



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/99/901

**SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL**

**VIGÉSIMO CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
JG/24**

INFORME

Santiago de Chile, 26 de marzo de 2012

La designación empleada y la presentación del material en esta publicación no implican expresión de opinión alguna por parte de la OACI, referente al estado jurídico de cualquier país, territorio, ciudad o área, ni de sus autoridades, o a la delimitación de sus fronteras o límites.

ÍNDICE

| | | |
|-------|---|-------|
| i - | Índice | i-1 |
| ii - | Reseña de la reunión | ii-1 |
| | Lugar y fecha | ii-1 |
| | Participación | ii-1 |
| | Apertura | ii-1 |
| | Aprobación de la agenda..... | ii-2 |
| | Lista de conclusiones | ii-2 |
| iii - | Lista de participantes | iii-1 |
| | Informe sobre el Asunto 1 | |
| | Revisión de los acuerdos de la Junta General | 1-1 |
| | Informe sobre el Asunto 2 | |
| | Situación administrativa y financiera del proyecto | 2-1 |
| | Informe sobre el Asunto 3 | |
| | Informe sobre el cumplimiento del programa de actividades aprobado por la Junta General para el año 2011 | 3-1 |
| | Informe sobre el Asunto 4 | |
| | Programa de actividades para el año 2012..... | 4-1 |
| | Informe sobre el Asunto 5 | |
| | Evaluación anual del proyecto RLA/99/901 | 5-1 |
| | Informe sobre el Asunto 6 | |
| | Institucionalización del SRVSOP | 6-1 |
| | Informe sobre el Asunto 7 | |
| | Elección del Presidente de la Junta General | 7-1 |
| | Informe sobre el Asunto 8 | |
| | Otros Asuntos | 8-1 |

RESEÑA DE LA REUNIÓN

ii-1 LUGAR Y FECHA

La Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en Santiago de Chile el 26 de marzo de 2012 en el Salón de Conferencias de la DGAC de Chile ubicado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

ii-2 PARTICIPACIÓN

Participaron delegaciones pertenecientes a once (11) Estados, observadores de Airbus, EASA y CLAC, así como funcionarios de la OACI como agencia de ejecución. La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-4.

ii-3 APERTURA

El Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del Sistema, Sr. Franklin Hoyer, agradeció la hospitalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile y dio la bienvenida a Colombia al SRVSOP, para luego expresar su orgullo por los logros obtenidos a través del Sistema Regional en beneficio de la seguridad operacional y el fortalecimiento de la industria del transporte aéreo latinoamericano. Seguidamente el señor Marco Ospina, Secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil dirigió unas palabras a los presentes haciendo alusión a la importancia de esta reunión. A continuación el señor Alejandro Granados, Administrador Nacional de Aviación Civil de Argentina y Presidente de la Junta General, saludó a los participantes, destacando los avances y beneficios del Sistema Regional. Finalmente el Director General de Aeronáutica Civil de Chile, General de Aviación don Jaime Alarcón Pérez en su calidad de representante del Estado anfitrión, brindó una cálida bienvenida a todos los delegados deseándoles éxitos en sus deliberaciones.

ii-4 APROBACIÓN DE LA AGENDA

La Junta General adoptó la siguiente agenda para la reunión:

Asunto 1: Revisión de los acuerdos de la Junta General

Asunto 2: Situación administrativa y financiera del proyecto

Asunto 3: Informe sobre el cumplimiento del programa de actividades aprobado por la Junta General para el año 2011

- Asunto 4:** Programa de actividades para el año 2012
- Asunto 5:** Evaluación anual del proyecto RLA/99/901
- Asunto 6:** Institucionalización del SRVSOP
- Asunto 7:** Elección del Presidente de la Junta General
- Asunto 8:** Otros asuntos

ii-5 **LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN JG/24**

| N° | Título | Página |
|-----------|--|---------------|
| JG 24/01 | ARREGLOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL ENTRE EL SRVSOP Y LOS CIAC DE LA REGIÓN | 1-1 |
| JG 24/02 | APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS LAR 61, 67, 141, 142 Y 147 DEL COMNJUNTO LAR PEL | 3-1 |
| JG 24/03 | APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS LAR 91, 121 Y 135 DEL CONJUNTO LAR OPS | 3-1 |
| JG 24/04 | CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARMONIZACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE LOS LAR | 3-2 |
| JG 24/05 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL 2012 | 4-2 |
| JG 24/06 | ESTUDIOS FINANCIERO, TÉCNICO Y JURÍDICO SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SRVSOP | 6-1 |

LISTA DE PARTICIPANTES**1. Estados miembros del Sistema****ARGENTINA**

Alejandro Agustín Granados
Administrador Nacional de Aviación Civil - ANAC

Jorge Alberto Maquez
Director Nacional de Transporte Aéreo – ANAC

María Valeria Mogliani
Directora de Asuntos Jurídicos – ANAC

Carlos Rubén Fernández
Inspector de Operaciones - ANAC

BOLIVIA

Luis Coimbra Bush
Director General de Aeronáutica Civil –DGAC

Estanislao Finfera Brun
Director de Seguridad Operacional - DGAC

Juan Urrutia Plaza
Director de Transporte Aéreo – DGAC

Roxana Araujo Romay
Director Adm. Financiera – DGAC

Fernando Luis González Toranzo
Secretario General – DGAC

BRASIL

Carlos Eduardo Pellegrino
Director de Operaciones – ANAC

Bruno Silva Dalcolmo
Superintendente de Relaciones Internacionales – ANAC

BRASIL (continuación)

Bruno Otoch Martins Pereira e Souza
Especialista en Regulación - ANAC

CHILE

Jaime Alarcón
Director General – DGAC

Duncan Silva
Director de Planificación - DGAC

Lorenzo Sepúlveda
Director de Seguridad Operacional – DGAC

Félix Martínez
Jefe SATP Sub Departamento de Transporte Público - DAGAC

COLOMBIA

Santiago Castro Gómez
Director General de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil - UAEAC

Germán García
Secretario de Seguridad Aérea - UAEAC

Adriana Sanclemente Alzate
Jefa de la Oficina de Transporte Aéreo – UAEAC

CUBA

Joanka Acosta Ortiz
Directora de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales- IACC

ECUADOR

Fidel Guitarra Santa Cruz
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica - DGAC

PARAGUAY

Jesús Ríos Rabello
Sub Director de Normas de Vuelo - DINAC

PERÚ

Andrés Villaverde Villaverde
Coordinador Técnico de Certificaciones - DGAC

URUGUAY

Antonio Alarcón
Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura - DINACIA

Fernando Maurente
Director General de Aviación Civil – DINACIA

VENEZUELA

Yean Durán
Gerente General de Seguridad – INAC

David Romero
Inspector de Aeronavegabilidad – ANAC

Milagros T. Gómez
Inspector Aeronáutica – INAC

2. Observadores**AIRBUS**

Andreas Kohn
Director Internacional Airworthiness

3. Organismos internacionales**EASA**

Juan de Mata Morales
Oficial de Cooperación Internacional

CLAC

Marco Ospina
Secretario General

OACI

Iván Galán
Director de Cooperación Técnica
Montreal

Franklin Hoyer
Director Regional Oficina Sudamericana - Lima

Oscar Quesada
Sub-Director Regional Oficina Sudamericana - Lima

Asunto 1: Revisión de los acuerdos de la Junta General

1.1 Bajo este asunto de la agenda la Junta General examinó las notas de estudio NE/02 y NE/11, tomando conocimiento de las conclusiones cumplidas al 31 de diciembre de 2011 y las conclusiones que se mantienen vigentes que aparecen en el **Adjunto** a esta parte del Informe.

1.2 Asimismo se tomó nota de una propuesta de la Secretaría para enmendar la conclusión JG 17/22 para que tenga un mayor alcance a otros centros de instrucción de los Estados miembros del SRVSOP y adoptó la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN JG 24/01 - ARREGLOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL ENTRE EL SRVSOP Y LOS CIAC DE LA REGIÓN

Considerando la necesidad de contar con las mayores opciones disponibles para la capacitación y actualización de los inspectores gubernamentales de seguridad operacional, la Junta General del SRVSOP encarga al Coordinador General que solicite a los Estados miembros le informen cada año sobre el interés de sus respectivos centros de instrucción en impartir de forma periódica los cursos de instrucción del SRVSOP, dictados por instructores reconocidos por el SRVSOP.

1.3 Argentina expresó su compromiso de impartir cursos regionales sobre normativa LAR a partir del año 2013 en el CIPE, de igual forma Brasil ofreció las instalaciones del Centro de Instrucción de la ANAC de Brasil para impartir cursos de instrucción LAR.

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

PROYECTO REGIONAL RLA/99/901

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Situación de las conclusiones vigentes de la Junta General

| Conclusión | Título | Texto | Responsables | Observaciones |
|-------------------|---|---|---------------------|--|
| JG-8/03 | APOYO DE LOS ESTADOS CON RECURSOS HUMANOS | El Sistema utilizará la línea presupuestaria del proyecto RLA/99/901 destinada a misiones (BL-16), para el financiamiento de los costos de las misiones de expertos de los Estados a la sede del Sistema Regional en la Oficina Regional de la OACI en Lima, con el propósito de agilizar el desarrollo del material guía e interpretativo, formularios, guías para los usuarios, etc. que requiere desarrollar el Sistema. | Junta General | Vigente |
| JG-10/16 | INSTANCIA DE APROBACIÓN DE LAS LARs | De acuerdo con el párrafo k) del Artículo 7 del Reglamento del Sistema, se dispone que será competencia de la Junta General del Sistema la aprobación de las versiones, ediciones y enmiendas de las LARs que sean desarrolladas por el Sistema. | Junta General | Vigente |
| JG 12/01 | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN | Se aprueba la estrategia de capacitación revisada que se incluye como Adjunto a esta parte del Informe. | Coordinador General | Vigente Mediante la NE/11 se propone su actualización |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|------------|---|---|---|---------------|
| JG 12/06 | PARTICIPACIÓN DE LOS EXPERTOS EN LAS REUNIONES DE PANELES | <p>Se insta a los Estados miembros del SRVSOP a realizar los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la participación de sus expertos en las Reuniones de los Paneles de Expertos del Sistema.</p> <p>El Coordinador General podrá como último recurso, utilizar el proyecto RLA/99/901 para cubrir los costos que genere la participación de algún experto del Panel.</p> | <p>Junta General</p> <p>Coordinador General</p> | Vigente |
| JG 12/08 | MECANISMO DE CONSULTA RAPIDA PARA MISIONES DE ASISTENCIA OFRECIDAS POR ESTADOS NO MIEMBROS DEL SRVSOP | <p>a) Antes de proceder con una misión de asistencia ofrecida por algún Estado no miembro del SRVSOP, el Coordinador General consultará con los Estados miembros del SRVSOP si existe alguna objeción para proceder.</p> <p>b) Los Estados miembros del SRVSOP deberán informar sobre su posición en no más de 2 días hábiles contándose a partir del día siguiente de la fecha de envío de la comunicación respectiva.</p> <p>c) En caso de no recibirse respuesta de algún Estado se asumirá que no existe objeción para la misión propuesta.</p> | <p>Junta General</p> <p>Coordinador General</p> | Vigente |
| JG 13/02 | BASE DE DATOS REGIONAL DE NÚMEROS DE RASTREO DE LOS FORMULARIOS LAR 001 EMITIDOS POR LAS OMA_s LAR 145 | <p>Que el Coordinador General considere en las actividades futuras del SRVSOP, la creación de una base de datos regional para el rastreo de los formularios LAR001 emitidos por las OMA_s LAR 145, como una forma de apoyar a la industria aeronáutica latinoamericana para evitar el uso de partes no aprobadas.</p> | <p>Coordinador General</p> | Vigente |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|----------------|
| <p>JG15/10</p> | <p>DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LOS TÉRMINOS DE “ARMONIZACIÓN” Y “ADOPCIÓN”</p> | <p>Para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP en el marco de “armonización” y “adopción” de las LAR, la Junta General concuerda en que estos términos tendrán los siguientes alcances:</p> <p>a) <i>Armonización:</i> Se entiende por armonización al conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados miembros del Sistema Regional en sus reglamentos y procedimientos nacionales con base en las LAR y documentos asociados, para lograr en un plazo informado por cada Estado a la Junta General, un ambiente en el cual todos los Estados tienen requisitos y condiciones similares para emitir una certificación o licencia aeronáutica y que por tanto, una sola certificación realizada por cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado miembro del SRVSOP, podría ser aceptable para el resto de los Estados miembros. Se podrán mantener requisitos adicionales siempre y cuando sean informados a los otros Estados mediante la incorporación de un Apéndice a la LAR, para su verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los Estados miembros del SRVSOP al momento de emitir una certificación en este ambiente armonizado.</p> <p>b) <i>Adopción:</i> Se entiende por adopción al conjunto de reformas que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para lograr en un plazo determinado por la Junta General y de forma absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, pero sin ningún tipo de requisitos adicionales.</p> | <p><i>Junta General</i></p> | <p>Vigente</p> |

| Conclusión | Título | Texto | Responsables | Observaciones |
|------------|---|---|---------------------|---|
| JG16/06 | APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO, ARMONIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS LAR | <p>a) Se aprueba la estrategia para la adopción de las LARs en su versión de fecha agosto de 2007.</p> <p>b) Esta estrategia deberá ser revisada periódicamente de acuerdo con el progreso del programa de trabajo establecido por la Junta General.</p> | Coordinador General | Vigente |
| JG17/16 | ESTABLECIMIENTO DE TASAS ADMINISTRATIVAS PARA LA EMISIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE OMAs EN EL ÁMBITO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA REGIONAL | <p>Se insta a los Estados miembros a tomar medidas concretas para disminuir las tasas administrativas para la emisión del certificado de aprobación de organizaciones de mantenimiento.</p> <p>Se solicita al Comité Técnico a informar en las Reuniones de la Junta General sobre los avances realizados por los Estados miembros del Sistema para disminuir las tasas administrativas y requisitos administrativos para la convalidación y/o emisión de certificados de aprobación de las OMAs pertenecientes a los Estados miembros.</p> | Estados miembros | <p>Vigente</p> <p>Argentina: (*) Bolivia: N/D Brasil: USD 0 Chile: USD 0 Cuba: USD 0 Ecuador: USD 2000 Panamá: USD 200 Paraguay: USD 63 Perú: USD 0 Uruguay: USD 30 Venezuela: N/D (*) El costo depende del tipo y alcance de la habilitación y si existe un acuerdo entre Estados. N/D: No determinado</p> |
| JG17/17 | ESTABLECIMIENTO DE LA TARIFA A SER COBRADA POR EL SRVSOP PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONJUNTA DE CERTIFICACIÓN O SEGUIMIENTO DE UNA OMA EN EL ÁMBITO DE LOS | <p>Se aprueba la tarifa para la realización de una auditoría conjunta de certificación o seguimiento de una OMA, de acuerdo a la fórmula:</p> $T = [1.1 * [(N * d * DA) + CV]]$ <p>siendo:</p> <p><i>DA</i> = Costo por día-auditor = USD 54 <i>N</i> = total auditores <i>d</i> = días programados <i>CV</i> = Viáticos y transporte de inspectores, incluyendo la organización así como ejecución de la auditoría.</p> | Coordinador General | Vigente |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|----------------|---|---|---------------------|--|
| | ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA REGIONAL | | | |
| JG17/18 | POLÍTICA DE NO PROLIFERACIÓN DE LICENCIAS AERONÁUTICAS | Considerando que la competencia del personal es el resultado de la instrucción, experiencia y habilidades de una persona y no por la posesión de una licencia y tomando en cuenta las dificultades administrativas y los costos asociados a la industria que representa la creación de licencias aeronáuticas, la Junta General insta a los Estados y Organismos miembros del Sistema Regional a adoptar una política de no proliferación de licencias y solicita al Comité Técnico del Sistema Regional a mantener en el conjunto LAR PEL solamente las licencias requeridas por el Anexo 1 de la OACI y las convenidas en la primera edición de la estructura de las LAR. | Junta General | Vigente |
| JG17/19 | IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS LAR | A efectos de facilitar el proceso de desarrollo, armonización y adopción de las LAR, las ediciones aprobadas por la Junta General de la reglamentación LAR y sus procedimientos asociados, serán producidos en los idiomas español y portugués. | Coordinador General | Vigente Se han traducido 3 de 27 reglamentos. |
| JG17/20 | REALIZACIÓN DE REUNIONES DE PANELES DE EXPERTOS EN ESTADOS QUE CONFORMAN EL SRVSOP | Autorizar que las reuniones del Panel de Expertos de Licencias y de Medicina Aeronáutica puedan efectuarse en los Estados que conforman el SRVSOP, siempre que un Estado miembro se ofrezca como anfitrión del evento y los costos no supere el presupuesto previsto para su realización en la Oficina Regional de la OACI. | Junta General | Vigente |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|------------|--|---|---------------------|--|
| JG17/22 | DESIGNACIÓN DEL CIPE COMO CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL | Se designa al CIPE como centro de capacitación del Sistema Regional para impartir cursos regulares de la normativa LAR, programados oficialmente por el Sistema Regional y utilizando instructores provenientes de las distintas Administraciones miembros del SRVSOP. | Junta General | Vigente (Ver NE/11). |
| JG 18/02 | ESTRATEGIA PARA EL INICIO DE ARMONIZACIÓN Y ADOPCIÓN DEL CONJUNTO LAR PEL | Se aprueba la estrategia para la armonización y adopción de los reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, desarrollada por la Tercera Reunión del Panel de Expertos de Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/3) y que está contenida en los cuadros 1 y 2 que se muestran a continuación. | Coordinador General | Vigente |
| JG 18/04 | CURSO/TALLER PARA FORMACIÓN DE PERSONAL GERENCIAL DE UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | Que el Coordinador incluya dentro del programa de actividades del SRVSOP la preparación y realización de un curso/taller para la formación de personal gerencial de un departamento de seguridad operacional, incluyendo un módulo relacionado sobre la organización e implementación de un programa de vigilancia de un Estado | Coordinador General | Vigente A realizarse en marzo de 2012 |
| JG 19/15 | DATOS DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN EN RAMPA PARA EL PROGRAMA IDISR | Que los miembros del Sistema Regional se aseguren que los inspectores de seguridad que estén autorizados a incluir datos sobre resultados de inspecciones en rampa, cumplan con las metas mínimas establecidas por el Comité Técnico sobre la cantidad de inspecciones a ser incorporadas dentro de la base de datos de programa IDISR durante el año 2009. | Estados miembros | Vigente |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|-----------------|--|---|------------------|--|
| | | Que los Estados que todavía no tengan inspectores debidamente capacitados por el programa IDISR tomen las acciones correspondientes para cumplir con los requisitos de competencia establecidos por el programa IDISR. | | |
| JG 19/18 | POLÍTICA PARA CONTRIBUCIONES DE COSTOS COMPARTIDOS PARA LOS NUEVOS MIEMBROS DEL SISTEMA REGIONAL | A los nuevos miembros que se adhieran al Sistema Regional solamente les corresponderá el pago de las contribuciones de costos compartidos a partir de la fecha de adhesión. | Junta General | Vigente |
| JG 20/06 | APOYO PARA LA REUNIÓN DE PUNTOS FOCALES | <p>Que los Directores Generales de Aeronáutica Civil y Directores de instituciones miembros del Sistema hagan los esfuerzos que sean necesarios para:</p> <p>a) Garantizar la participación de sus respectivos Puntos Focales en la Reunión de Puntos Focales del Sistema Regional; y</p> <p>b) Considerar también la participación de los asesores que estimen conveniente para abordar los asuntos jurídicos, institucionales y financieros del Sistema Regional que le han sido asignados por la Junta General a esta Reunión.</p> | Estados miembros | <p>Vigente</p> <p>La Secretaría recordará esta Conclusión en la convocatoria a cada reunión.</p> |
| JG 22/01 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS OMAs y CIACs QUE FORMAN | <p>a. Los Estados miembros del SRVSOP utilizarán para la emisión y renovación de los certificados de operación de las OMAs y CIACs que forman parte del programa multinacional de certificación, los informes producidos por los equipos multinacionales de inspectores de seguridad operacional del SRVSOP.</p> | Estados miembros | Vigente |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|-----------------|--|---|---|---------------|
| | PARTE DEL PROGRAMA MULTINACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL SRVSOP | <ul style="list-style-type: none"> b. Los Estados miembros del SRVSOP podrán conducir actividades de vigilancia adicional si sus análisis de riesgos a la seguridad operacional demuestran su necesidad. c. Los costos asociados a esta vigilancia adicional no serán trasladados al proveedor de servicio participante del programa multinacional de certificación. | | |
| JG 22/02 | COSTOS Y REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTADOS EN LAS ACTIVIDADES MULTINACIONALES DEL SRVSOP PARA LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE LAS OMAs Y CIACs | <ul style="list-style-type: none"> a. Que los Estados miembros del SRVSOP armonicen, definan y publiquen sus requisitos y costos administrativos para la emisión y renovación de certificados de las OMAs y CIACs que forman parte del programa de certificación multinacional del SRVSOP. b. El SRVSOP incorporará los costos administrativos de cada Estado en el cálculo de la tarifa a ser cobrada a la OMA o CIAC. | <p>Estados miembros</p> <p>Comité Técnico</p> | Vigente |

| Conclusión | Titulo | Texto | Responsables | Observaciones |
|-----------------|--|---|---|---------------|
| JG 23/01 | INCORPORACIÓN DE ESTADOS DE HABLA INGLESA EN EL SRVSOP | Que con el fin de permitir la incorporación de Estados de habla inglesa que muestren su interés de adherirse al SRVSOP, la Secretaría, en la preparación del programa anual de actividades incorpore los costos adicionales para la creación un ambiente bilingüe sin aumentar las cuotas de los Estados aprobadas en el presupuesto del proyecto RLA/99/901. | Coordinador General | Vigente |
| JG 23/05 | APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 1 DEL LAR 142 – CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE AERONÁUTICA CIVIL | Considerando que la Enmienda 1 del LAR 142 ha pasado por todas la etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del Sistema, se aprueba la Enmienda 1 del LAR 141 – Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil. | Junta General | Cumplida |
| JG 23/07 | DESIGNACIÓN DEL ENLACE ENTRE EL SRVSOP Y EL RASG-PA | Se designa como enlace entre el SRVSOP y el RASG-PA al mismo Estado que sea designado por la CLAC como encargado de la macro tarea de seguridad operacional. | Estados miembros Coordinador General | Vigente |

Asunto 2: Situación administrativa y financiera del proyecto

2.1 Bajo este asunto de la agenda la Junta General examinó la NE/03 presentada por la Secretaría y tomó nota sobre la adhesión de Colombia al SRVSOP. Con esta nueva adhesión los Estados y entidad que forman parte del SRVSOP son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Airbus.

2.2 La Reunión fue informada sobre la recomendación de Colombia, la misma que fue transmitida a la CLAC, en el sentido de revisar el texto del Artículo Octavo del acuerdo de adhesión, que podría interpretarse como que está orientado a negar la posibilidad de adhesión de los Estados miembros de la CLAC, obviamente esta no es la intención. La Junta General tomó nota que la CLAC ya está trabajando en la enmienda del texto del Artículo Octavo.

2.3 Por otra parte la Junta General tomó conocimiento que el documento de revisión sustantiva “Q” del proyecto regional RLA/99/901 aceptado por la JG/23, que actualiza el texto y extiende la duración hasta el 31 de diciembre de 2016, fue sometido a la consideración y aprobación de la sede de la OACI. Esta revisión será remitida a todos los Estados miembros del SRVSOP para su respectiva suscripción.

2.4 La Junta General también tomó nota sobre el proceso de enmienda al reglamento del SRVSOP y que todavía tiene pendiente una última ronda de consultas con los Estados, para que una vez aceptada por los Estados miembros del SRVSOP sea presentada al Comité Ejecutivo de la CLAC para su aprobación.

2.5 A continuación la Junta General examinó la situación financiera del proyecto observando que se cuenta con fondos disponibles para la implementación del programa de trabajo del año 2012. En el **Cuadro # 1** se presenta la situación de las contribuciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2011.

2.6 Sobre el particular Brasil informó sobre una serie de cambios en su Estado que han producido un retraso en el pago de sus contribuciones e informó que durante el año 2012 se realizarían los depósitos pendientes.

2.7 De igual forma Cuba informó que durante el año 2012, debido a restricciones en el presupuesto, no estarían en capacidad de cubrir el monto completo de su contribución pero que durante el ejercicio del año 2013 cubrirían el faltante de su contribución.

**Cuadro # 1 - Contribuciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2011
(redondeadas a miles de dólares de los EEUU)**

| Estado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Argentina | | | 7.4 | 40.0 | 47.4 |
| Bolivia | | | | 40.0 | 40.0 |
| Brasil | 6.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 126.3 |
| Colombia | | | | 14.5 | 14.5 |
| Cuba | | | | 0.6 | 0.6 |
| Ecuador | | | | 4.2 | 4.2 |
| Total | | | | | 233 |

Asunto 3: Informe sobre el cumplimiento del programa de actividades aprobado por la Junta General para el año 2011

3.1 Bajo este asunto la Secretaría presentó la NE/04 conteniendo el informe del cumplimiento de las actividades del año 2011.

3.2 La Junta General tomó nota sobre las actividades y resultados alcanzados en el año 2011 y también adoptó las siguientes conclusiones para aprobar las enmiendas de reglamentos de los conjuntos LAR PEL y LAR OPS:

CONCLUSIÓN JG 24/02 - APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS LAR 61, 67, 141, 142 Y 147 DEL CONJUNTO LAR PEL

Considerando que las siguientes enmiendas han pasado por todas las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del SRVSOP, se aprueba el texto de las enmiendas de los siguientes reglamentos:

- a) Enmienda 3 de la Segunda Edición del LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones, correspondiente a los Capítulos D, E y G;
- b) Enmienda 3 de la Segunda Edición del LAR 67 - Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico, en lo que respecta a requisitos visuales y percepción de colores, correspondiente al Capítulo A;
- c) Enmienda 2 de la Primera Edición del LAR 141 - Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, correspondiente al Capítulo C y Apéndice 11;
- d) Enmienda 2 de la Primera Edición del LAR 142 – Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil, correspondiente al Capítulo C y Apéndice 6; y
- e) Enmienda 2 de la Primera Edición del LAR 147 - Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de mecánicos de mantenimiento, correspondiente al Capítulo C y a los Apéndices 2, 3 y 4.

CONCLUSIÓN JG 24/03 - APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS LAR 91, 121 Y 135 DEL CONJUNTO LAR OPS

Considerando que las siguientes enmiendas han pasado por todas las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del SRVSOP, se aprueba el texto de las enmiendas de los siguientes reglamentos:

- a) Enmienda 1 de la Primera Edición del LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, correspondiente a los Capítulos A, C, D y Apéndice F;
- b) Enmienda 1 de la Primera Edición del LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares, correspondiente a los Capítulos A, H, O y S, así como a los Apéndices I, J y P;
- c) Enmienda 1 de la Primera Edición del LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares, correspondiente a los Capítulos A, B, C, E, I, así como a los Apéndices A, E y K.

3.3 A continuación la Junta General examinó la nota de estudio NE/05 presentada por la Secretaría y observó los avances realizados en relación al acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las autoridades de aviación civil de los Estados miembros del SRVSOP, basado en el informe de auditoría del equipo multinacional del SRVSOP.

3.4 La Junta General tomó nota que Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela ya habían suscrito el acuerdo y durante la Reunión tanto Argentina como Cuba suscribieron el acuerdo.

3.5 Brasil informó que están estudiando el tema y Uruguay manifestó que están estudiando el acuerdo y que esperan suscribirlo a finales del año 2012.

3.6 La Junta General solicitó al Coordinador General dar amplia visibilidad a este acuerdo y crear en el sitio web del SRVSOP una opción donde se muestre claramente y para fácil referencia de todas las administraciones de aviación civil, el compromiso asumido por cada uno de los Estados miembros del SRVSOP con la firma de este acuerdo.

3.7 A continuación la Junta General tomó conocimiento de la información contenida en la NE/06 “*Avance en el proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR*”. En el **Adjunto** a esta parte del Informe se muestra el porcentaje de avance en el proceso de armonización informado por cada uno de los Estados miembros de SRVSOP. En referencia a la estrategia de armonización del conjunto LAR OPS y LAR PEL se acordó que el plazo máximo para que los Estados miembros del SRVSOP notifiquen sobre la aplicación del reglamento nacional armonizado y/o adoptado sería de cinco años en todo caso para antes de finales de marzo de 2017.

3.8 La Junta General adoptó la siguiente conclusión para impulsar la armonización y /o adopción de los LAR.

CONCLUSIÓN JG 24/04 - CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARMONIZACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE LOS LAR

- a) Que las Administraciones de los Estados miembros del SRVSOP realicen las acciones necesarias al interior de sus organizaciones para lograr el avance de los procesos de armonización y/o adopción de los LAR con sus reglamentos nacionales.

- b) Para antes de finalizar el **mes de marzo de 2017** los Estados miembros del SRVSOP deberán notificar al Coordinador General sobre la aplicación del reglamento nacional armonizado y/o adoptado de los siguientes reglamentos del conjunto LAR OPS: LAR 119, 121, 135 y 91 y del conjunto LAR PEL 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147.

LAR AGA

3.9 La Junta General tomó nota sobre la reciente finalización de la última ronda de consultas de los reglamentos que conforman el conjunto LAR AGA (LAR 139, 153 y 154), el Coordinador General informó que la aprobación del conjunto LAR AGA se solicitaría a la Junta General por medio de una carta a los Estados miembros del SRVSOP (mecanismo expreso) de forma que el programa LAR AGA pueda continuar avanzando con el mismo ritmo.

| Avance en los procesos de armonización de los LAR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | LAR | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Cuba | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | Promedio LAR |
| PEL | LAR 61 | 60% | 100% | 90% | 100% | 100% | | 50% | 100% | 100% | 100% | 20% | 70% | 81% |
| | LAR 63 | 60% | 100% | 90% | 100% | 100% | | 50% | 50% | 100% | 100% | 20% | 70% | 76% |
| | LAR 65 | 60% | 100% | 85% | 100% | 100% | | 50% | 100% | 100% | 100% | 20% | 70% | 80% |
| | LAR 67 | 60% | 100% | 90% | 95% | 100% | | 70% | 50% | 100% | 100% | 20% | 70% | 78% |
| | LAR 141 | 70% | 100% | 90% | 95% | 100% | | 40% | 100% | 100% | 100% | 20% | 60% | 80% |
| | LAR 142 | 70% | 100% | 75% | 80% | 100% | | 100% | 0% | 100% | 25% | 20% | 60% | 66% |
| | LAR 147 | 70% | 100% | 90% | 95% | 100% | | 40% | 100% | 100% | 100% | 20% | 60% | 80% |
| | Promedio | 64% | 100% | 87% | 95% | 100% | | 57% | 71% | 100% | 89% | 20% | 66% | 77% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAR | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Cuba | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | Promedio LAR |
| AIR | LAR 21 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | | 80% | 100% | 70% | 50% | 60% | 0% | 60% |
| | LAR 23 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 55% |
| | LAR 25 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 55% |
| | LAR 27 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 55% |
| | LAR 29 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 55% |
| | LAR 31 | 100% | 0% | 0% | 98% | 0% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 46% |
| | LAR 33 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 55% |
| | LAR 34 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 100% | 50% | 60% | 0% | 57% |
| | LAR 35 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 80% | 50% | 60% | 0% | 55% |
| | LAR 36 | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | | 20% | 100% | 100% | 50% | 60% | 0% | 57% |
| | LAR 39 | 100% | 100% | 0% | 20% | 100% | | 0% | 0% | 80% | 100% | 60% | 0% | 51% |
| | LAR 43 | 100% | 20% | 0% | 100% | 100% | | 0% | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% | 70% |
| | LAR 45 | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | | 0% | 0% | 80% | 0% | 60% | 0% | 35% |
| | LAR 145 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% | 86% |
| Promedio | 100% | 16% | 0% | 89% | 93% | | 26% | 86% | 85% | 57% | 60% | 13% | 57% | |

| | LAR | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Cuba | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | Promedio LAR |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| OPS | LAR91 | 100% | 20% | 80% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 60% | 50% | 80% | 81% |
| | LAR119 | 90% | 20% | 100% | 100% | 100% | | 0% | 100% | 100% | 90% | 50% | 90% | 76% |
| | LAR121 | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | | 20% | 100% | 100% | 90% | 50% | 80% | 69% |
| | LAR135 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | | 0% | 100% | 100% | 90% | 50% | 90% | 70% |
| | Promedio | 58% | 20% | 90% | 100% | 100% | | 30% | 100% | 100% | 83% | 50% | 85% | 74% |
| Promedio Estado | 74% | 45% | 59% | 95% | 98% | | 38% | 86% | 95% | 76% | 43% | 55% | 69% | |

| | Manuales | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Cuba | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela | Promedio Manuales |
|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| MIO | | 0% | 100% | 10% | 100% | 70% | | 100% | 60% | 0% | 20% | 0% | 0% | 42% |
| MIA | | 100% | 0% | 10% | 100% | 100% | | 100% | 60% | 0% | 20% | 0% | 0% | 45% |
| Manual Certificación CIAC/CEAC | | 0% | 100% | 70% | 100% | 100% | | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 54% |
| Promedio Estado | | 33% | 67% | 30% | 100% | 90% | | 67% | 73% | 33% | 20% | 0% | 0% | 47% |

Nota.- El porcentaje indicado por Argentina se refiere específicamente al desarrollo del proyecto armonizado de la norma nacional con el LAR.

Asunto 4: Programa de actividades para el año 2012

4.1 Bajo este asunto de la agenda la Junta General revisó la Nota de Estudio NE/07 presentada por la Secretaría con la propuesta del programa de trabajo para el año 2012 y su presupuesto. El programa contiene 5 sub-programas como se indica a continuación, de acuerdo con los resultados establecidos en el documento de proyecto:

1. Armonización de las reglamentaciones (Resultado 4.1)
2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1)
4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) y
5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

LAR MET

4.2 El programa propuesto fue elaborado por el Comité Técnico del SRVSOP y puesto a consideración de la Reunión de Puntos Focales quien lo aprobó inicialmente para los primeros meses del año hasta la aprobación final por la Junta General, dejando pendiente la decisión sobre la implementación de actividades en otras áreas. Específicamente en el campo de la meteorología aeronáutica.

4.3 Sobre el particular la Junta General consideró que el SRVSOP debe moderar su paso para no saturar a los Estados con compromisos de armonización, hasta tanto no se logre concluir con el proceso de armonización de los LAR ya desarrollados. Adicionalmente se comprendió la importancia de asistir a otras áreas en las cuales el SRVSOP todavía no ha incursionado, pero se manifestó preocupación con respecto a los recursos que significaría para los Estados sostener los procesos que se derivan de la armonización; tales como las reuniones de paneles de expertos, el desarrollo de material de orientación para inspectores, cursos de capacitación, conformación de núcleos de inspectores, etc.; por este motivo la Junta General convino en que antes de abrir un nuevo proceso de armonización se debería tener claridad sobre los recursos necesarios para garantizar el sostenimiento de este nuevo proceso y se cuente en el presupuesto del SRVSOP con estos recursos.

4.4 Adicionalmente la Junta General convino en aprobar la actividad propuesta por la Secretaría para el desarrollo del LAR MET para el año 2012 por un monto de USD 14,581, como una forma de apoyar la implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad en los proveedores de servicio de meteorología aeronáutica, pero sin que esto signifique la aceptación de un programa completo de armonización en lo que respecta al Anexo 3.

Actividades en el campo de investigación de accidentes

4.5 De igual forma la Junta General tomó nota sobre la iniciativa de la Secretaría de realizar un seminario regional para conocer las capacidades instaladas en materia de investigación de accidentes e incidentes de aviación y las posibilidades de cooperación regional en esta materia, notando que el Anexo 13 incluye nuevas provisiones para permitir que una investigación de un accidente de aviación se pueda

realizar por organismos regionales de investigación de accidentes y que podrían existir en la región Estados que no pueden cubrir con sus obligaciones del Anexo 13.

4.6 En este sentido la Junta General concordó en que antes de considerar cualquier tipo de solución, primero debía conocerse la realidad de la región por medio de una encuesta realizada por la Secretaría, los resultados del USOAP y con los resultados del Seminario que implementaría la Secretaría de la OACI. Posteriormente el SRVSOP podría analizar nuevamente el tema y ver el alcance y compromisos que significaría y entonces decidir sobre la factibilidad de utilizar al SRVSOP como foro de asistencia regional en material de investigación de accidentes o considerar otras alternativas tales como la cooperación horizontal de la CLAC o por acuerdos de cooperación bilaterales entre los Estados.

Ensayos de auditoría de certificación de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil

4.7 A continuación la Junta General tomó nota de la información contenida en la NE/12 donde se presentaba a la consideración de la Reunión varias opciones para atender la creciente demanda e interés de los centros de instrucción por obtener una certificación multinacional bajo el concepto de los ensayos de auditorías de certificación del SRVSOP.

4.8 La Junta General concordó en la importancia de avanzar en la consolidación de estos procesos y poder ofrecer a la región un servicio adicional como el que ya está disponible para las Organizaciones de Mantenimiento de Aeronaves, sin embargo se concordó en que no se debía repetir los errores del pasado donde se generó una falsa expectativa a algunas OMAs que habían pagado por los costos de una certificación multinacional.

4.9 En tal sentido la Junta General convino en atender solamente los ensayos que ya están programados y en solicitar a los Estados a que informen a la brevedad posible y en todo caso para antes del 30 de abril de 2012, sobre su disposición o impedimentos para emitir una certificación a un centro de instrucción o entrenamiento de aeronáutica civil de otro Estado miembro, basada en el informe de auditoría de un ensayo de certificación realizada por un equipo multinacional de auditores del SRVSOP donde se evidencia cumplimiento efectivo de la norma LAR correspondiente.

4.10 Finalmente la Junta General convino en aprobar el programa de trabajo que se muestra en el **Adjunto** a esta parte del Informe y adoptó la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN JG 24/05 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL 2012

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades para el año 2012 que se incluye como **Adjunto A** a esta parte del Informe de su Vigésimo Cuarta reunión, así como el presupuesto que lo sustenta incluido como **Adjunto B**.

PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2012

1. Armonización de las reglamentaciones (Resultado 4.1)

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|---|---|--|
| Licencias al personal (Actividad 4.1.2) | | | |
| PEL 1.1 Desarrollo de un banco de preguntas armonizado para el examen de licencias | a) Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 61 (Licencias para pilotos y sus habilitaciones). b) Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 65 (Mecánicos de mantenimiento). | a) Lima, 9 abr-6 jun b) Lima, 4 jun- 1 ago | a) CT con el apoyo de 2 especialistas OPS de la Región. b) CT con el apoyo de un especialista AIR de la Región. |
| PEL 1.2 Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia | a) Procedimientos y estándares de verificación de pericia para el otorgamiento de licencias LAR 61. b) Procedimientos y estándares de verificación de pericia para el otorgamiento de licencias LAR 65. | a) Lima, 14-25 may b) Lima, 4-28 jun | a) CT con el apoyo de 2 especialistas OPS de la Región. b) CT con el apoyo de un especialista AIR de la Región. |
| PEL 1.3 Revisión del Manual de Certificación CIAC/CEAC | Publicación de la Enmienda 1 del Manual de Certificación CIAC/CEAC | Lima, 19 mar- 30 abr | CT |
| PEL 1.4 Revisión del Folleto de orientación para realizar ensayos de auditoría a CIAC/CEAC | Publicación de la Revisión 1 del Folleto de orientación para realizar ensayos de auditoría a CIAC/CEAC | Lima, 2-15 may | CT |
| PEL 1.5 Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL | Borrador de Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL | Lima, 4-15 jun | CT |
| PEL 1.6 Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8 | Enmienda de los reglamentos actualizados por la RPEL/8 para circularla a los Estados. | Lima, 24-28 set | CT |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|--|--------------------|---|
| PEL 1.7 Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL | Resultados del seguimiento. | Todo el año | CT |
| Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) | | | |
| OPS 1.1 Finalización de la revisión del MIO | a) Edición y publicación de la Revisión del MIO. b) La Oficina Regional de Seguridad Operacional se encuentra revisando los capítulos que se han agregado al MIO. Este trabajo es compartido con las funciones regulares de la Oficina Regional, por lo que la publicación de este manual se ha extendido tres meses. | Lima, 3 ene-31 may | CT Especialista ICT para el desarrollo de la navegación web |
| OPS 1.2 Revisión del Folleto de ensayo de los LAR 121 y 135 | Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135 revisado. | Lima, 12-30 mar | CT |
| OPS 1.3 Desarrollo de la Circular de asesoramiento para la aprobación de aeronaves de categorías II y III | Publicación de la Circular de asesoramiento para la aprobación de aeronaves de categorías II y III. | Lima, 7 may-5 jul | CT con el apoyo de un especialista OPS y un especialista AIR de la Región |
| OPS 1.4 Desarrollo de la Circular de asesoramiento para la certificación de explotadores de servicios aéreos | Publicación de la Circular de asesoramiento para la certificación de explotadores de servicios aéreos. | Lima, 2-25 jul | CT |
| OPS 1.5 Desarrollo de la Circular de asesoramiento para la implementación del SMS por los explotadores de servicios aéreos | Publicación de la Circular de asesoramiento para la implementación del SMS por los explotadores de servicios aéreos. | Lima, 3-28 dic | CT |
| OPS 1.6 Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS | Resultados del seguimiento. | Todo el año | CT |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|--|---|---------------------|---|
| Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) | | | |
| AIR 1.1 Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145 | Publicación de la Revisión 3 de la CA 145-001. | Lima, 2–15 nov | CT |
| AIR 1.2 Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora detectadas por el Plan Piloto del SMS de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145 | Publicación de la Revisión 3 de la CA 145-002. | Lima, 16–30 nov | CT |
| AIR 1.3 Revisión del MIA, Parte II, de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 del LAR 145 | Publicación de la Enmienda 5 del MIA. | Lima, 22 oct-9 nov | CT con el apoyo de un especialista AIR de la Región |
| AIR 1.4 Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9 | Enmienda de los reglamentos actualizados por la RPEA/9 para circularla a los Estados. | Lima, 10-12 set | CT |
| AIR 1.5 Seguimiento de los planes de armonización de los Estados | Resultados del seguimiento. | Todo el año | CT |
| AIR 1.6 Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA | Borrador del modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA | Lima, 13 feb -3 may | CT |
| Aeródromos (Actividad 4.1.1) | | | |
| AGA 1.1 Desarrollo del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA) | Publicación del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA). | Lima, 18-28 jun | Apoyo de un especialista AGA de la Región. |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|--|--|-------------------|--|
| Meteorología (Actividad 4.1.1) | | | |
| MET 1.1 Desarrollo del texto del reglamento LAR MET | Primer borrador del texto del reglamento LAR MET. | Lima, 4-22 jun | Apoyo de dos especialistas MET |
| General (Actividad 4.1.6) | | | |
| G 1.1 Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP | Manual de procedimientos internos del SRVSOP para el desarrollo y control de la documentación, capacitación del personal y control de la competencia, contemplando los requisitos sobre calidad de la norma ISO 9001:2008. | Lima, 9 abr-7 may | CT |
| G 1.2 Revisión del LAR 1 actualizándolo con las últimas definiciones introducidas en los LAR desarrollados. | Borrador de la enmienda 1 al LAR 1. | Lima, 9-27 abr | CT con el apoyo de un especialista de la Región. |
| G 1.3 Revisión del LAR 11 actualizándolo para introducir los cambios efectuados en los procedimientos y lineamientos para el desarrollo de los LAR. | Borrador de la enmienda 1 al LAR 11. | Lima, 1-28 mar | CT. |

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|--|--|--|--|
| Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7) | | | |
| PEL 2.1 Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141 | a) Misión de pre-solicitud b) Misión de auditoría c) Informe preliminar de la auditoría. | a) Brasil, 9-11 abr b) Brasil 12-18 jul c) Lima, 19-23 jul | Un Especialista PEL CT y 2 Especialistas PEL Un Especialista PEL |
| PEL 2.2 Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147 | a) Misión de auditoría b) Informe preliminar de la auditoría. | a) Bs. As., 2-8 ago b) Lima, 9-13 ago | CT y 2 Especialistas PEL Un Especialista PEL |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|--|--|--|
| PEL 2.3 Visita de estandarización a un Estado | a) Preparación inicial b) Misión de estandarización c) Informe de la visita. | a) Lima, 6-17 ago b) 8-14 nov c) Lima, 26 nov - 12 dic | CT CT, PEL (1) y MED (1) CT |
| Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) | | | |
| OPS 2.1 Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) | a) Software modificado de acuerdo a los requerimientos de mejora en el ingreso de datos y reportes necesarios. b) Seguimiento del programa, datos de ingreso y control de las autorizaciones de acceso al programa. | a) Lima, de acuerdo a los requerimientos b) Según se requiera | CT y apoyo de un Especialista ICT nacional para la modificación del software |
| OPS 2.2 Taller práctico sobre certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121 | a) Visita inicial y planificación de la auditoría. b) Misión de auditoría. c) Informe preliminar de la auditoría. | a) 20-24 ago b) 24-28 set c) Lima, 1-3 oct | Un Especialista OPS CT y 2 Especialistas OPS Un Especialista OPS |
| Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3) | | | |
| AIR 2.1 Auditoría de seguimiento a LAN | Informe de la auditoría. | Santiago, 21–28 set (a confirmar) | CT |
| AIR 2.2 Auditoría de seguimiento a SEMAN | Informe de la auditoría. | Lima, 5 –12 nov (a confirmar) | CT |
| AIR 2.3 Auditoría de certificación de OMA | Informe de la auditoría. | 3-10 dic | CT y entrenamiento de un Auditor LAR. |
| AIR 2.4 Plan piloto para la implementación del SMS en las OMA LAR 145 | a) Informe de la 8a teleconferencia de delegados del plan piloto. b) Informe de la 9a teleconferencia de delegados del plan piloto. c) Informe de la 10a teleconferencia de delegados del plan piloto. | a) Lima, 22 mar b) Lima, 18 jul c) Lima, 28 nov | CT |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5) | | | |
| G 2.1 Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores LAR OPS requeridos | Enmienda 1 del registro de auditores LAR certificados. | Lima, 12-23 mar | CT |
| G 2.2 Seguimiento del registro de auditores LAR | Registro de auditores LAR actualizado, incluyendo la emisión de autorizaciones. | Lima, todo el año | CT |

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|--|--|---|
| Licencias al personal (Actividad 1.2.8) | | | |
| PEL 3.1 Curso LAR 67, Circular de asesoramiento y certificación CMAE | a) Preparación del curso b) Personal de licencias de las administraciones capacitado en cuanto al LAR 67, la circular de asesoramiento asociada y los procedimientos de certificación de centros médicos aeronáuticos. Informe del curso. | a) Lima, 21 may-1 jun b) Lima, 4-8 jun | CT con el apoyo de dos especialistas MED |
| PEL 3.2 Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay | a) Preparación del curso. b) Dictado del curso | a) Lima, 14-18 may b) Asunción, 21-25 may | CT con el apoyo de dos especialistas PEL de la Región |
| Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) | | | |
| OPS 3.1 Curso IDISR | Inspectores de seguridad operacional capacitados en la ejecución de inspecciones de seguridad en rampa del Programa IDISR. Informe del curso. | Bogotá, 26-30 mar | Dos especialistas OPS y AIR de la Región |
| OPS 3.2 Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI) | a) Preparación del curso. b) Inspectores OPS de la región capacitados en cuanto a los | a) Lima, 30 jul-3 ago | CT con el apoyo de dos especialistas OPS de la |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|--|--|---|
| OPS) | procedimientos de certificación de explotadores LAR 121 y 135, supervisión y vigilancia de explotadores aéreos nacionales e internacionales, programas de instrucción y certificación del personal aeronáutico. Informe del curso. | b) Lima, 6–24 ago | Región |
| OPS 3.3 Curso/Taller para la formación de personal gerencial de un departamento de seguridad operacional | a) Preparación del curso/taller. b) Especialistas de las distintas disciplinas aeronáuticas capacitados en la conducción de actividades destinadas a garantizar la seguridad operacional de la aviación civil. Informe del taller. | a) Lima, 16-25 jul b) Lima, 14-16 ago | CT |
| OPS 3.4 Taller sobre desarrollo de un caso de negocio para la implantación de un sistema de protección de las excursiones de pista | a) Preparación del taller. b) Expertos en finanzas y/o técnicos capacitados para el desarrollo de competencias en el diseño, elaboración y presentación de un caso de negocio que respalde las decisiones del personal directivo en la implantación de nueva tecnología para mejorar la seguridad operacional en la navegación aérea. Informe del taller. | a) Lima, 30 abr b) Lima, 2 – 4 may c) Entrenamiento práctico, Lima, 7–18 may | CT con el apoyo de un especialista en elaboración y diseño de casos de negocios y en capacitación para el desarrollo de estas competencias. |
| OPS 3.5 Curso-taller sobre los LAR 91, 121 y 135 | a) Inspectores de seguridad operacional de la Región capacitados en cuanto a la aplicación de los LAR 91, 121 y 135, incluyendo sus revisiones y tendencias. Informe del curso. | Lima, 22–26 oct | CT con el apoyo de dos especialistas OPS de la Región |
| OPS 3.6 Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de Paraguay | a) Dictado del curso | Asunción, 3–21 set | CT con el apoyo de dos especialistas OPS de la Región |
| Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) | | | |
| AIR 3.1 Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR) | a) Preparación del curso. b) Inspectores AIR de los Estados miembros capacitados en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de las aeronaves, explotadores aéreos y | a) Lima, 13 feb-2 mar b) Lima, 5-21 mar | a) CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la Región b) CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|---|--|--|
| | organizaciones de mantenimiento aprobadas, según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA). Informe del curso. | | Región. |
| AIR 3.2 Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad de Paraguay | Inspectores AIR de Paraguay capacitados en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de las aeronaves, explotadores aéreos y organizaciones de mantenimiento aprobadas, según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA). Informe del curso. | Asunción, 10-14 dic | CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la Región <i>(Los costos de las misiones estarán a cargo de Paraguay)</i> |
| AIR 3.3 Curso LAR 21 | a) Preparación del curso b) Inspectores AIR capacitados en cuanto a los requerimientos del LAR 21. Informe del curso. | a) Bs As, 15-19 oct b) Bs As, 22-26 oct | CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la Región |
| Aeródromos (Actividad 3.1.5) | | | |
| AGA 3.1 Curso de inspector de aeródromos | a) Preparación del curso. Inspectores AGA de los Estados miembros capacitados en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de los aeródromos según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeródromo (MIAGA). Informe del curso. | a) Lima, 18–28 jun b) Lima, 2–13 jul | CT con el apoyo de un especialista AGA de la Región |

4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|---|------------------|-------------------------|
| G 4.1 Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP en visita a Colombia | Asistencia a EASA en el seguimiento de los PAC de las constataciones de la última auditoría USOAP a Colombia. | Bogotá, 4–10 feb | CT |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| G 4.2 Visita Estado N° 1/2012 | Informes de acuerdo con los requerimientos. | A definir y planificar a solicitud | CT Misiones |
| G 4.2 Visita Estado N° 2/2012 | Informes de acuerdo con los requerimientos. | A definir y planificar a solicitud | CT Misiones |

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|--|--|---|--------------------------------|
| Licencias al personal (Actividad 1.2.2) | | | |
| PEL 5.1 Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/8) | a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión. | a) Lima, 28 may – 17 ago b) Lima, 20–24 ago | CT |
| Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) | | | |
| OPS 5.1 Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6) | a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión. | a) Lima, 27 feb– 18 may b) Lima, 28 may– 1 jun | CT |
| OPS 5.2 Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7) | a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión. | a) Lima, 9 jul–28 set b) Lima, 15–19 oct | CT |
| Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2) | | | |
| AIR 5.1 Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/3) | a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión. | a) Lima, 7–29 ago b) Lima, 4 set | CT |
| AIR 5.2 Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad | a) Preparación de la reunión. | a) Lima, 4 jun–24 ago | CT |

| Tareas | Entregables | Lugar y fechas | Responsables y recursos |
|---|--|---|---|
| (RPEA/9) | b) Realización e informe de la reunión. | b) Lima, 5-7 set | |
| Aeródromos (Actividad 1.2.2) | | | |
| AGA 5.1 Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2) | Realización e informe de la reunión. | Lima, 30 ene-3 feb | CT Misión de 2 expertos |
| General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) | | | |
| G 5.1 Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3) | a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión. | a) Lima. 11 mayo–15 jun b) Lima, 16–20 jul | CT Misión de un experto |
| G 5.2 Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10) | a) Análisis de aspectos técnicos y de coordinación de las actividades del SRVSOP. b) Propuesta de plan de actividades para 2013. c) Informe de la reunión. | Lima, 9-11 oct | CT Misión de 2 expertos |
| G 5.3 Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24) | a) Revisión del cumplimiento del programa de actividades 2011. b) Aprobación del programa de actividades y presupuesto para el 2012. c) Informe de la reunión. | Santiago, 26 mar | Coordinador General del SRVSOP Misiones de 2 especialistas |
| G 5.4 Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25) | a) Revisión del cumplimiento del programa de actividades 2012. b) Aprobación del programa de actividades y presupuesto para 2013. c) Informe de la reunión. | Lima, 6–7 dic | Coordinador General del SRVSOP |
| G 5.5 Estudios financiero, técnico y jurídico sobre la institucionalización del SRVSOP | Determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero. | Lima, 20 ago–14 set | CT y un especialista financiero. |



**Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Con costos fijos por separado)**

| ID | Text1 | Task Name | Cost | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January |
|----|---------|--|----------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 1 | | PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2012 | \$ 683,180.00 | 02/01 | | | | | | | | | | | | | 31/12 |
| 2 | 1 | Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) | \$ 122,925.76 | 03/01 | | | | | | | | | | | | | 28/12 |
| 3 | | Licencias al personal (Actividad 4.1.2) | \$ 63,380.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PEL 1.1 | Desarrollo del banco de preguntas armonizado para el examen de licencias para: | \$ 45,709.86 | | 01/02 | | | | | | | | | | | | 03/12 |
| 5 | | Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 61 (Licencias para pilotos y sus habilitaciones) | \$ 30,473.24 | | 15/02 | | | | | | | | | | | | 15/08 |
| 6 | | Preparación banco de preguntas LAR 61 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Desarrollo banco de preguntas LAR 61 | \$ 30,473.24 | | 15/02 | | 13/03 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Edición y publicación banco de preguntas LAR 61 | \$ 0.00 | | | | 09/04 | | | | 06/06 | | | | | | |
| 9 | | Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 65 (Mecánicos de Mantenimiento) | \$ 15,236.62 | | | | | | | 07/06 | | 20/06 | | | | | |
| 10 | | Preparación banco de preguntas LAR 65 | \$ 0.00 | | 15/02 | | 13/03 | | | | | | | | | | |
| 11 | | Desarrollo banco de preguntas LAR 65 | \$ 15,236.62 | | | | | | 04/06 | | | | | | | | |
| 12 | | Edición y publicación banco de preguntas LAR 65 | \$ 0.00 | | | | | | | | | 01/08 | | | | | |
| 13 | PEL 1.2 | Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia para: | \$ 17,671.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | el otorgamiento de licencias LAR 61 | \$ 10,285.34 | | | | 12/03 | | | | | | | | | | 12/07 |
| 15 | | Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61 | \$ 10,285.34 | | | 12/03 | | | | 06/04 | | | | | | | |
| 17 | | Edición y publicación procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61 | \$ 0.00 | | | | | | 14/05 | | 25/05 | | | | | | |
| 18 | | el otorgamiento de licencias LAR 65 (Mecánicos de mantenimiento) | \$ 7,385.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65 | \$ 7,385.77 | | | 12/03 | | | | 06/04 | | | | | | | |
| 21 | | Edición y publicación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65 | \$ 0.00 | | | | | | 04/06 | | | 28/06 | | | | | |
| 22 | PEL 1.3 | Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | PEL 1.4 | Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC | \$ 0.00 | | | | 19/03 | | | 30/04 | | | | | | | |
| 24 | PEL 1.5 | Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL | \$ 0.00 | | | | | | 02/05 | | 15/05 | | | | | | |
| 25 | PEL 1.6 | Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8 | \$ 0.00 | | | | | | | 04/06 | | 15/06 | | | | | |
| 26 | PEL 1.7 | Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del conjunto LAR PEL | \$ 0.00 | | | | | | | | | | 24/09 | | 28/09 | | |
| 27 | | Operaciones (Actividad 4.1.3) | \$ 30,921.86 | 01/02 | | | | | | | | | | | | | 03/12 |
| 28 | OPS 1.1 | Finalización revisión del MIO | \$ 0.00 | 03/01 | | | | | | | | | | | | | 28/12 |
| 29 | OPS 1.2 | Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135 | \$ 0.00 | 03/01 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | OPS 1.3 | Desarrollo de la Circular de asesoramiento de aprobación de aeronaves categorías II y III | \$ 30,921.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Preparación de CA categoría II y III | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Desarrollo de CA categoría II y III | \$ 30,921.86 | | | 12/03 | | | | | | | | | | | 25/04 |
| 33 | | Edición y publicación de CA categoría II y III | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | OPS 1.4 | Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de explotadores de servicios aéreos | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | OPS 1.5 | Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación del SMS en explotadores | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | OPS 1.6 | Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 03/12 |
| | | | | 01/02 | | | | | | | | | | | | | 03/12 |

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.



**Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Con costos fijos por separado)**

| ID | Text1 | Task Name | Cost | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January |
|----|---------|--|--------------|----------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 37 | | Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) | \$ 6,264.22 | 03/01 | | | | | | | | | | | | | 28/12 |
| 38 | AIR 1.1 | Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | 02/11 | 15/11 | | |
| 39 | AIR 1.2 | Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora detectadas por el Plan Piloto del SMS de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | 16/11 | 30/11 | | |
| 40 | AIR 1.3 | Revisión MIA, Parte II, de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 del LAR 145 | \$ 6,264.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Preparación de la revisión del MIA | \$ 0.00 | | | | | | | | 23/07 | 17/08 | | | | | |
| 42 | | Desarrollo de la revisión del MIA | \$ 6,264.22 | | | | | | | | | | | 22/10 | 09/11 | | |
| 43 | | Edición y publicación de la revisión del MIA | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | 12/11 | 23/11 | | |
| 44 | AIR 1.4 | Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | 10/09 | 12/09 | | |
| 45 | AIR 1.5 | Seguimiento de los planes de armonización de los Estados | \$ 0.00 | 03/01 | | | | | | | | | | | | | 28/12 |
| 46 | AIR 1.6 | Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA | \$ 0.00 | | | 13/02 | | | 03/05 | | | | | | | | |
| 47 | | Aeródromos (Actividad 4.1.1) | \$ 4,245.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | AGA 1.1 | Desarrollo del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA) | \$ 4,245.43 | | | | 26/03 | | | | | | | | | | 12/07 |
| 49 | | Preparación del MIAGA | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Desarrollo del MIAGA | \$ 4,245.43 | | | | 26/03 | 20/04 | | | | | | | | | |
| 51 | | Edición y publicación del MIAGA | \$ 0.00 | | | | | | | 18/06 | 28/06 | | | | | | |
| 52 | | Meteorología (Actividad 4.1.1) | \$ 12,528.44 | | | | | | | | 29/06 | 12/07 | | | | | |
| 53 | MET 1.1 | Desarrollo del texto del reglamento LAR MET | \$ 12,528.44 | | | | 19/03 | | | | | | | | | | 06/07 |
| 54 | | Preparación del reglamento MET | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Desarrollo del reglamento MET | \$ 12,528.44 | | | | 19/03 | 13/04 | | | | | | | | | |
| 56 | | Edición y publicación del reglamento MET | \$ 0.00 | | | | | | | 04/06 | 22/06 | | | | | | |
| 57 | | General (Actividad 4.1.6) | \$ 5,584.84 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | G 1.1 | Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP | \$ 0.00 | | 20/02 | | | | | | | | | | | | 10/05 |
| 59 | G 1.2 | Revisión del LAR 1 actualizandolo con las últimas definiciones introducidas en los reglamentos LAR desarrollados. | \$ 5,584.84 | | | | | 09/04 | | | | | | | | | 07/05 |
| 60 | | Preparación de la revisión del LAR 1 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Desarrollo de la revisión del LAR 1 | \$ 5,584.84 | | 20/02 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Edición y publicación de la revisión del LAR 1 | \$ 0.00 | | | | | 09/04 | 27/04 | | | | | | | | |
| 63 | G 1.3 | Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios efectuados en los procedimientos y lineamientos para el desarrollo de los LAR | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2 | Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) | \$ 66,786.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7) | \$ 45,220.75 | 02/01 | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | PEL 2.1 | Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141 | \$ 15,280.08 | | | | | | | | 23/05 | | | | | | 07/12 |
| 67 | | Misión de Pre-Solicitud LAR 141 | \$ 2,566.97 | | | | | | | | 23/05 | 23/07 | | | | | |
| 68 | | Misión auditoría LAR 141 | \$ 11,515.56 | | | | | | | | 23/05 | 25/05 | | | | | |
| 69 | | Informe preliminar de la auditoría LAR 141 | \$ 1,197.55 | | | | | | | | 12/07 | 18/07 | | | | | |
| 70 | PEL 2.2 | Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147 | \$ 15,569.11 | | | | | | | | 19/07 | 23/07 | | | | | |
| 71 | | Misión auditoría LAR 147 | \$ 14,371.56 | | | | | | | | 02/08 | 13/08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 02/08 | 08/08 | | | | | |

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.



**Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Con costos fijos por separado)**

| ID | Text1 | Task Name | Cost | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January |
|-----|---------|--|---------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-----|------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 72 | | Informe preliminar de la auditoría LAR 147 | \$ 1,197.55 | | | | | | | | | 09/08 | 13/08 | | | | |
| 73 | PEL 2.3 | Visita de estandarización a un Estado | \$ 14,371.56 | | | | | | | | | 06/08 | | | | | 07/12 |
| 74 | | Preparación inicial de la visita de estandarización | \$ 0.00 | | | | | | | | | 06/08 | 17/08 | | | | |
| 75 | | Misión de estandarización | \$ 14,371.56 | | | | | | | | | | | | 08/11 | 14/11 | |
| 76 | | Informe de la visita de estandarización | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | 26/11 | 07/12 | |
| 77 | | Operaciones (Actividad 3.2.4) | \$ 17,148.84 | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | OPS 2.1 | Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) | \$ 0.00 | 02/01 | | | | | | | | | | | | | 28/12 |
| 79 | OPS 2.2 | Taller práctico sobre la certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121 | \$ 17,148.84 | 02/01 | | | | | | | | | | | | | 28/12 |
| 80 | | Visita inicial y planificación LAR 121 | \$ 4,043.90 | | | | | | | | | 20/08 | | | | | 03/10 |
| 81 | | Misión del taller práctico LAR 121 | \$ 12,131.70 | | | | | | | | | 20/08 | 24/08 | | | | |
| 82 | | Informe preliminar del taller práctico LAR 121 | \$ 973.24 | | | | | | | | | | 24/09 | 28/09 | | | |
| 83 | | Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3) | \$ 4,417.21 | | | | | | | | | | | | 01/10 | 03/10 | |
| 84 | AIR 2.1 | Auditoría de seguimiento LAN | \$ 0.00 | | | | 22/03 | | | | | | | | | | 10/12 |
| 85 | AIR 2.2 | Auditoría de seguimiento SEMAN | \$ 0.00 | | | | | | | | | | 21/09 | 28/09 | | | |
| 86 | AIR 2.3 | Auditoría de certificación OMA | \$ 4,417.21 | | | | | | | | | | | | 05/11 | 12/11 | |
| 87 | AIR 2.4 | Plan piloto para la implementación del SMS en OMA LAR 145 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | 03/12 | 10/12 |
| 88 | | Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto | \$ 0.00 | | | | 22/03 | 22/03 | | | | | | | | | |
| 89 | | Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto | \$ 0.00 | | | | | | | | 18/07 | 18/07 | | | | | |
| 90 | | Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | 28/11 | 28/11 |
| 91 | | Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5) | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | G 2.1 | Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores OPS requeridos | \$ 0.00 | | | 16/02 | | | | | | | | | | | 31/12 |
| 93 | G 2.2 | Seguimiento del registro del registro de auditores LAR | \$ 0.00 | | | | 12/03 | 23/03 | | | | | | | | | |
| 94 | 3 | Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) | \$ 88,918.31 | | | | | | | | | | | | | | 31/12 |
| 95 | | Licencias al personal (Actividad 1.2.8) | \$ 10,186.72 | 09/01 | | | | | | | | | | | | | 14/12 |
| 96 | PEL 3.1 | Curso LAR 67, Circular de Asesoramiento y Certificación CMAE | \$ 10,186.72 | | | | | | | | 21/05 | 08/06 | | | | | |
| 97 | | Preparación del curso LAR 67 | \$ 6,696.38 | | | | | | | | 21/05 | 08/06 | | | | | |
| 98 | | Realización del curso LAR 67 | \$ 3,490.34 | | | | | | | | 21/05 | 01/06 | | | | | |
| 99 | PEL 3.2 | Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay | \$ 0.00 | | | | | | | | 04/06 | 08/06 | | | | | |
| 100 | | Operaciones (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) | \$ 51,760.43 | | | | | | | | 21/05 | 25/05 | | | | | |
| 101 | OPS 3.1 | Curso IDISR (Colombia) | \$ 5,963.52 | 09/01 | | | | | | | | | | | | | 26/10 |
| 102 | | Preparación del curso IDISR | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | Realización del curso IDISR | \$ 5,963.52 | 09/01 | 03/02 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | OPS 3.2 | Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS) | \$ 16,368.78 | | | | 26/03 | 30/03 | | | | | | | | | |
| 105 | | Preparación del curso GSI OPS | \$ 6,696.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | Realización del curso GSI OPS | \$ 9,672.40 | | | | | | | | | 30/07 | 24/08 | | | | |
| 107 | OPS 3.3 | Curso/taller sobre seguridad operacional para los DSO | \$ 350.00 | | | | | | | | | 30/07 | 03/08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 06/08 | 24/08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 16/07 | | 16/08 | | | | |

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.



**Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Con costos fijos por separado)**

| ID | Text1 | Task Name | Cost | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January |
|-----|---------|--|---------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 108 | | Preparación del curso/taller DSO | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | Realización del curso/taller DSO | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | OPS 3.4 | Taller sobre el desarrollo de un caso de negocios para la implantación de un Sistema de protección para salida de pista | \$ 22,480.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | Preparación del Taller sobre caso de negocios | \$ 4,846.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | Realización del Taller sobre caso de negocios | \$ 12,358.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios | \$ 5,275.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | OPS 3.5 | Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135 | \$ 6,597.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | OPS 3.6 | Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de Paraguay | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) | \$ 18,885.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | AIR 3.1 | Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR) | \$ 5,623.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | Preparación del curso GSI AIR | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | Realización del curso GSI AIR | \$ 5,623.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | AIR 3.2 | Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad para Paraguay | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay) | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay) | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | AIR 3.3 | Curso LAR 21 | \$ 13,262.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | Preparación del curso LAR 21 | \$ 8,782.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | Realización del curso LAR 21 | \$ 4,479.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | Aeródromos (Actividad 3.1.5) | \$ 8,085.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | AGA 3.1 | Curso de Inspector de Aeródromos | \$ 8,085.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | Preparación del curso de inspector de aeródromo | \$ 4,469.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | Realización del curso de inspector de aeródromo | \$ 3,616.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 4 | Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) | \$ 16,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | G 4.1 | Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP en visita a Colombia (EASA) | \$ 524.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | G 4.2 | Visita Estado N° 1/2012 | \$ 8,087.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | G 4.3 | Visita Estado N° 2/2012 | \$ 8,087.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 5 | Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) | \$ 23,562.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | Licencias al personal (Actividad 1.2.2) | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | PEL 5.1 | Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias (RPEL/8) | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | Preparación de la reunión RPEL/8 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | Realización e informe de la reunión RPEL/8 | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) | \$ 700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | OPS 5.1 | Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6) | \$ 700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | Preparación de la reunión RPEO/6 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | Realización e informe de la reunión RPEO/6 | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | OPS 5.2 | Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7) | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.



**Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Con costos fijos por separado)**

| ID | Text1 | Task Name | Cost | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January |
|-----|---------|---|----------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 144 | | Preparación de la reunión RPEO/7 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | Realización e informe de la reunión RPEO/7 | \$ 350.00 | | | | | | | | 09/07 | | | 28/09 | | | |
| 146 | | Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2) | \$ 700.00 | | | | | | | | | | | 15/10 | 19/10 | | |
| 147 | AIR 5.1 | Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/3) | \$ 350.00 | | | | | | | 04/06 | | | 07/09 | | | | |
| 148 | | Preparación de la reunión RRIPEA/3 | \$ 0.00 | | | | | | | | | 07/08 | | 04/09 | | | |
| 149 | | Realización e informe de la reunión RRIPEA/3 | \$ 350.00 | | | | | | | | | 07/08 | | 29/08 | | | |
| 150 | AIR 5.2 | Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/9) | \$ 350.00 | | | | | | | 04/06 | | | | 04/09 | | | |
| 151 | | Preparación de la reunión RPEA/9 | \$ 0.00 | | | | | | | 04/06 | | | | 07/09 | | | |
| 152 | | Realización e informe de la reunión RPEA/9 | \$ 350.00 | | | | | | | 04/06 | | | | 24/08 | | | |
| 153 | | Aeródromos (Actividad 1.2.2) | \$ 3,520.28 | | | | | | | | | | | 05/09 | 07/09 | | |
| 154 | AGA 5.1 | Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2) | \$ 3,520.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) | \$ 18,291.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | G 5.1 | Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3) | \$ 3,473.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | Preparación de la reunión RPEE/3 | \$ 0.00 | | | | | | | 11/05 | | | | 20/07 | | | |
| 158 | | Realización e informe de la reunión RPEE/3 | \$ 3,473.88 | | | | | | | 11/05 | | | | 15/06 | | | |
| 159 | G 5.2 | Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10) | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | Preparación de la reunión RCPF/10 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | Realización e informe de la reunión RCPF/10 | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | G 5.3 | Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24) (Santiago, Chile) | \$ 4,117.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | Preparación de la reunión JG/24 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | Realización e informe de la reunión JG/24 | \$ 4,117.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | G 5.4 | Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25) | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | Preparación de la reunión JG/25 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | Realización e informe de la reunión JG/25 | \$ 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | G 5.5 | Estudios financiero, técnico y jurídico sobre la institucionalización del SRVSOP | \$ 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | Determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero | \$ 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | Costos fijos | \$ 364,287.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | Personal Profesional | \$ 214,480.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | Personal Administrativo | \$ 77,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | Equipos | \$ 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | Varios | \$ 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% | \$ 62,107.00 | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.

Asunto 5: Evaluación anual del proyecto RLA/99/901

5.1 Se informó a la Junta General que el cumplimiento del programa de actividades del año que termina, se analiza mediante un ejercicio de evaluación anual del proyecto, consistente en una valoración de los resultados obtenidos en cada etapa de la ejecución por parte de los Estados participantes, representados por los Puntos Focales designados, y tiene los siguientes objetivos:

- a) Proporcionar una apreciación y una valoración por escrito de los progresos del proyecto hacia el logro de los resultados previstos;
- b) presentar las opiniones de los interesados directos sobre las cuestiones que influyan en la ejecución del proyecto y sus propuestas para resolver los problemas que se detecten;
- c) servir como insumo para la posible evaluación externa del proyecto; y
- d) servir como fuente de aportaciones para la preparación del informe anual de los resultados del proyecto y para la planificación de asistencia adicional, de ser necesaria.

5.2 Para la evaluación anual del proyecto se utiliza un juego de formularios que comprende cuatro partes:

- a) Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados.
- b) Monitoreo y control del proyecto.
- c) Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados.
- d) Calendario de fechas de entrega.

5.3 En la primera parte se exponen los productos obtenidos con la ejecución del programa de actividades aprobado por la Junta General para el período bajo análisis, en relación con los objetivos inmediatos, resultados y actividades establecidos en el documento de proyecto.

5.4 La segunda parte mostrará el monitoreo y control del proyecto basado en el presupuesto aprobado para la ejecución del programa de actividades del año en cuestión y en los estados financieros que se produzcan al final del ejercicio económico.

5.5 La tercera parte comprende la encuesta sobre indicadores de gestión y resultados que han completado los Estados participantes en el proyecto a través de sus Puntos Focales, indicando sus apreciaciones y calificaciones, e incluye:

- I. Evaluación del proyecto actual,
- II. Evaluación de cumplimiento de objetivos,
- III. Evaluación de la ejecución del proyecto y prestación de servicios por parte de la OACI, y
- IV. Lecciones aprendidas.

5.6 La última parte muestra el calendario de las fechas de entrega de las tres primeras partes.

5.7 El resultado de la evaluación del Proyecto RLA/99/901 en el año 2011, se muestra en los **Adjuntos A, B, C y D** a esta parte del Informe.

| 1. SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 E INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS | | | |
|---|--|--|--|
| Número del Proyecto: | RLA/99/901 | | |
| Título del Proyecto: | Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional | | |
| OBJETIVO INMEDIATO 1 | <i>Establecimiento y puesta en marcha del Sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere, conforme a su reglamento.</i> | | |
| RESULTADO 1.1 | <i>Estructura del Sistema establecida y operando de conformidad con su reglamento.</i> | | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance 80% | | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: 01/11/1999 | Fecha de entrega: abierta | |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: 01/11/2001 adhesiones y contribuciones | Fecha de entrega: abierta Desviación inicial: 24 meses CAUSA: proceso de | |
| RESULTADO 1.1 | ENTREGABLES/INDICADORES | | Observaciones |
| | Año: 2011 | | |
| 1.1.1 Coordinar con el Presidente las reuniones de la Junta General y actuar como Secretario de las mismas. | a. JG/23 - Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la Junta General realizada en Cartagena de Indias, Colombia, el 26 de julio con la participación de 21 representantes de 8 Estados miembros del SRVSOP, 6 de Estados no miembros, 2 de organizaciones internacionales y 2 de entidades proveedoras de servicios. b. JG/24 - Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General convocada para efectuarse en Santiago de Chile el 26 de marzo de 2012. | | Actividad recurrente |
| 1.1.2 Contratar y asignar los expertos seleccionados como integrantes del Comité Técnico. | Expertos en licencias al personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad contratados para integrar el Comité Técnico. | | Actividad recurrente |
| 1.1.3 Capacitar a los expertos asignados para integrar el Comité Técnico y proporcionarles guía y orientación. | GEN 1.1 - Estructura del Manual de procedimientos del SRVSOP definida para ser desarrollado el 2012 tomando como base el estándar de calidad ISO 9001:2008. El manual servirá de guía y orientación para los integrantes del Comité Técnico. | | Actividad recurrente en caso necesario |
| 1.1.4 Mantener actualizadas las listas de las autoridades de aviación civil, de los candidatos presentados para integrar el Comité Técnico y de los expertos disponibles. | GEN 1.3 - Los Estados actualizaron los datos de sus autoridades de aviación civil y puntos focales. Esta última información, junto con los documentos constitutivos del SRVSOP, sus órganos y las actividades que desarrolla, está disponible en la página Web www.lima.icao.int bajo SRVSOP. La estructura del sitio SRVSOP se encuentra en proceso de renovación. | | Actividad recurrente |



| | | |
|---|--|--|
| RESULTADO 1.2 | <i>Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución.</i> | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance 90% | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: 10/1/2011 | Fecha de entrega: 30/11/2011 |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: 2/2/2011 | Fecha de entrega: 30/12/2011 Desviación inicial: 3 semanas CAUSA: reprogramación |
| RESULTADO 1.2 | ENTREGABLES/INDICADORES | |
| | Año: 2011 | |
| 1.2.1 Preparar y presentar anualmente a la Junta General los proyectos de programa de actividades y de presupuesto para su aprobación. | Programa anual de actividades del SRVSOP para 2012 preparado por el Comité Técnico para su consideración por la novena reunión de coordinación con los Puntos Focales y ulterior presentación a la JG24. | Actividad en proceso |
| 1.2.2 Crear los grupos de expertos que estime necesarios. | <p>Los paneles de expertos creados efectuaron las siguientes reuniones con la asistencia indicada entre paréntesis:</p> <p>a. PEL 5.1 - Séptima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, RPEL/7, Lima 12-16 sep (19 expertos de 7 Estados).</p> <p>b. OPS 5.1 - Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/5, Lima 28 nov-2 dic (18 expertos de 12 Estados).</p> <p>c. AIR 5.1 Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (pospuesta para 2012).</p> <p>d. AIR 5.2 - Octava Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/8, Lima 19-21 sep (9 expertos de 6 Estados).</p> <p>e. AGA 5.1 - Primera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/1, Lima 12-16 sep (17 expertos de 11 Estados).</p> <p>f. RCPF/9 - Novena Reunión de Coordinación con los Puntos Focales, RCPF/9, Lima 5-6 dic (8 delegados de 7 Estados)</p> | Actividad completada |
| 1.2.3 Examinar los informes de los grupos de expertos que se hayan creado y decidir sobre los asuntos que éstos sometan a su consideración. | <p>a. GEN 6.1 - Informe del Grupo ad-hoc que analizó y estudió los antecedentes y los requisitos del marco más adecuado para la institucionalización del SRVSOP, examinado por la JG23 (Cartagena, Colombia, 26 de julio).</p> <p>b. PEL 5.1 - Informe del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, del Comité Técnico examinado por la JG23 (Cartagena, Colombia, 26 de julio).</p> | Actividad recurrente |
| | c. JG/23 - Enmiendas a los LAR 63, 67, 141, 142 y 147, y recomendación formulada por el Grupo ad-hoc, aprobadas por la Junta General. | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| | d. JG/23 - Propuesta de enmienda al Reglamento del SRVSOP y documento de revisión "Q" del Proyecto RLA/99/901 extendiendo su duración hasta el 31 de diciembre de 2016, aceptados por la Junta General para tramitar su aprobación por los Estados participantes. | |
| 1.2.4 Aprobar el programa anual de actividades del Sistema y su presupuesto. | Programa anual de actividades del SRVSOP para 2012 y presupuesto evaluados por la Novena reunión de coordinación con los puntos focales para ser considerados por la JG/24 en marzo de 2012. | Actividad en proceso |
| 1.2.5 Coordinar con los Estados participantes el desarrollo del programa anual de actividades. | Cartas circulares enviadas por el Coordinador General a los Estados participantes y seguimiento a sus respuestas. | Actividad recurrente |
| 1.2.6 Coordinar y dirigir las reuniones del Comité Técnico y la ejecución de su programa de actividades. | Informes de los expertos en Licencias, Operaciones y Aeronavegabilidad integrantes del Comité Técnico y seguimiento a la ejecución del programa anual de actividades. | Actividad recurrente |
| 1.2.7 Intercambiar la información que sea necesaria con los Estados participantes y organismos pertinentes. | Correspondencia intercambiada con los Estados y organismos concenientes sobre la ejecución de las actividades programadas y otras a solicitud. | Actividad recurrente |
| 1.2.8 Preparar un informe anual de las actividades del Sistema y someterlo a la Junta General. | Informe del Coordinador General sobre las actividades ejecutadas el 2011 para su examen por la Novena reunión de coordinación con los puntos focales y ulterior presentación a la JG24, incluyendo los programas de capacitación realizados a solicitud de los Estados que se detalla en 3.1.5 y los siguientes eventos (la cantidad de participantes se indica entre paréntesis): a. PEL 3.1 - Curso de Inspector Gubernamental de Licencias al Personal, Lima 26-30 sep (14 de 6 Estados). b. PEL 3.2 - Formación de auditor líder ISO 9001:2008, Lima 7-11 nov (13 de 7 Estados, de los cuales 7 aprobaron el curso). c. OPS 3.1 - Curso de Inspector Gubernamental de Operaciones, Lima 20 jun-8 jul (10 de 5 Estados). d. OPS 3.6 - EASA ICF Workshop on Third Countries Operators NPA (Colonia, Alemania, 5 al 6 de mayo). e. OPS 3.7 - EASA ICF Workshop on Ramp Inspections (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 25 y 26 de mayo); f. OPS 3.12 - Curso sobre el Programa de evaluación de seguridad de aeronaves extranjeras (SAFA) - Ofrecido y dictado por EASA en Lima, 23-25 nov (10 de 5 Estados). | Actividad en proceso |

| | | |
|---|--|----------------------|
| | <p>g. AIR 3.1 - Curso de Inspector Gubernamental de Aeronavegabilidad, Santa Cruz, Bolivia 7-22 nov (22 de 4 Estados).</p> <p>h. AIR 3.2 - Curso LAR 21 (pospuesto para 2012).</p> <p>I. AIR 3.3 - Taller LAR 145 Edición 3 en Lima, 4-8 jul (13 de 6 Estados).</p> <p>j. AIR 3.4 - Capacitación de auditores LAR–AIR sobre evaluación del SMS – Dictado por Transport Canada en Lima, 3-5 may (23 de 7 Estados).</p> <p>k. AIR 3.5 Curso sobre evaluación de la efectividad del SMS de una OMA (pospuesto para 2012).</p> <p>l. GEN 6.1 - Reunión del Grupo ad-hoc multidisciplinario para analizar el marco más adecuado para la institucionalización del SRVSOP, Lima 19-20 de mayo (13 de 6 Estados); - Participación del SRVSOP en los siguientes eventos:</p> <p>m. 26a Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo de la CLAC (Ciudad de Guatemala, 29 al 31 de marzo).</p> <p>n. Reunión del Comité Técnico de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Buenos Aires, 7 y 8 de abril).</p> <p>o. II Congreso Internacional de Seguridad Operacional de las Américas (Bogotá, Colombia, 8 al 10 de setiembre).</p> <p>p. 4th Regional Conference on NGAP and Training Plus - The Americas (Quito, 14 al 17 de noviembre)</p> | |
| 1.2.9 Examinar y aprobar los informes anuales del Comité Técnico y el informe anual de las actividades del Sistema. | Informes de la JG22 (Lima, 6-7 dic 2010) y de la JG23 (Cartagena de Indias, Colombia, 26 jul 2011). | Actividad recurrente |
| 1.2.10 Examinar y aprobar los gastos y cuentas del Sistema. | Informes de la JG22 (Lima, 6-7 dic 2010) y de la JG23 (Cartagena de Indias, Colombia, 26 jul 2011). | Actividad recurrente |

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| RESULTADO 1.3 | <i>Participación en auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI.</i> | | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance: | | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: abierta | Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas | |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: abierta | Fecha de entrega: | Desviación: N/A CAUSA: |
| RESULTADO 1.3 | ENTREGABLES/INDICADORES | | Observaciones |
| | Año: 2011 | | |
| 1.3.1 Brindar asesoría a los Estados participantes que lo soliciten, para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la seguridad operacional y con las recomendaciones que emanen de las auditorías obligatorias, regulares y armonizadas que lleve a cabo el Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI, facilitando a los Estados participantes la adopción de medidas correctivas y la difusión adecuada de la información correspondiente. | Correspondencia intercambiada con los Estados sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de los reglamentos nacionales y SARPS de la OACI y planificación de programas de instrucción sobre materias PEL, OPS y AIR a su solicitud. | | Actividad recurrente |
| 1.3.2 Coordinar con los Estados la designación de expertos y su participación a solicitud del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI. | | | N/A |
| 1.3.3 Proveer expertos del Sistema para ser capacitados por la OACI de conformidad con el Artículo 4 d) del reglamento del Sistema. | | | N/A |
| 1.3.4 Realizar los arreglos para la capacitación de los expertos designados. | | | N/A |
| 1.3.5 Participar en las auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional. | | | N/A |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| OBJETIVO INMEDIATO 2 | <i>Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados durante las auditorías y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como Estados contratantes, optimizando los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región.</i> | | |
| RESULTADO 2.1 | <i>Asesoría provista a los Estados participantes, según lo requieran para superar los problemas detectados durante las misiones de auditoría.</i> | | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance: | | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: abierta | Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas | |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: abierta | Fecha de entrega: | Desviación: N/A CAUSA: |
| RESULTADO 2.1 | ENTREGABLES/INDICADORES | | Observaciones |
| | Año: 2011 | | |
| 2.1.1 Determinar las necesidades de asistencia de las administraciones de aviación civil en materia de seguridad operacional. | Correspondencia intercambiada con los Estados sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de los reglamentos nacionales y SARPS de la OACI en asuntos PEL, OPS y AIR. | | Actividad recurrente |
| 2.1.2 Analizar los informes de auditoría que deseen someter a su consideración los Estados participantes. | | | No se recibieron solicitudes |
| 2.1.3 Asesorar a los Estados participantes en la preparación de planes de acción para superar los problemas detectados, según lo requieran. | a. Correspondencia intercambiada con Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá y Paraguay sobre la planificación de programas de instrucción en materias PEL, OPS y AIR a su solicitud. b. Correspondencia intercambiada con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú sobre la cesión de instructores AIR, OPS y PEL para desarrollar los programas de instrucción solicitados en esas materias. | | Actividad recurrente |
| 2.1.4 Asesorar a los Estados concernientes en la formulación de los arreglos de asistencia que fuesen necesarios para ejecutar los planes de acción y su financiamiento. | Correspondencia intercambiada con Bolivia sobre la planificación de instrucción y asesoría en materia de seguridad operacional por cuenta de su proyecto nacional de cooperación técnica | | Actividad recurrente |
| 2.1.5 Coordinar con TCB la modalidad de ejecución de los planes de acción que sean requeridos por los Estados. | Coodinación de la asistencia en materia de seguridad operacional requerida por Bolivia con cargo al Proyecto BOL/09/801. | | Actividad recurrente |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 2.1.6 Someter los planes de acción que sean requeridos a la consideración y aprobación de los Estados concernientes, incluyendo una propuesta para su financiamiento. | Correspondencia con Bolivia para coordinar la asistencia solicitada en materia de seguridad operacional con cargo a su proyecto nacional. | Actividad recurrente |
| 2.1.7 Aprobar los arreglos propuestos y disponer su ejecución. | Aprobación de la DGAC de Bolivia para proveerle la asistencia requerida en materia de seguridad operacional a cargo de su proyecto nacional. | Actividad recurrente |
| 2.1.8 Supervisar la ejecución de los planes de acción y el cumplimiento de las recomendaciones de las misiones de auditoría. | Informes de las misiones de asesoría y de capacitación ejecutadas por el SRVSOP y seguimiento de sus resultados por el Comité Técnico. | Actividad recurrente |
| OBJETIVO INMEDIATO 3 | <i>Establecer un programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operacional.</i> | |
| RESULTADO 3.1 | <i>Programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes aprobado y en ejecución.</i> | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance: | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: abierta Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas | |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: abierta Fecha de entrega: Desviación: N/A CAUSA: | |
| RESULTADO 3.1 | ENTREGABLES/INDICADORES | |
| | Año: 2011 | |
| 3.1.1 Planificar la provisión de asesoramiento y asistencia que requieran los Estados participantes en la implantación y aplicación de las normas, métodos recomendados, procedimientos y textos de orientación conexos de la OACI, incluyendo: 1) Definición de un perfil profesional uniforme para los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones; | a. OPS 4.1 - Asesoría a la DGAC de Bolivia para el fortalecimiento de su sistema de vigilancia de la seguridad operacional y en la revisión de los procesos de certificación de explotadores de servicios aéreos mediante visitas de expertos del SRVSOP: - Misión a La Paz y Santa Cruz de la Sierra del 21 al 25 de febrero - Misión a Santa Cruz de la Sierra del 9 al 13 de mayo - Misión a La Paz y Santa Cruz de la Sierra del 6 al 10 de junio | Actividad recurrente |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| <p>2) Asesoría para la certificación de explotadores de servicios aéreos; 3) Asesoría para la supervisión permanente de las operaciones.</p> | <p>b. PEL 4.1 No se recibieron solicitudes para visitas de asesoramiento a los Estados en materia PEL.</p> <p>c. Solicitudes a los Estados participantes sobre la necesidad de que incrementen las inspecciones de seguridad en rampa, para seguir acumulando información al respecto en el banco de datos establecido por el Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR).</p> <p>d. Informe de la DGAC del Perú sobre inspección de validación del SMS Fase I a la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) SEMAN-PERÚ.</p> | |
| <p>3.1.2 Incluir los planes dentro del programa anual de actividades del Sistema a ser aprobado por la Junta General.</p> | <p>Planes incluidos en el programa anual de actividades para la asistencia de equipos multinacionales de expertos PEL, OPS y AIR a los Estados a su solicitud.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |
| <p>3.1.3 Desarrollar los planes aprobados facilitando la formulación y adopción de medidas correctivas.</p> | <p>Informes de las actividades de los equipos multinacionales de expertos sobre asistencia proporcionada a los Estados participantes a solicitud.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |
| <p>3.1.4 Facilitar la difusión adecuada de la información correspondiente.</p> | <p>Información proporcionada a los Estados participantes a su solicitud. Informe sobre la implementación del programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) presentado a la JG23.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |
| <p>3.1.5 Asesorar a los Estados participantes en el establecimiento de planes de instrucción, perfeccionamiento y actualización del personal involucrado.</p> | <p>Asesoría proporcionada a cinco Estados a su solicitud, para la ejecución de programas de instrucción a su personal (la cantidad de participantes se indica entre paréntesis) en materia de:</p> <p>a. OPS 3.2 - Capacitación de inspectores gubernamentales de operaciones en Asunción, 16 may-3 jun (11).</p> <p>b. OPS 3.3 - Aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RNAV/RNP en Santa Cruz, Bolivia 11-21 abr (22).</p> <p>c. OPS 3.4 - Aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RNAV/RNP en Brasil, Sao Paulo 6-8 jun (29) y Río de Janeiro 1-5 ago (18).</p> <p>d. OPS 3.5 - Aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RVSM en Santa Cruz, Bolivia 9-11 may (22).</p> <p>e. OPS 3.8 - Intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa en Lima, 6-9 jun (20).</p> <p>f. OPS 3.9 - Intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa en Panamá, 15-22 ago (19).</p> | <p>Actividad completada</p> |

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| | <p>g. OPS 3.10 - Intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa en Río de Janeiro, 22-26 ago (18).</p> <p>h. OPS 3.11 - Intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa en Santa Cruz, Bolivia, 12-19 sep (13).</p> <p>i. AGA 3.1 - Inspección básica de aeródromos en Panamá, 14-18 feb (52 de 13 Estados).</p> <p>j. AGA 3.2 - Sistema de gestión de la seguridad operacional y evaluación del riesgo de peligro de la fauna silvestre en Panamá, 14-17 jun (43 de 9 Estados).</p> <p>k. AIR 4.1 - Capacitación en el trabajo (OJT) sobre los procedimientos de vigilancia de explotadores aéreos y aeronaves proporcionada del 23 al 25 de noviembre a los inspectores de aeronavegabilidad de la DGAC de Bolivia, a solicitud de esa administración.</p> | | |
| 3.1.6 Informar a la Junta General sobre los avances y resultados del programa. | Informe del Coordinador General sobre las actividades a solicitud ejecutadas el 2011, el cual fue examinado por la RCPF/9 y se presentará a la consideración de la JG24. | Actividad en proceso | |
| RESULTADO 3.2 | Acuerdos cooperativos de inspección establecidos según lo requieran los Estados participantes. | | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance: por determinarse | | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: abierta | Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas | |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: abierta | Fecha de entrega: Desviación: ninguna CAUSA: N/A | |
| RESULTADO 3.2 | ENTREGABLES/INDICADORES | | Observaciones |
| | Año: 2011 | | |
| 3.2.1 Determinar los requerimientos de acuerdos cooperativos de inspección de los Estados participantes. | | | |
| 3.2.2 Desarrollar una encuesta de los inspectores AIR y OPS en servicio disponibles en cada Estado participante para ser considerados en acuerdos cooperativos de inspección, incluyendo sus calificaciones y experiencia. | <p>a. Registro de auditores LAR del SRVSOP con inspectores de seguridad certificados de Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay.</p> <p>b. El SRVSOP ha recibido 21 solicitudes de registro de auditores LAR, de las cuales se han emitido 4 certificaciones de auditor LAR y 11 certificaciones como auditor LAR provisional.</p> | Actividad recurrente | |
| 3.2.3 Coordinar el establecimiento de los acuerdos cooperativos de inspección que sean requeridos. | <p>a. AIR 2.2 - Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú han firmado el Acuerdo para la certificación multinacional de una OMA y Cuba ha manifestado su decisión de suscribirlo. La puesta en vigor del Acuerdo el 8 de noviembre de 2011 fue notificada a todos los Estados miembros del SRVSOP.</p> <p>b. AIR 2.2 - Modelo de procedimientos para la implementación del Acuerdo elaborado por el Comité Técnico y remitido a los Estados que han suscrito el Acuerdo solicitando sus comentarios.</p> | Actividad recurrente | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| <p>3.2.4 Preparar un plan cooperativo de inspección y el material de guía para su ejecución.</p> | <p>a. PEL 2.1 - Informe de la visita inicial por un Auditor Líder del SRVSOP al Centro de instrucción Buenos Aires Aviation Service BASA como candidato a certificación LAR 141. Seguimiento pendiente de la recepción de la solicitud formal con la documentación requerida.</p> <p>b. PEL 2.2 - Informe de la visita inicial por un Auditor Líder del SRVSOP a la Escuela de educación secundaria técnica N° 7 Taller Regional Quilmes de Argentina como candidato a certificación LAR 147. El CEAC convino en enviar al SRVSOP la solicitud formal con la documentación requerida en abril de 2012.</p> <p>c. PEL 2.3 Plan piloto de SMS en un CIAC 141 (vuelo), que sirva de modelo a la Región, primera parte (pospuesto para 2012).</p> <p>d. OPS 2.1 - Mejoras en la base datos y en el software del programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) que desarrollan los Estados miembros del SRVSOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización del Manual del usuario y del Manual del Programa IDISR, los cuales se encuentran en la etapa de edición. - Seguimiento del programa en cuanto a las autorizaciones para el ingreso de datos y la emisión de reportes. Inicio de acciones para contar con nuevos instructores IDISR. <p>e. OPS 2.2 Primer ensayo de auditoría de certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121 (pospuesto para 2012).</p> | <p>Actividad en proceso</p> |
| <p>3.2.5 Conformar los equipos cooperativos de inspección y proveerles la información correspondiente.</p> | | |
| <p>3.2.6 Realizar las inspecciones cooperativas requeridas y preparar los informes concernientes sobre los resultados y recomendaciones.</p> | | |
| <p>3.2.7 Evaluar y comentar, de ser necesario, los informes de las inspecciones cooperativas y transmitirlos a las autoridades concernientes.</p> | <p>PEL 2.4 - Informe final sobre el ensayo de auditoría de certificación LAR 142 efectuado a CAE Entrenamiento de Vuelo Ltda. de Chile en octubre de 2010 transmitido a los Estados miembros del SRVSOP para su validación e inicio de la Fase V, Certificación. Cuba ha informado su decisión de emitir la certificación.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |

| | | |
|---|---|----------------------|
| OBJETIVO INMEDIATO 4 | <i>Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de normas, reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre los Estados participantes.</i> | |
| RESULTADO 4.1 | <i>Normas, reglamentos y procedimientos regionales armonizados y propuestos para su aplicación por los Estados participantes.</i> | |
| ESTADO ACTUAL | Porcentaje de avance: por determinarse | |
| CRONOGRAMA PLANIFICADO | Fecha de inicio: 14/02/2011 Fecha de entrega: 30/12/2011 | |
| CRONOGRAMA REAL | Fecha de inicio: 14/02/2011 Fecha de entrega: 30/12/2011 Desviación: ninguna CAUSA: N/A | |
| RESULTADO 4.1 | ENTREGABLES/INDICADORES | |
| | Año: 2011 | |
| 4.1.1 Establecer grupos de trabajo para la armonización de normas, reglamentos y procedimientos nacionales, compatibles con las normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI pertinentes y con los textos de orientación conexos. | <p>a. Grupos de trabajo de Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (PEL), Operación de Aeronaves (OPS), Aeronavegabilidad (AIR) y Aeródromos y Ayudas Terrestres (AGA) establecidos y en actividad.</p> <p>b. AGA 1.1 - Estructura del Conjunto LAR AGA y de cada uno de los reglamentos que lo conforman concordada por la RPEAGA/1, para desarrollar los LAR 139, 152 y 153 cumpliendo con los requisitos del Anexo 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAR 139 sobre Requisitos para operadores de aeródromos, evaluado y validado por la RPEAGA/1. Se encuentra en la ronda de consultas a los Estados previa a su aprobación por la Junta General. - LAR 153 (Requisitos para operación de aeródromos) y LAR 154 (Requisitos para diseño de aeropuertos) en proceso de ser evaluados por la RPEAGA/2 convocada para efectuarse en Lima del 30 de enero al 3 de febrero de 2012. <p>c. AIR 2.3 - Plan piloto adoptado para la implementación del SMS en las OMA LAR 145. Grupo de trabajo de inspectores de aeronavegabilidad y delegados de organizaciones de mantenimiento de la Región establecido para el seguimiento de la segunda fase de implementación del SMS y exposición de los avances logrados en la primera fase ha realizado tres teleconferencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quinta el 17 de marzo entre Chile, Perú, AEROMAN, COOPESA, LAN y SEMAN; - Sexta entre Perú, LAN y COOPESA, que por problemas técnicos fue interrumpida; - Séptima el 13 de diciembre entre Chile, Perú, AEROMAN, COOPESA, LAN y SEMAN. | Actividad recurrente |
| 4.1.2 Armonizar las normas, reglamentos y procedimientos nacionales en materia de otorgamiento de licencias al personal. | <p>a. PEL 1.1 - Protocolo para las visitas de estandarización elaborado, comprendiendo los procedimientos y las listas de verificación de los requisitos contenidos en el Conjunto LAR PEL. Conclusión RPEL/7-07 validando el texto del protocolo.</p> | Actividad recurrente |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| | <p>b. PEL 1.2 - Estrategia elaborada para llevar a cabo un programa de visitas de estandarización a los Estados que han culminado el proceso de armonización y el desarrollo de un banco regional de preguntas de exámenes teóricos y estándares para la verificación de la pericia del personal aeronáutico.</p> <p>c. PEL 1.3 - Enmiendas de los LAR 61, 67, 141, 142 y 147 validadas por la RPEL/7. Cumplieron con la tercera ronda de consultas a los Estados miembros del SRVSOP sin registrar observaciones.</p> <p>d. PEL 1.3 - Inclusión de la lista de verificación para la evaluación del Manual de instrucción y procedimientos (MIP) en el Manual de Certificación de Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aeronáutica Civil, validada por la RPEL/7.</p> <p>e. PEL 1.3 - Enmienda de la Circular de Asesoramiento del Conjunto LAR PEL referida al método explicativo e interpretativo de la Sección 61.110 del LAR 61 (criterios de reconocimiento para las horas de vuelo de piloto al mando bajo supervisión) y Apéndice 6 de la Circular de Asesoramiento del LAR 67 (requisitos psiquiátricos), validados por la RPEL/7.</p> | |
| <p>4.1.3 Armonizar las normas, reglamentos y procedimientos nacionales en materia de operación de aeronaves.</p> | <p>a. OPS 1.1 - LAR 129 validado por la RPEO/5 y sometido a la tercera ronda de consultas a los Estados. Los comentarios recibidos de dos Estados han sido evaluados y se prepara una modificación al reglamento a ser circulada a todos los Estados para su consideración y comentarios.</p> <p>b. OPS 1.2 - Propuesta de desarrollo del LAR 120 - Programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la aviación civil, aceptada por la RPEO/5.</p> <p>c. OPS 1.3 - Requisitos para la aplicación de la Enmienda 33 y sobre la Enmienda 35 del Anexo 6, Parte I, desarrollados por la RPEO/5 para ser discutidos en la RPEO/6.</p> <p>d. OPS 1.4 - Propuestas de enmienda a los LAR 91, 121 y 135 basadas en las últimas enmiendas de los Anexos al Convenio relacionados, aceptadas por la RPEO/5, que también propuso el desarrollo de un reglamento para las operaciones de trabajos aéreos por la Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructura de los LAR.</p> <p>e. OPS 1.5 - Manual del Inspector de Operaciones en revisión desde agosto por dos especialistas en Operaciones, estimando su conclusión y publicación en mayo de 2012.</p> <p>f. OPS 1.6 - Volúmenes I y II del MIO revisados con la inclusión de los textos correspondientes a los LAR 121 y 135 en cuanto a certificación e inspección y de nuevos capítulos con las enmiendas del Anexo 6 y las nuevas tendencias de SMS, FRMS y EROPS.</p> <p>g. OPS 5.1 - Propuestas de enmienda y oportunidades de mejora del Conjunto LAR OPS analizadas y validadas por la RPEO/5.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| <p>4.1.4 Armonizar las normas, reglamentos y procedimientos nacionales en materia de aeronavegabilidad.</p> | <p>a. AIR 1.1 - Circular de asesoramiento 39.001 sobre directrices de aeronavegabilidad desarrollada y publicada en el sitio Web del SRVSOP.</p> <p>b. AIR 1.2 - CA 91.001, CA 121.001 y CA 135.001 desarrolladas y publicadas en la página Web del SRVSOP.</p> <p>c. AIR 1.3 - Parte III del MIA a ser publicada en febrero de 2012 con la incorporación y revisión de todos los procedimientos asociados a la certificación de las aeronaves y componentes de aeronaves mediante una enmienda, incluyendo la traducción de algunos procedimientos del portugués al español.</p> <p>d. AIR 1.4 - Enmienda 3 del LAR 145 validada por la RPEA/8 y circulada a los Estados. Bolivia, Cuba, Chile y Paraguay no tienen objeciones. Los comentarios recibidos de Argentina, Brasil y Colombia han sido evaluados por el Comité Técnico y deberán ser considerados por la RPEA/9.</p> <p>e. AIR 1.5 - Circulares de asesoramiento CA 145-001 sobre los MAC y MEI del LAR 145 (Organizaciones de mantenimiento aprobadas), y CA 21-001 sobre los MAC y MEI del LAR 21 (Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves) revisadas y publicadas en la página Web del SRVSOP.</p> <p>f. AIR 1.6 - Se solicitó a los Estados información sobre el avance de la armonización del LAR 145 y las diferencias que hubiere entre éste y sus reglamentos nacionales. Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay y Perú comunicaron que han armonizado sus reglamentos nacionales con el LAR 145 precisando su situación en cuanto a la existencia o no de diferencias. Argentina informó que para armonizar su RAAC 145 con el LAR 145 será necesario completar otros reglamentos regionales que aborden aspectos incluidos en esa regulación. Bolivia está en proceso de armonización de este reglamento.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |
| <p>4.1.5 Revisar y enmendar las normas, reglamentos y procedimientos armonizados conforme sea necesario.</p> | <p>Enmiendas a los LAR 63, 67, 141, 142 y 147 aprobadas por la JG23 (Cartagena, Colombia, 26 de julio).</p> | <p>Actividad recurrente</p> |
| <p>4.1.6 Proponer normas, reglamentos y procedimientos regionales uniformes en las áreas de otorgamiento de licencias al personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad, tendentes a su adopción por los Estados participantes.</p> | <p>Información recibida de los Estados sobre la situación del proceso de armonización y/o adopción de los LAR aprobados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Panamá, Paraguay y Perú han actualizado su información sobre el proceso de armonización y/o adopción de los LAR. - 72% de promedio de avance en el proceso de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL, 54% del Conjunto LAR AIR, 71% del Conjunto LAR OPS y 41% de los manuales. | <p>Actividad recurrente</p> |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| <p>4.1.7 Revisar y comentar las normas, reglamentos y procedimientos armonizados.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Avances en la armonización del Conjunto LAR PEL revisados y comentados por la RPEL/7. - Avances en los procesos de armonización de los LAR y documentos asociados revisados y comentados por la JG23. - Informes de las reuniones publicados en el sitio www.lima.icao.int bajo SRVSOP. | <p>Actividad recurrente</p> |
| <p>4.1.8 Propiciar la difusión y adopción de las normas, reglamentos y procedimientos armonizados en coordinación con la CLAC.</p> | <p>GEN 1.2 - LAR y manuales del SRVSOP publicados en la página www.lima.icao.int bajo SRVSOP.</p> <p>Informe resumido sobre la situación de la armonización de los reglamentos para las áreas de licencias, operaciones y aeronavegabilidad examinado por la RCPF/9 para su presentación a la JG/24.</p> | <p>Actividad recurrente</p> |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | | | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | |
|--|----------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|------|---------------------------|
| | A | B | C | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | |
| | | | | | (1) | (2) | (2)/(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo inmediato N° 1 | | | | Establecimiento y puesta en marcha del Sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere, conforme a su reglamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 1.1 Estructura del Sistema establecida y operando de conformidad con su reglamento. | X | | | 1.1.1 Coordinar con el Presidente las reuniones de la Junta General y actuar como Secretario de las mismas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. JG/23 Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la Junta General | | | | 19-Jul-11 | 19-Jul-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Apoyo administrativo | 1,458 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Viajes oficiales | 0 | 5,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Subcontratos | 0 | 1,406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 1,458 | 10,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b. JG/24 Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General | | | | dic-11 | dic-11 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | 1-23 | Reprogramada para el 2012 |
| | | | | -Apoyo administrativo | 1,457 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 1,457 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.2 Contratar y asignar los expertos seleccionados como integrantes del Comité Técnico. | | | | | | 100% | 3 | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 0 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.3 Capacitar a los expertos asignarlos para integrar el Comité Técnico y proporcionarles guía y orientación. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 7-25 | |
| | | | | GEN 1.1 Estructura del Manual de procedimientos del SRVSOP | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.4 Mantener actualizadas las listas de las autoridades de aviación civil, de los candidatos presentados para integrar el Comité Técnico y de los expertos disponibles. | | | | | | 100% | 10 | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | | | GEN 1.3 Renovación de la página Web del SRVSOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 1.2 Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución. | X | | | 1.2.1 Preparar y presentar anualmente a la Junta General los proyectos de programa de actividades y de presupuesto para su aprobación. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 3 | 30 | |
| | | | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.2.2 Crear los grupos de expertos que estime necesarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. PEL 5.1 Séptima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal (RPEL/7). | | | | 5-Sep-11 | 9-Sep-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 12-16 | | |
| | | | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Misiones | 12,472 | 5,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Varios | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub-total | 14,238 | 8,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|----|---|----------------------|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | b. OPS 5.1 Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/5). | | | | 9-May-11 | 13-May-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 2 | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 3,813 | 13,023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 4,979 | 16,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. AIR 5.1 Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR. | | | | 14-Sep-11 | 16-Sep-11 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | Postpuesta para 2012 |
| | | -Apoyo administrativo | 1,149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 6,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 8,624 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d. AIR 5.2 Octava Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/8). | | | | 19-Sep-11 | 23-Sep-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 2,332 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 5,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 7,832 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e. AGA 5.1 Primera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/1). | | | | 22-Aug-11 | 26-Aug-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 2,332 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 10,141 | 10,574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 12,473 | 11,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f. RCPF/9 Novena Reunión de Coordinación con los Puntos Focales | | | | 5-Dec-11 | 6-Dec-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-6 |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 7,223 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 7,223 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.3 Examinar los informes de los grupos de expertos que se hayan creado y decidir sobre los asuntos que éstos sometan a su consideración. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.4 Aprobar el programa anual de actividades del Sistema y su presupuesto. | | | | | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-23 |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.5 Coordinar con los Estados participantes el desarrollo del programa anual de actividades. | | | | | | 100% | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.6 Coordinar y dirigir las reuniones del Comité Técnico y la ejecución de su programa de actividades. | | | | | | 100% | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
 Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | | |
| | | 1.2.7 Intercambiar la información que sea necesaria con los Estados participantes y organismos pertinentes. | | | | A solicitud | | 60% | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.8 Preparar un informe anual de las actividades del Sistema y someterlo a la Junta General. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 7-30 | |
| | | Informe del Coordinador General a la RCPF/9 sobre las actividades ejecutadas el 2011 para su presentación a la JG24, incluyendo las reuniones indicadas en 1.2.2, los programas de capacitación realizados a solicitud de los Estados que se detalla en 3.1.5 y los eventos que siguen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. PEL 3.1 Curso de Inspector Gubernamental PEL (Lima) | | | | 6-Jun-11 | 17-Jun-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 26-30 | | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 10,947 | 13,118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 12,713 | 16,734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. PEL 3.2 Curso de Auditor Líder en Sistemas de Calidad ISO 9001:2008 (Lima) | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 7-11 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Subcontrato | | 28,410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Capacitación | | 1,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 33,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. OPS 3.1 Curso de Inspector Gubernamental OPS (Lima). | | | | 6-Jun-11 | 24-Jun-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 20 | 8 | | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 14,268 | 7,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 16,034 | 10,779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d. OPS 3.6 EASA ICF Workshop on third country operators NPA (Colonia, Alemania). | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 5-6 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 1,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 4,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e. OPS 3.7 European Aviation Safety Agency – Workshop on Ramp Inspection (Abu Dhabi). | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 25-26 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 1,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 2,666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f. OPS 3.12 Curso sobre el Programa de evaluación de la seguridad de aeronaves extranjeras-SAFA (Lima) | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 23-25 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
 Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | |
|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|-------|----------------------|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | g. AIR 3.1 Curso de Inspector Gubernamental AIR (Lima) | | | | 8-Aug-11 | 26-Aug-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 7-22 | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 14,268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 600 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 16,034 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h. AIR 3.2 Curso LAR 21. | | | | 16-May-11 | 10-Jun-11 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | Postpuesta para 2012 |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 17,590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 18,756 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i. AIR 3.3 Curso taller LAR 145 Edición 3 (Lima) | | | | 4-Apr-11 | 15-Apr-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 4-8 | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 8,224 | 7,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 9,390 | 11,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j. AIR 3.4 Curso de capacitación de auditores LAR-AIR sobre evaluación del SMS – Dictado por Transport Canada (Lima) | | | | 1-Feb-11 | 4-Mar-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 3-5 | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 4,125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Capacitación | | 9,129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Subcontratos | 4,084 | 3,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 9,375 | 15,805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k. AIR 3.5 Curso sobre evaluación de la efectividad del SMS de una OMA. | | | | 1-Jul-11 | 29-Jul-11 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | Postpuesta para 2012 |
| | | -Apoyo administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 11,564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Subcontratos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 11,564 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l. GEN 6.1 Grupo <i>ad-hoc</i> para analizar la institucionalización del SRVSOP (Lima) | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 19-20 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Capacitación | | 781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 4,397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m. 26a Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo de la CLAC (Ciudad de Guatemala). | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 29-31 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 2,568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 6,089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|-----|------|---|----|----|----|--|--|--|----|-------|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | n. Reunión del Comité Técnico de ALTA (Buenos Aires) | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | 7-8 | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 5,321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 6,194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | o. II Congreso Internacional de Seguridad Operacional de las Américas (Bogotá) | | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | 8-10 | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 3,127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | p. Cuarta Conferencia Regional NGAP y Trainair Plus - Américas (Quito) | | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 14-17 |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 1,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub-total | | 0 | 4,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2.9 Examinar y aprobar los informes anuales del Comité Técnico y el informe anual de las actividades del Sistema. | | | | | | | 100% | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Personal nacional | | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Varios | | | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub-total | | 0 | 3,766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2.10 Examinar y aprobar los gastos y cuentas del Sistema. | | | | | | | 100% | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub-total | | 0 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 1.3 | X | 1.3.1 Brindar asesoría a los Estados participantes que lo soliciten, para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la seguridad operacional y con las recomendaciones que emanen de las auditorías obligatorias, regulares y armonizadas que lleve a cabo el Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI, facilitando a los Estados participantes la adopción de medidas correctivas y la difusión adecuada de la información correspondiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación en auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI. | | - Correspondencia intercambiada con los Estados sobre la aplicación de los reglamentos nacionales y SARPS de la OACI y planificación de programas de instrucción a su solicitud. | | | | A solicitud | | 100% | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 23 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 1 | | | 152,149 | 219,548 | 144% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo inmediato N° 2 | | Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados durante las auditorías y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como Estados contratantes, optimizando los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 2.1 | X | 2.1.1 Determinar las necesidades de asistencia de las administraciones de aviación civil en materia de seguridad operacional. | | | | A solicitud | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría provista a los Estados participantes, según lo requieran para superar los problemas detectados durante las misiones de auditoría. | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.3 Asesorar a los Estados participantes en la preparación de planes de acción para superar los problemas detectados, según lo requieran. | | | | A solicitud | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|----|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| | | 2.1.4 Asesorar a los Estados concernientes en la formulación de los arreglos de asistencia que fuesen necesarios para ejecutar los planes de acción y su financiamiento. | | | | A solicitud | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.5 Coordinar con TCB la modalidad de ejecución de los planes de acción que sean requeridos por los Estados. | | | | A solicitud | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.6 Someter los planes de acción que sean requeridos a la consideración y aprobación de los Estados concernientes, incluyendo una propuesta para su financiamiento. | | | | A solicitud | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.7 Aprobar los arreglos propuestos y disponer su ejecución. | | | | A solicitud | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.1.8 Supervisar la ejecución de los planes de acción y el cumplimiento de las recomendaciones de las misiones de auditoría. | | | | | | 100% | 10 | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| -Apoyo administrativo | 1,166 | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Personal nacional | | | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Varios | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 9,390 | | | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 2 | | | 9,390 | 22,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo inmediato N° 3 | | Establecer un programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 3.1 | X | X | 3.1.1 Planificar la provisión de asesoramiento y asistencia que requieran los Estados participantes en la implantación y aplicación de las normas, métodos recomendados, procedimientos y textos de orientación conexos de la OACI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes aprobado y en ejecución. | | | a. OPS 4.1 Asesoría a la DGAC de Bolivia en los procesos de certificación de explotadores de servicios aéreos mediante visitas de expertos del SRVSOP: | | | | A solicitud | 100% | 21 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | | - Misión a La Paz y Santa Cruz de la Sierra | | | | | 100% | 20-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Misión a Santa Cruz de la Sierra | | | | | 100% | | 9-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Misión a La Paz y Santa Cruz de la Sierra del 6 al 10 de junio | | | | | 100% | | | 6-10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Apoyo administrativo | 1,748 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | 6,859 | 2,176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 8,607 | 5,792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b. PEL 4.1 No se recibieron solicitudes para visitas de asesoramiento en materia PEL. | | | | A solicitud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Apoyo administrativo | 1,748 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | 6,859 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 8,607 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901

Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| | | c. Solicitudes a los Estados participantes sobre la necesidad de que incrementen las inspecciones de seguridad en rampa | | | | | | 100% | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.2 Incluir los planes dentro del programa anual de actividades del Sistema a ser aprobado por la Junta General. | | | | | A solicitud | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-23 | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.3 Desarrollar los planes aprobados facilitando la formulación y adopción de medidas correctivas | | | | | A solicitud | 100% | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.4 Facilitar la difusión adecuada de la información correspondiente. | | | | | | 100% | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.5 Asesorar a los Estados participantes en el establecimiento de planes de instrucción, perfeccionamiento y actualización del personal involucrado. | | | | | | 100% | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | a. OPS 3.2 Curso de Inspector Gubernamental de Operaciones para la DINAC de Paraguay. | | | | | 14-Mar-11 | 1-Apr-11 | 100% | | | | | | | | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 0 | 5,806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 9,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. OPS 3.3 Curso de aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RNAV y RNP (Bolivia). | | | | | No prevista | 100% | | | | | | | | | 11-21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 0 | 3,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 7,013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. OPS 3.4 Cursos de aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RNAV y RNP (Sao Paulo y Rio de Janeiro, Brasil). | | | | | No prevista | 100% | | | | | | | | | 6-8 | | 1-5 | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 0 | 8,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 12,021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d. OPS 3.5 Curso de aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RVSM (Bolivia). | | | | | No prevista | 100% | | | | | | | | | 9-11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 0 | 4,589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 8,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e. OPS 3.8 Curso IDISR (Perú). | | | | | No prevista | 100% | | | | | | | | | 6-9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f. OPS 3.9 Curso IDISR (Panamá). | | | | | No prevista | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-22 | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 0 | 5,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 9,427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto Nº: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | |
|--|----------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|------------------------|------|--|
| | | g. OPS 3.10 Curso IDISR (Brasil). | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | 22-26 | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 0 | 8,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 11,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | h. OPS 3.11 Curso IDISR (Bolivia) | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 12-19 | | |
| | | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | 0 | 4,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 0 | 8,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i. AGA 3.1 Seminario/taller para inspectores de aeródromos – básico (Panamá) | | | | 1-Feb-11 | 18-Feb-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 14-18 | | |
| | | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | 7,709 | 5,805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Capacitación | 0 | 2,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 8,875 | 9,583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | j. AGA 3.2 Seminario/taller sobre el SMS y evaluación del riesgo de peligro de la fauna silvestre (Panamá) | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 14-17 | | |
| | | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | 0 | 2,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 0 | 3,147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k. AIR 4.1 OJT para inspectores de aeronavegabilidad de la DGAC de Bolivia | | | | A solicitud | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 23-25 | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,748 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 6,859 | 14,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 8,607 | 18,331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.6 Informar a la Junta General sobre los avances y resultados del programa. | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | | 1-23 | Pospuesta para el 2012 | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 3.2 | X | 3.2.2 Desarrollar una encuesta de los inspectores AIR y OPS en servicio disponibles en cada Estado participante para ser considerados en acuerdos cooperativos de inspección, incluyendo sus calificaciones y experiencia. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 14 | 30 | | |
| Acuerdos cooperativos de inspección establecidos según lo requieran los Estados participantes. | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2.3 Coordinar el establecimiento de los acuerdos cooperativos de inspección que sean requeridos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. AIR 2.2 Acuerdo para la certificación multinacional de una OMA suscrito por seis Estados miembros del SRVSOP. | | | | | 8-Aug-11 | 19-Aug-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | 21 | 8 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 4,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. AIR 2.2 Modelo de procedimientos para la implementación del Acuerdo para la certificación multinacional de una OMA elaborado por el Comité Técnico | | | | | 7-Nov-11 | 30-Nov-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 7-25 | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 13,270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 14,436 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| | | 3.2.4 Preparar un plan cooperativo de inspección y el material de guía para su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. PEL 2.1 Informe de la visita inicial por un Auditor Líder del SRVSOP al Centro de instrucción Buenos Aires Aviation Service BASA como candidato a certificación LAR 141 | | | | | 18-Apr-11 | 10-Jun-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | Actividad interrumpida |
| | | -Apoyo administrativo | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 17,021 | 2,458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 7,491 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 24,512 | 6,074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. PEL 2.2 Informe de la visita inicial por un Auditor Líder del SRVSOP a la Escuela de educación técnica N° 7 Taller Regional Quilmes de Argentina como candidato a certificación LAR 147 | | | | | 22-Sep-11 | 11-Nov-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 17,021 | 1,706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 10,175 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 27,196 | 5,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. PEL 2.3 Plan piloto de SMS en un CIAC 141 (vuelo), que sirva de modelo a la Región, primera parte. | | | | | 27-Jun-11 | 31-Aug-11 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | Pospuesta para 2012 |
| | | -Apoyo administrativo | | 1,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 17,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 18,288 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d. OPS 2.1 Mejoras en la base datos y en el software del programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) | | | | | 3-Jan-11 | 30-Dec-11 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 1,165 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 1,375 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 584 | 572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 3,124 | 4,089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e. OPS 2.2 Primer ensayo de auditoría de certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121 | | | | | 3-Oct-11 | 11-Nov-11 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | Pospuesta para 2012 |
| | | -Apoyo administrativo | | 1,166 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 23,606 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 2,331 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 27,103 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f. Actualización del Manual del usuario y del Manual del Programa IDISR | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 0 | 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 3,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g. Seguimiento del programa IDISR en cuanto a las autorizaciones para el ingreso de datos y la emisión de reportes | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2.7 Evaluar y comentar, de ser necesario, los informes de las inspecciones cooperativas y transmitirlos a las autoridades concernientes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEL 2.4 Informe final del ensayo de auditoría de certificación LAR 142 efectuado a CAE Chile | | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | | 2,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 0 | 5,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 3 | | 149,355 | 164,247 | 110% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----|----|----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|--|
| | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo inmediato N° 4 | | | Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de normas, reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre los Estados participantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 4.1 | X | X | 4.1.1 Establecer grupos de trabajo para la armonización de normas, reglamentos y procedimientos nacionales, compatibles con las normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI pertinentes y con los textos de orientación conexos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normas, reglamentos y procedimientos regionales armonizados y propuestos para su aplicación por los Estados participantes. | | | a. Grupos de trabajo de Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (PEL), Operación de Aeronaves (OPS), Aeronavegabilidad (AIR) y Aeródromos y Ayudas Terrestres (AGA) establecidos y en actividad. | | | | | | 100% | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| | | | -Apoyo administrativo | | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 0 | 3,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b. AGA 1.1 Estructura del Conjunto LAR AGA y de cada reglamento que lo conforman concordada por la RPEAGA/1 para desarrollar los LAR 139, 152 y 153 con los requisitos del Anexo 14: | | | | | 10-Jan-11 | 25-Feb-11 | 50% | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 23 | |
| | | | - Desarrollo del LAR 139 sobre Requisitos para operadores de aeródromos, evaluado y validado por la RPEAGA/1. Se encuentra en la ronda de consultas a los Estados previa a su aprobación por la Junta General | | | | | 21-Mar-11 | 20-May-11 | | | | | | | | | | | | | 2-16 | | | | | | | |
| | | | - Desarrollo del LAR 153 (Requisitos para operación de aeródromos) y LAR 154 (Requisitos para diseño de aeropuertos) en proceso de ser evaluados por la RPEAGA/2 convocada para efectuarse en Lima del 30 de enero al 3 de febrero de 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Apoyo administrativo | | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | | 11,401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | 9,490 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Equipo | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | 1,186 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 23,243 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c. AIR 2.3 Plan piloto adoptado para la implementación del SMS en las OMA LAR 145. | | | | | | | 80% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| | | | -Apoyo administrativo | | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Equipo | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.1.2 Armonizar las normas, reglamentos y procedimientos nacionales en materia de otorgamiento de licencias al personal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. PEL 1.1 Protocolo para las visitas de estandarización elaborado y validado por la RPEL/7 | | | | | 21-Mar-11 | 15-Apr-11 | 100% | | 21 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Apoyo administrativo | | 2,915 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Misiones | | 8,558 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Personal nacional | | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Equipo | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 11,473 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. PEL 1.2 Estrategia elaborada para llevar a cabo un programa de visitas de estandarización a los Estados | | | | | 1-Aug-11 | 31-Aug-11 | 50% | | | | | | 1-31 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 1,749 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | | 15,044 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 16,793 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. PEL 1.3 Enmiendas de los LAR 61, 67, 141, 142 y 147 validadas por la RPEL/7 | | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21-23 | | |
| | | -Apoyo administrativo | | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901

Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|---|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.1.4 Armonizar las normas, reglamentos y procedimientos nacionales en materia de aeronavegabilidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. AIR 1.1 Desarrollo de la CA 39.001. | | | | 4-Apr-11 | 15-Apr-11 | 100% | | | | | | | 15 | 9 | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 2,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 3,916 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. AIR 1.2 Revisión del MAC y MEI para el Capítulo de Control y Requisitos de mantenimiento de los LAR 91, 121 y 135. | | | | 13-Jun-11 | 24-Jun-11 | 80% | | | | | | | 13 | | | | | | | 9 | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 2,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 3,916 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. AIR 1.3 Revisión del MIA. | | | | 31-Jan-11 | 4-Mar-11 | 80% | | | | | | | 15 | | | | | | | | 16 | | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 6,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 8,041 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d. AIR 1.4 Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA. | | | | 26-Sep-11 | 7-Oct-11 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 11 | |
| | | -Apoyo administrativo | 1,166 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Misiones | 2,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 3,916 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e. AIR 1.5 Revisión y edición de las circulares CA 145.001 y CA 21.001 (actividad adicional no prevista en el programa). | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | 4 | 25 | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f. AIR 1.6 Seguimiento de los planes de armonización de los Estados (actividad adicional no prevista en el programa). | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | 16 | | | | | | | | 30 | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.1.5 Revisar y enmendar las normas, reglamentos y procedimientos armonizados conforme sea necesario. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| | | - Enmiendas a los LAR 63, 67, 141, 142 y 147 aprobadas por la JG23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.1.6 Proponer normas, reglamentos y procedimientos regionales uniformes en las áreas de otorgamiento de licencias al personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad, tendientes a su adopción por los Estados participantes. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 11 | |
| | | -Apoyo administrativo | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.1.7 Revisar y comentar las normas, reglamentos y procedimientos armonizados. | | | | No prevista | | 100% | | | | | | | 16 | | | | | | | | 30 | | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A = Seguridad operacional
 B = Seguridad de la aviación
 C = Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2011

Proyecto N°: RLA/99/901
Título del proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

| Objetivos y resultados del proyecto | Objetivos OACI | Descripción de actividades y correspondientes insumos | Monto presupuestado en el año USD | Monto ejecutado en el año USD | % de cumplimiento del presupuesto | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | % de cumplimiento o de la actividad a la fecha | Fechas de ejecución | | | | | | | | | | | | Comentarios e inconvenientes enfrentados | | |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|----|--|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | 4.1.8 Propiciar la difusión y adopción de las normas, reglamentos y procedimientos armonizados en coordinación con la CLAC. | | | | | | 50% | 14 | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | -Apoyo administrativo | 0 | 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Personal nacional | 0 | 2,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Equipo | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Varios | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | 0 | 3,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 4 | 119,634 | 83,076 | 69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL OBJETIVOS INMEDIATOS | 430,528 | 488,965 | 114% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTOS ADMINISTRATIVOS | 43,053 | 48,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 473,581 | 537,862 | 114% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota.- Las cifras del monto ejecutado en el año son provisionales y están sujetas a revisión cuando se conozca el estado financiero al 31 de diciembre de 2011.

Proyecto: RLA/99/901
Titulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

3. ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Sección I: Evaluación del proyecto actual

Sección II: Evaluación de cumplimiento de objetivos

Sección III: Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI

Sección IV: Lecciones aprendidas

| ESCALA DE EVALUACIÓN | |
|----------------------|--|
| 5.0 | Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto |
| 4.5 | Excede los requerimientos |
| 4.0 | Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos |
| 3.5 | Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto |
| 3.0 | Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron |
| 2.5 | Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no ejecutables |
| 2.0 | Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad |
| 1.5 | Por debajo de los resultados esperados |
| 1.0 | Muy por debajo de los resultados esperados |

3. ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
I. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

| | |
|---|---|
| 1.-Objetivos del proyecto | |
| ¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las prioridades de desarrollo de su Estado en relación al Plan Nacional de Navegación Aérea para servir a la realidad de la aviación civil? | |
| RCPF: N/A | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | |
| 2.-Apoyo a nivel regional y mundial | |
| ¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos frente al Plan Regional y Mundial de Navegación Aérea? | |
| RCPF: N/A | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | |
| 3.-Comentarios del/de los Estado(s) | |
| ¿Tiene algún comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto? | |
| RCPF: Hay expectativas de aumentar las actividades en otros Anexos, sin embargo se deben consolidar previamente las actividades relacionadas a los Anexos 1, 6 y 8. | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 4.-Estrategia y visión | |
| ¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se tiene a largo plazo? | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 5.- Calidad del proyecto | |
| ¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados? | |
| RCPF: Es adecuado. | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 6- Recursos del proyecto | |
| ¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los objetivos establecidos en el documento de proyecto son los adecuados? | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 7.-Participantes en el proyecto | |
| ¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es así, ¿quiénes deberían estar participando? | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 5 |

| | |
|---|---|
| 8.-Eficacia del proyecto | |
| ¿Es el proyecto eficaz en función de los costos , en comparación con programas o proyectos similares? | |
| | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 9.-Modificación de objetivos del proyecto | |
| ¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría? | |
| RPCF: Ninguna | |
| | |
| 10.-Otra información | |
| Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su percepción del alcance del proyecto actual. | |
| | |

II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

| | |
|--|-----|
| 1.-Objetivos del proyecto | |
| ¿En cuánto a la gestión del proyecto por parte de la OACI cree usted que los objetivos del proyecto se están cumpliendo? | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 2.- Calendarios del proyecto | |
| ¿Considera Ud. que los objetivos del proyecto han sido cumplidos oportunamente conforme a sus expectativas? | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 3.5 |
| 3.-Utilización de recursos | |
| ¿Estima Ud. que en el cumplimiento de los objetivos se han utilizado eficientemente los recursos? | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 4.- Costo del proyecto | |
| ¿Estima Ud. que los costos relativos al cumplimiento de los objetivos han sido los adecuados? | |
| RCPF: Si | |
| | 4 |
| 5.-Principales logros | |
| ¿Cuáles son los principales logros del proyecto en relación con los resultados esperados? | |
| RCPF: Aprobación del marco reglamentario LAR, procedimientos y capacitación. | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 6.-Principales problemas y su resolución | |
| ¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y cómo debieran resolverse? | |
| RCPF: | |
| 1. En ocasiones los Estados presentan dificultades en atender los requerimientos para participación en las actividades del Sistema. | |
| 2. Avanzar en varias metas atomiza los esfuerzos de consolidación de los programas iniciados en la medida que no se adicionen recursos. | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 3.5 |
| 7.- Otros comentarios | |
| Por favor incluya otros comentarios relativos al cumplimiento de objetivos del proyecto. | |
| | |
| 8.- Riesgos | |
| ¿Qué nuevos acontecimientos de ocurrir han de afectar probablemente el logro de los resultados del proyecto? ¿Qué recomienda Ud. para responder a esos acontecimientos? | |
| | |

III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI

| | |
|---|---|
| 1.-Toma de decisiones | |
| ¿Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones dentro del proyecto es apropiado? | |
| RCPF: Si. | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 2.-Calidad del producto | |
| ¿Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada? | |
| RCPF: Si. | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 3.-Orientación | |
| ¿Cree Ud. que se está cumpliendo la orientación hacia la obtención de los resultados del proyecto? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 4.-Organización y priorización | |
| ¿Cree Ud. que la organización y priorización dentro del proyecto es la adecuada? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 5.-Gestión del cambio | |
| ¿Cree Ud. que la gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son adecuados? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 6.-Servicio al Estado | |
| ¿Cree Ud. que el servicio proporcionado a su Estado es adecuado? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 7.-Comunicación | |
| ¿ Cree Ud. que el nivel de comunicación dentro y fuera del proyecto es adecuado? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 8.-Conflictos | |
| ¿Cree Ud. que la gestión de conflictos es adecuada? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 9.-Utilización de recursos | |

| | |
|--|---|
| ¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los resultados previstos? | |
| RCPF: Si | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| 10.-Pertinencia de mecanismos | |
| ¿Cree Ud. que los mecanismos de gestión del proyecto son pertinentes? | |
| RCPF: No se opina, pues se requiere una indicación completa de los mecanismos de gestión | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | |
| 11.-Oportunidad de planes de trabajo | |
| ¿Sobre la base de su Plan de Trabajo cómo calificaría el grado de oportunidad del proyecto en lo que respecta a la obtención de productos, resultados y entrega de insumos? | |
| RCPF: Buena | |
| Por favor introduzca el puntaje de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) | 4 |
| | |

IV. LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| 1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto |
| Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del proyecto. |
| RCPF: Se mantienen los conceptos del periodo anterior. |
| |
| 2.- Oportunidades de mejora |
| Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la ejecución del proyecto. |
| RCPF: 1. Es necesario adecuar el régimen de avance del Sistema Regional al ritmo que pueden mantener las Administraciones 2. Distribuir tareas entre los Estados para realizar las propuestas de actualización de los documentos a ser evaluados por el Comité Técnico. |
| |
| 3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejora identificadas |
| Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de mejora identificadas |
| RCPF: 1. Utilización de herramientas electrónicas para las reuniones entre los especialistas para tratar las nuevas enmiendas o modificaciones a los documentos. 2. Aumentar el intercambio y número de instructores para mejorar la difusión de los documentos y procedimientos. |

Proyecto RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA
de los formularios para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto

| DOCUMENTO | Año 2012 | Años siguientes |
|---|---|---|
| 1. Situación actual del proyecto al 31 de diciembre de 2012 e indicadores de gestión y resultados | 31 de diciembre de 2012 | 31 de diciembre |
| 2. Monitoreo y control del proyecto - Plan de trabajo aprobado para el año | 30 de diciembre de 2011 31 de marzo de 2012 30 de junio de 2012 30 de septiembre de 2012 | 31 de diciembre 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre |
| 3. Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados del año 2012 | 31 de diciembre de 2012 | 31 de diciembre |

Asunto 6: Institucionalización del SRVSOP

6.1 Bajo este asunto de la agenda la Junta General tomó nota sobre el contenido de la NE/09 donde se explicaba los antecedentes de las actividades y estrategia para la institucionalización del Sistema Regional así como la conclusión adoptada por la Reunión de Directores de Sudamérica (RAAC/12) (Lima, Perú, octubre de 2011) y las conclusiones de la Novena Reunión de Puntos Focales del SRVSOP (Lima, diciembre de 2011).

6.2 Luego de analizar la propuesta de la nota de estudio la Junta General convino en adoptar la siguiente conclusión para continuar avanzando en el proceso de institucionalización del SRVSOP:

**Conclusión JG 24/06 - ESTUDIOS FINANCIERO, TÉCNICO Y JURÍDICO
SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SRVSOP**

Teniendo en cuenta las implicancias de un cambio en la modalidad de gestión del SRVSOP, la Junta General encarga al Coordinador General que adopte las acciones que permitan llevar a cabo, en etapas sucesivas y debidamente separadas, estudios sobre los aspectos financiero, técnico y jurídico para la institucionalización del SRVSOP, comenzando con la determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero por un especialista a ser contratado por el Proyecto RLA/99/901.

Asunto 7: Elección del Presidente de la Junta General

7.1 Procediendo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento del Sistema, la Junta General procedió a la elección de su Presidente para el próximo período.

7.2 Al respecto, se recordó que en su primera reunión, la Junta General concordó en utilizar el orden alfabético de los Estados miembros para asumir su Presidencia. En este sentido, Argentina (1999-2000), Brasil (2000-2001), Bolivia (2001-2002), Chile (2002-2003), Cuba (2003-2004), Ecuador (2004-2005), Paraguay (2006-2007), Perú (2007-2008), Uruguay (2008-2009), Venezuela (2009-2010) y Argentina (2010-2011) han ocupado el cargo de la Presidencia de la Junta General.

7.3 Teniendo en cuenta la reciente adhesión de Colombia y con el espíritu de bienvenida, el Coordinador General propuso la elección de Colombia para el próximo periodo de la Presidencia. Esta iniciativa fue bien recibida por los miembros de la Junta General aceptándose por unanimidad la designación de Colombia. Las posteriores elecciones de la Presidencia mantendrán en principio el orden alfabético, saltando por una sola vez a Colombia.

Próxima reunión de la Junta General

7.4 Por otra parte, la Junta General resaltó las ventajas de realizar sus reuniones en conjunto con la celebración de otros eventos y consideró conveniente que la próxima reunión de la Junta General ser realice en conjunto con la celebración del Comité Ejecutivo de la CLAC en el año 2013.

Asunto 8: Otros Asuntos

8.1 NIL