PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 - Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP*)*
38ª Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/38)
(Montreal, Canadá, 19 de noviembre de 2026)

Asunto 4: **Planificación de actividades para el año 2027**

PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 2027

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

RESUMEN	
Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General, la propuesta del programa tentativo de actividades del año 2027 para su aprobación.	
Referencias – Documento de proyecto RLA/99/901. – Vigésima Cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP (RCPF/24).	
Objetivos estratégicos de la OACI:	A – Seguridad operacional

1. Antecedentes

1.1 De conformidad con el Artículo 7 del Reglamento del SRVSOP, corresponde a la Junta General aprobar el programa anual de actividades, así como examinar y aprobar el presupuesto anual y el régimen financiero.

1.2 La misión del Sistema Regional es optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la Región, proporcionando asesoría y asistencia con miras a superar los problemas de los Estados con dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades con la vigilancia de la seguridad operacional, así como contribuir, en estrecha coordinación con la OACI, para la armonización y actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus Estados participantes.

1.3 La Décimo Octava Reunión de la Junta General del SRVSOP (Bogotá, 2008) modificó los términos de referencia de la Reunión de Puntos Focales (RCPF). Como resultado, la RCPF ahora revisa la propuesta de programa de trabajo anual que se somete a la Junta General. En otras palabras, los planes de trabajo presentados a la Junta General ya han sido aceptados por los Puntos Focales.

2. Programa de actividades para el año 2027

5.1. Durante la Vigésima Segunda Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (Lima, 25 al 28 de noviembre de 2024), se planteó un cambio en la forma de presentar la información del plan; organizándolo por área, identificando los objetivos de cada área para el año 2027, los cuales se encuentran alineados a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico del SRVSOP. Este plan identifica a tres procesos de trabajo, estructurados como sectores de trabajo, que son el de Mantenimiento y optimización de los LAR; Implementación y asistencia y el de Gobernanza interna.

5.2. Es así como mediante **Conclusión RCPF/24-01**, luego de la revisión correspondiente, se aceptó la propuesta del programa de actividades del SRVSOP para el año 2025 presentada a la reunión, cuyo presupuesto alcanzaba **USD 1,104,258,60**.

2.1.1 En la propuesta presentada se han actualizado algunas fechas y agregado actividades adicionales que no afectan el presupuesto aceptado**,** la misma que se presenta en el **Apéndice A** y el Gantt con los costos estimados en el **Apéndice B** a esta nota de estudio para consideración de esta reunión.

2.1.2 En tal sentido, se propone a la reunión adoptar la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN JG 36/XX - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2027

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades para el año 2027 con un presupuesto de **USD 1,104,258,60** que se detalla en el **Apéndice A,** así como el Gantt con los costos estimados, el cronograma y disgregado de costos respectivo en el **Apéndice B** de esta parte del informe.

3. Acción sugerida

3.1. Se invita a la Junta General a:

a) Tomar nota de la información presentada sobre las actividades propuestas para el año 2027;

b) aprobar el programa de actividades para el año 2027 propuesto en el **Apéndice A,** a esta nota de estudio, con las modificaciones que se estimen necesarias; y

c) aprobar el presupuesto y cronograma de ejecución de dicho programa que se propone como plantilla Gantt en el **Apéndice B** a esta nota de estudio, con las modificaciones que se estimen necesarias.

- FIN -

SRVSOP



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2027

Agosto 2026

Presentado por Verónica Chávez

Contenido



- PEL Licencias
- OPS Operaciones
- AIR Aeronavegabilidad
- AGA Aeródromos
- ANS Navegación Aérea

PEL



Presupuesto para soporte actividades: USD 19,745.08
Presupuesto RRHH:
1 Profesional
0.6 Personal Administrativo

Objetivos y actividades

1	**Asegurar la implementación del Conjunto LAR PEL con los SARPs de los Anexos al Convenio de la OACI** - Publicación del informe de la RPEL/21 - Publicación de reglamentos actualizados - Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR - Publicación del EFOD del SRVSOP actualizado
2	**Avanzar en la implementación e instrucción basada en competencias (CBTA)** - Desarrollar los modelos de plan de instrucción y plan de evaluación del CBTA CTA (Fase 2, Parte 2 ADDIE) - Capacitar a inspectores ANS en instrucción y evaluación por competencias conforme a metodología ADDIE.
3	**Actualizacion del banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecanicos de mantenimiento de aeronaves y desarrollo del banco de preguntas de instructor de vuelo** - Actualizar el banco de preguntas de PP, PC, IFR y MMA - Elaboración del banco de preguntas de instructor de vuelo
4	**Brindar asistencia a los Estados** - Atender como mínimo el 90% de las solicitudes de asistencia realizadas por los Estados, - Realizar teleconferencias con los Estados que requieran la asistencia conforme a frecuencia acordada con el Estado.

PEL

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados				
OBJETIVO				
1	Asegurar la implementación del Conjunto LAR PEL con los SARPs de los Anexos 1 y 19			
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR				
META		**INDICADORES**	**actual**	**2027**
(a) Alcanzar el 80% de armonización promedio en PEL por parte de los Estados (SNAALAR) y 100% de alineación con los Anexos OACI.	(a)	IA1 = (Número de disposiciones del Conjunto LAR PEL alineadas con el Anexo 1 /Total de disposiciones aplicables de los Anexo 1) * 100	99%	
	(a)	IA19 = (Número de disposiciones del conjunto LAR PEL alineadas con el Anexo 19 (SMS)/Total de disposiciones aplicables (SMS) del Anexo 19)* 100	99%	
	(a)	% Cumplimiento: Actividades PEL de armonización cumplidas/Total actividades PEL programadas	99%	
	(a)	Promedio global de avance de armonización de los LAR PEL notificado por los Estados	92%	

ACTIVIDADES

Referencia	Entregables del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
PEL-S1-1.4	Informe RPEL/21 y propuestas de enmienda circuladas a los Estados.	Desarrollo de la Vigésima Primera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/21)	Lima	7/2/2027	10/13/2027	(a)
PEL-S1-1.5	Reglamentos LAR PEL actualizados, aprobados y publicados.	Incorporar enmiendas como producto de la armonización o de enmiendas que puedan surgir en el 2027 al Anexo 1 tratadas en la RPEL/22	Lima	11/1/2027	12/15/2027	(a)
PEL-S1-1.6	Sistema de notificación de armonización de los LAR actualizado con la última enmienda de reglamentos (SNAALAR).	Incorporar enmiendas de los LAR PEL en el SNAALAR	Lima	12/15/2027	12/15/2027	(a)
PEL-S1-1.7	EFOD de la OACI actualizado y publicado.	Revisión del EFOD de la OACI para actualizar enmiendas aprobadas de los LAR PEL	Lima	12/17/2027	12/18/2027	(c)

PEL

OBJETIVO ESTRATÉGICO					
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados					
OBJETIVO					
2	Avanzar en la implementación de la instrucción y evaluación por competencias (CBTA)				
S2 - Implementación y asistencia					
META		**INDICADORES**		**actual**	**2027**
Desarrollar los modelos de plan de instrucción y plan de evaluación del CBTA CTA (Fase 2, Parte 2 ADDIE)		(a)	I (%)=(Modelos de plan de instrucción y evaluación CBTA CTA aprobados / Total de modelos CBTA CTA planificados) * 100		
Capacitar a inspectores ANS en instrucción y evaluación por competencias conforme a metodología ADDIE		(b)	I (%)= (Número de inspectores ANS aprobados / Número de inspectores ANS capacitados en CBTA) * 100		

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregables**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
PEL-S1-2.1	Modelos de plan de instrucción y plan de evaluación de CBTA CTA desarrollados, aprobados y publicados.	Desarrollo de modelos de plan de instrucción por dos instructores controladores e la Región con experiencia en CBTA.	Presencial	05/04/2027	16/04/2027	(a)
PEL-S1-2.2	20 inspectores ANS capacitados en CBTA CTA conforme a modelos del SRVSOP y metodología ADDIE de la OACI.	Curso de formación de instrucción y evaluación por competencias en base a material desarrollado por el SRVSOP/OACI	Presencial	05/07/2027	09/07/2027	(b)

PEL

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICOS					
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados					
OBJETIVO					
3	Actualizar el banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecánicos de mantenimiento de aeronaves y desarrollo del banco de preguntas de instructor de vuelo				
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR					
META		**INDICADORES**		**Actual**	**2027**
Banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecánicos de mantenimiento de aeronaves actualizado según indicador (a)		(a)	Porcentaje de avance = (Número de documentos publicados / Número de documentos requeridos)*100	100%	
Banco de preguntas de instructor de vuelo desarrollado según indicador (a)				0%	

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregables**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
PEL-S2-3.1	Banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecánicos de mantenimiento de aeronaves actualizado	Actualizar el banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecánicos de mantenimiento de aeronaves	Virtual	01/03/2027	16/07/2027	(a)
PEL-S2-3.2	Banco de preguntas de instructor de vuelo desarrollado	Desarrollo del banco de preguntas de instructor de vuelo	Virtual	01/03/2027	16/07/2027	(a)

PEL

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO						
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional						
OBJETIVO						
4	Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ PEL revisadas					
S2 - Implementación y asistencia						
META		**INDICADORES**			**actual**	**2027**
Atender como mínimo el 90% de las solicitudes de asistencia realizadas por los Estados,		(a)	**Indicador de cumplimiento**: Solicitudes de asistencias atendidasl/Total de solicitudes de asistencia solicitadas			
Realizar teleconferencias con los Estados que requieran la asistencia conforme a frecuencia acordada con el Estado.		(b)	**Indicador de cumplimiento:** Número de teleconferencias realizadas por Estado/Total teleconferencias programadas por Estado			

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregables**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
PEL-S2-4.1	Informes de asistencias efectuadas a solicitud del Estado.	Informe de asistencias conforme a solicitudes presentadas por los Estados.	TBD	TBD	TBD	(a)
PEL-S2-4.2	Informe de teleconferencias realizadas por Estado en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM.	Informe de asistencias de teleconferencias realizadas conforme a los avances del plan de trabajo que notifiquen o que soliciten.	Virtual	2/3/2027	12/4/2027	(b)

OPS



Presupuesto para soporte actividades: USD 27,782.70
Presupuesto RRHH:
1 Profesional
0.6 Personal Administrativo

Objetivos y actividades

1	**Asegurar la implementación del conjunto LAR OPS con los SARPs de los Anexos** - Publicación del informe de la RPEO/23 - Publicación de reglamentos actualizados - Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR - Publicación del EFOD del SRVSOP actualizado - Publicación del manual del inspector (MIO) aprobado - Publicación de la o las circulares de asesoramiento (CAs) aprobadas - Socialización de los cambios del MIO o CAs con el panel de Operaciones
2	**Revisión del MIO y Cas OPS** - Publicación de la CA OPS 119-001 - Certificación de explotadores de servicios aéreos - Publicación del MIO PII VIII C20 - Operaciones polares - Publicación de la CA OPS 121-004 - Operaciones polares - Publicación del MIO PII VIII C1 - Navegación aérea, comunicaciones y vigilancia - Publicación de la CA OPS 121-005 - Comunicación y vigilancia basada en la performance (PBCS) - Publicación del MIO PII VIII C21 - Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) - Publicación del MIO PII VI C5 - Certificación de explotadores de carga - Publicación de la CA OPS 119-010 - Transporte seguro de carga por vía aérea - Publicación del MIO PII VIII C5 - Proceso genérico para autorizaciones operacionales PBN - Publicación del MIO PII VIII C6 - Autorizaciones operacionales RNAV - Publicación del MIO PII VIII C7 - Autorizaciones operacionales RNP
3	**Capacitaci[on** - Curso GSI-OPS - Curso AQP&EBT
4	**Desarrollo del material de orientación para la certificación de RPAS/autorización de UAS** - Publicación del MIO PIII VI C1 - Publicación de la CA OPS
5	**Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ OPS revisadas** - Informes de asistencias efectuadas a solicitud del Estado presentado al Estado - Informe de teleconferencias mensuales realizadas por Estado (9)

OPS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados				
OBJETIVO				
1	Asegurar la implementación del conjunto LAR OPS con los SARPs de los Anexos.			
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR				
META	**INDICADORES**		**actual**	**2027**
Alcanzar el 70% de armonización promedio OPS (SNAALAR) y 100% de alineación con los Anexos OACI	(a)	IA2 = (Número de disposiciones del LAR OPS alineadas con el Anexo 2 / Total de disposiciones del LAR OPS afectadas por el Anexo 2) * 100		
	(a)	IA6 = (Número de disposiciones del LAR OPS alineadas con el Anexo 6 / Total de disposiciones del LAR OPS afectadas por el Anexo 6) * 100		
	(a)	IA18 = (Número de disposiciones del LAR OPS alineadas con el Anexo 18 / Total de disposiciones del LAR OPS afectadas por el Anexo 18) * 100		
	(a)	IA19 = (Número de disposiciones del LAR OPS alineadas con el Anexo 19 / Total de disposiciones del LAR OPS afectadas por el Anexo 19) * 100		
	(b)	Promedio de avance armonización por especialidad OPS (SNAALAR)		

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
OPS-S1-1.1	Publicación del informe de la RPEO/23	Realización de la Vigésimo primera reunión del panel de expertos en operaciones y en mercancías peligrosas (RPEO/23)	Lima	5/17/2027	10/5/2027	(a)
OPS-S1-1.2	Publicación de reglamentos actualizados	Revision y arreglo para publicación de las nuevas enmiendas a los reglamentos según la RPEO/23	Lima	10/18/2027	12/29/2027	(a)
OPS-S1-1.3	Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR	Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR según la RPEO/23	Lima	12/14/2027	12/15/2027	(b)
OPS-S1-1.4	Publicación del EFOD del SRVSOP actualizado	Publicación del CC/EFOD de la OACI vs los LAR OPS actualizados en la RPEO/23	Lima	12/14/2027	12/29/2027	(a)
OPS-S1-1.5	Publicación del manual del inspector aprobado (si es aplicable)	Revisión/desarrollo de capítulos del manual del inspector de operaciones como consecuencia de la RPEO/23	Lima	10/11/2027	10/15/2027	
OPS-S1-1.6	Publicación de las o la circular de asesoramiento aprobada (si es aplicable)	Revisión/desarrolLo de circulares de asesoramiento como consecuencia de la RPEO/23	Lima	10/14/2027	10/19/2027	
OPS-S2-1.1	Socialización de los cambios del MIO o CAs con el panel de operaciones (si es aplicable)	Cursos de actualización dirigidos a los inspectores de las AAC a fin de actualizarlos en los reglamentos y ayudas que hubieran sido revisados	Lima	10/29/2027	10/29/2027	

OPS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados				
OBJETIVO				
2	Revisión del MIO y CAs OPS			
S2 - Implementación y asistencia				
META		**INDICADORES**	**actual**	**2027**
Alcanzar el 80% de indicador (a)	(a)	Porcentaje de avance = (Número de documentos publicados / Número de documentos requeridos)*100		

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
OPS-S2-2.1	Publicación de la CA OPS 119-001 - Certificación de explotadores de servicios aéreos	Revisión, aprobación y publicación de la CA OPS 119-001	Lima	5/3/2027	5/15/2027	(a)
OPS-S2-2.2	Publicación del MIO PII VIII C20 - Operaciones polares	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PII VIII C20	Lima	8/2/2027	8/20/2027	(a)
OPS-S2-2.3	Publicación de la CA OPS 121-004 - Operaciones polares	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA OPS 121-004	Lima	8/9/2027	8/20/2027	(a)
OPS-S2-2.4	Publicación del MIO PII VIII C1 - Navegación aérea, comunicaciones y vigilancia	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C1 para incluir comunicación y vigilancia basada en la performance (PBCS)	Lima	10/18/2027	11/5/2027	(a)
OPS-S2-2.5	Publicación de la CA OPS 121-005 - Comunicación y vigilancia basada en la performance (PBCS)	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA OPS 121-005	Lima	10/25/2027	11/5/2027	(a)
OPS-S2-2.6	Publicación del MIO PII VIII C21 - Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS)	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PII VIII C21	Lima	11/8/2027	11/19/2027	(a)
OPS-S2-2.7	Publicación del MIO PII VI C5 - Certificación de explotadores de carga	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PII VI C5	Lima	4/19/2027	5/7/2027	(a)
OPS-S2-2.8	Publicación de la CA OPS 119-010 - Transporte seguro de carga por vía aérea	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA OPS 119-010	Lima	4/26/2027	5/7/2027	(a)
OPS-S2-2.9	Publicación del MIO PII VIII C5 - Proceso genérico para autorizaciones operacionales PBN	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C5	Lima	1/19/2027	8/6/2027	(a)
OPS-S2-2.10	Publicación del MIO PII VIII C6 - Autorizaciones operacionales RNAV	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C6	Lima	1/19/2027	8/6/2027	(a)
OPS-S2-2.11	Publicación del MIO PII VIII C7 - Autorizaciones operacionales RNP	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C7	Lima	1/19/2027	8/6/2027	(a)

OPS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO						
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados						
OBJETIVO						
3	Capacitación					
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR						
META		**INDICADORES**			**actual**	**2027**
Alcanzar al menos el 100 % en el indicador (a)		(a)	Porcentaje de avance = (Número de documentos publicados / Número de documentos requeridos)*100			

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
OPS-S1-3.1	Curso GSI-OPS	Desarrollo del curso GSI-OPS integral	Lima	5/10/2027	5/21/2027	(a)
OPS-S1-3.2	Curso AQP/EBT	Impartición del curso AQP/EBT	Lima	3/8/2027	3/13/2027	(a)

OPS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO					
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados					
OBJETIVO					
4	Desarrollo del material de orientación para la certificación de RPAS/autorización de UAS				
S2 - Implementación y asistencia					
META		**INDICADORES**		**actual**	**2027**
Alcanzar al menos el 100 % en el indicador (a)		(a)	Porcentaje de avance = (Número de documentos publicados / Número de documentos requeridos)*100		

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
OPS-S2-4.1	Publicación del MIO PIII VI C1	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PIII VI C1 con contenido a definir sobre UAS/RPAS	Lima	11/15/2027	12/3/2027	(a)
OPS-S2-4.2	Publicación de la CA OPS	Desarrollo, aprobación y publicación de CA OPS con contenido a definir sobre UAS/RPAS	Lima	11/22/2027	12/3/2027	(a)

OPS


SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO		
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.		
OBJETIVO		
5	Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ OPS revisadas	
S2 - Implementación y asistencia		
META	**INDICADORES**	
Atender como mínimo el 90% de las solicitudes de asistencia realizadas por los Estados,	(a)	Solicitudes de asistencias atendidasl/Total de solicitudes de asistencia solicitadas
Realizar teleconferencias mensuales con los Estados (9) para seguimiento del cierre de acciones correctivas	(b)	Número de teleconferencias realizadas por Estado/Total teleconferencias mensuales programadas por Estado

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
OPS-S2-5.1	Informes de asistencias efectuadas a solicitud del Estado presentado al Estado	Evaluacion de cumplimiento de las PQs de OPS y sus orientaciones, determinando si las mismas se encuentran observadas o no	TBD	TBD	TBD	(a)
OPS-S2-5.2	Informe de teleconferencias mensuales realizadas por Estado (9)	Elaboracion de planes de trabajo y seguimiento a estos para la resolucion de los observaciones y/o hallazgos	Virtual	30/01/2027	12/15/2027	(b)

AIR




Presupuesto para soporte actividades: USD 37,048.89
Presupuesto RRHH:
3 Profesional
0.6 Personal Administrativo

Objetivos y actividades

1	**Asegurar la implementación del conjunto LAR AIR con los SARPs de los Anexos al Convenido de la OACI** - Revisar y actualizar el conjunto LAR AIR para alinearlo con las últimas revisiones de los SARPs de la OACI - RPEA/24 - Desarrollo y/o revisión de circulares aplicables y afectadas por las enmiendas al LAR - Revisión del manual del inspector de aeronavegabilidad para actualizarlo con las enmiendas de los reglamentos - Actualización de los reglamentos en la aplicación de armonización del SRVSOP (SNAALAR) - Actualizar el EFOD de los LAR AIR aplicables - Capacitación a los inspectores de las AAC a fin de actualizarlos en los reglamentos y ayudas que hubieran sido revisados
2	**Brindar asistencia a los Estados** - Asistencia solicitada por los Estados en aeronavegabilidad. - Asistencia y seguimiento al plan de acción de los Estados para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM.
3	**Estandarizar la competencia de los inspectores de aeronavegabilidad** - Capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad de las AAC para la aceptación de la implementación del SMS dirigido a los inspectores de aeronavegabilidad - Capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad de las AAC en el curso de inspector gubernamental (GSI AIR) - Capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad en los cursos que solicite un Estado

AIR



Objetivos y actividades

4	Asegurar que el proceso de reconocimiento de OMA cumplan con lo requerido por el Acuerdo multinacional de manera eficaz y eficiente - Renovación/vigilancia de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA) Multinacionales - Certificación de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA) - Cambios en la lista de capacidades - Instrucción dirigida a la industria
5	Fortalecer las competencias de los inspectores multinacionales LAR de aeronavegabilidad del SRVSOP - Mantener el registro de inspectores multinacionales LAR AIR - Capacitación e instrucción de inspectores multinacionales
6	Fortalecer la cooperación técnica entre los Estados miembros del SRVSOP para mejorar el reconocimiento y la eficacia de las certificaciones multinacionales de OMA - Asistencia a los Estados del SRVSOP para cumplir con las obligaciones relacionadas a la implementación del Acuerdo de OMA - Coordinación con los Estados del SRVSOP del Acuerdo de Cooperación Técnica de OMA - Atender auditorias internas y externas
7	Mejorar las capacidades del sistema estatal de supervision de la seguridad operacional (SSO) - Asistencia a los Estados del SRVSOP - Capacitar a los inspectores de aeronavegabilidad de las AAC

AIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados				
OBJETIVO				
1	Asegurar la implementación del conjunto LAR AIR con los SARPs de los Anexos al Convenido de la OACI			0.00%
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR		S2 - Implementación y asistencia		
META		**INDICADORES**	**Actual**	**2027**
Alcanzar el 85% de armonizacion para cada LAR (SNAALAR) en cada Estado.	(a)	**Incrementar el 5% de armonización de los reglamentos AIR declarados por los Estados del SRVSOP**: Suma de los porcentajes declarados por los Estados del SRVSOP entre 12 (Numero de Estados del SRVSOP) multiplicado por 100. el resultado se resta con el resultado del año pasado. Porcentaje de Armonización = Suma del % de armonización de los Estados del SRVSOP / 12 X 100	**71%**	**0%**
	(b)	**Actualización técnica del material guía**: Porcentaje de actualización técnica del material guía alineado con cambios normativos (AIR-S1-1.4 + AIR-S1-1.5) / Número de documentos identificados requeridos para actualizar (2)	**100%**	**0%**

AIR

ACTIVIDADES								
Referencia	Entregable del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador	% de Avance	% de Avance (peso)
				Inicia	Termina			
AIR-S1-1.1	Reglamentos actualizados con las ultimas enmiendas de los Anexos aplicables	Revisar y actualizar el conjunto LAR AIR para alinearlo con las últimas revisiones de los SARPs de la OACI a ser presentados en la Reunión del Panel de Expertos	Lima	2/1/2027	12/29/2027	(a)	0%	0%
AIR-S1-1.2	Informe de la RRIPEA/8. Publicación del informe de la reunión	Octava reunión de la industria y el panel de aeronavegabilidad (RRIPEA/8)	Lima	5/24/2027	9/17/2027	(a)	0%	0%
AIR-S1-1.3	Informe de la RPEA/24 publicado y propuestas de enmienda al conjunto LAR AIR circuladas a los Estados.	Vigésima Cuarta reunión del panel de expertos en aeronavegablidad (RPEA/24)	Lima	5/24/2027	10/8/2027	(a)	0%	0%
AIR-S1-1.4	Circular de Asesoramiento CA-AIR-UAS-001 aprobada y publicada	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA-AIR-UAS-001 aplicable a Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad del sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) categoría específica	Lima	3/1/2027	4/23/2027	(b)	0%	0%
AIR-S1-1.5	Manual del inspector de Aeronavegabilidad enmienda N° 15	Revisión de la Parte IV para incluir el tema de los aviones cargueros	Lima	6/1/2027	7/9/2027	(b)	0%	0%
AIR-S1-1.6	Reglamentos actualizados y aplicación de armonización (SNAALAR) actualizada	Actualización de los reglamentos en la aplicación de armonización del SRVSOP	Lima	1/18/2027	1/22/2027	(a)	0%	0%
AIR-S1-1.7	EFOD del SRVSOP publicado	Actualizar el EFOD en los Anexos 6, 7, 8, 16 y 19 segun asignacion para AIR	Lima	1/25/2027	2/12/2027	(a)	0%	0%

AIR

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.				
OBJETIVO				
2	Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ AIR revisadas			0.00%
S2 - Implementación y asistencia				
META		**INDICADORES**	**Actual**	**2027**
Número de informes emitidos en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM e informes de cursos emitidos	(a)	**Indicador de cumplimiento**: Porcentaje de la suma de (AIR-S2-3.1 - AIR-S2-3.2 / 2)	**83.75%**	0.00%
	(b)	**Indicador de cumplimiento**: Porcentaje de la suma de (AIR-S2-3.1 - AIR-S2-3.2 / 2)		

ACTIVIDADES								
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**	**Porcentaje de avance**	**% de Avance (peso)**
				Inicia	**Termina**			
AIR-S2-2.1	Informe de asistencia a Estados que reciben auditoría de la USOAP	Asistencia a los Estados en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM. Atendiendo los planes de trabajo y seguimiento a estos para la resolucion de los observaciones y/o hallazgos.	Lima	3/3/2025	12/12/2025	(b)	0%	0%
AIR-S2-2.2	Informe de asistencia en una mision del Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviacion civil de los Estados SAM	Asistencia en una mision a un Estado en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM.	Lima	15/09/2025	14/10/2025	(a)	0%	0%

AIR

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.				
OBJETIVO				
3	Estandarizar la competencia de los inspectores de aeronavegabilidad			0.00%
S2 - Implementación y asistencia				
META		**INDICADORES**	**Actual**	**2027**
Capacitar a 30 inspectores de las AAC en implementación de SMS e Inspector Gubernamental de Aeronavegabilidad	(a)	**Indicador de cumplimiento de instrucción programada a las AAC:** Porcentaje de la suma de (AIR-S2-4.1 - AIR-S2-4.2 / 2)	-----	0%

ACTIVIDADES

Referencia	Trabajos a realizarse	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador	% de Avance	% de Avance (peso)
				Inicia	Termina			
AIR-S2-3.1	Capacitar a 25 inspectores de las AAC del SRVSOP en la aceptación y la vigilancia del SMS	Desarrollo del curso de especialización sobre SMS a fin de estandarizar a los inspectores en la utilización de la herramienta que permita la aceptación y vigilancia del SMS en una OMA.	Lima	1/18/2027	4/1/2027	(a)	0%	0%
AIR-S2-3.2	Capacitar a 25 inspectores de las AAC del SRVSOP en GSI AIR	Desarrollo del curso básico aplicable a los inspectores de aeronavegabilidad, actualizado a las ultimas enmiendas de los reglamentos y el MIA.	Lima	9/7/2026	9/23/2026	(a)	0%	0%
AIR-S2-3.3	Capacitar a 25 inspectores en el LAR 145/43	Desarrollo e impartición del curso de especialización LAR 145/43 a fin de capacitar a inspectores que soliciten al certificación como inspectores multinacionales LAR 145.	Lima	3/22/2027	TBD	(a)	0%	0%
AIR-S2-3.4	Capacitar 25 inspectores en el LAR CAMO	Desarrollo e impartición del curso de especialización LAR 1CAMO a fin de capacitar a inspectores para atender las solicitudes de certificación de una CAMO y su vigilancia.	Lima	8/2/2027	12/1/2027	(a)	0%	0%
AIR-S2-3.5	Atender solicitud de capacitación de un Estado	Curso solicitado por el Estado	A definir	TBD	TBD	(a)	0%	#VALUE!
AIR-S2-3.6	Atender solicitud de capacitación de un Estado	Curso solicitado por el Estado	A definir	TBD	TBD	(a)	0%	#VALUE!

AIR

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 3) - Objetivo Estratégico 3: Promover y reforzar la implementación de acuerdos multinacionales en el ámbito del SRVSOP.				
OBJETIVO				
4	Asegurar que el proceso de reconocimiento de OMA cumplan con lo requerido por el Acuerdo multinacional de manera eficaz y eficiente			
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR	S2 - Implementación y asistencia			
META	**INDICADORES**		**2026**	**2027**
Asegurar que el 100% de las OMAs cumplan con los requisitos del Acuerdo Multinacional en los plazos establecidos, optimizando recursos para garantizar la eficacia del proceso	(a)	Porcentaje de OMAs multinacionales inspeccionadas anualmente. Porcentaje de OMAs inspeccionadas = (Número de OMAs inspeccionadas / Número total de OMAs multinacionales programadas para inspección) * 100	100%	7/18/2026
	(b)	Porcentaje de hallazgos corregidos dentro del plazo establecido. Porcentaje de hallazgos corregidos dentro del plazo = (Número de hallazgos corregidos dentro del plazo / (Número total de hallazgos identificados) * 100	80%	
	(c)	Tiempo promedio de inspección por OMA = (Tiempo total invertido en las inspecciones (Especialista AIR e Inspectores Multinacionales LAR) / Número de OMAs inspeccionadas)	38-diías hombre	
	(d)	Promedio de la calificación de la capacitación: = ∑ (Calificación de satisfacción por inspector / Número total de inspectores encuestados). La puntuación de satisfacción promedio NO debe ser menor de 4.5 de 5.0.	4.90 de 5.00	

ACTIVIDADES							
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**	**% de avance**
				Inicia	**Termina**		
AIR-S2-4.1	OMA multinacionales renovadas/vigilancia y expedientes disponible del para las AAC local y AAC de matrícula	Renovación/vigilancia de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA) Multinacionales	Lima	1/3/2027	12/12/2027	(a)	100%
AIR-S2-4.2	OMA certificadas multinacionalmente y expedientes disponibles para la AAC local y de matricula, asimismo, los certificados de aprobación como OMA y Lista de Capacidades Aprobadas por la AAC local y de matrícula publicados	Certificación de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA)	Lima	1/21/2027	12/12/2027	(a)	100%
AIR-S2-4.3	Comunicaciones a las AAC de matrícula, expediente disponible a la AAC de matrícula y listas de capacidades aprobadas distribuidas y publicadas	Cambios a la lista de capacidades	Lima	1/3/2027	12/31/2027	(b)	100%
AIR-S2-4.4	Personal de gestión, mantenimiento e inspección de las OMA capacitados sobre el LAR 145 y SMS en las OMA	Instrucción del personal de mantenimiento, inspección, calidad y seguridad operacional de las OMA	Lima	1/4/2027	8/28/2027	(d)	100%

AIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 3) - Objetivo Estratégico 3: Promover y reforzar la implementación de acuerdos multinacionales en el ámbito del SRVSOP.				
OBJETIVO				
5	Fortalecer las competencias de los inspectores multinacionales LAR de aeronavegabilidad del SRVSOP			
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR		S2 - Implementación y asistencia		
META		**INDICADORES**	**2026**	**2027**
Asegurar que al menos el 95% de los inspectores multinacionales LAR activos completen la capacitación anual con una satisfacción promedio superior a 4.5 sobre 5.0.	(a)	Porcentaje de inspectores que completan la capacitación anual obligatoria. (Número de inspectores que completan la capacitación anual / Número total de inspectores que deben completar la capacitación) * 100	34%	
	(b)	Promedio de la calificación de la capacitación: = ∑ (Calificación de satisfacción por inspector / Número total de inspectores encuestados). La puntuación de satisfacción promedio NO debe ser menor de 4.5 de 5.0.	4.74 de 5.00	

ACTIVIDADES							
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**	**% de avance**
				Inicia	**Termina**		
AIR-S2-5.1	Registro de inspectores multinacionales LAR AIR publicado y expedientes disponibles para las AAC local y matrícula	Mantener el registro de inspectores multinacionales LAR AIR	Lima	1/4/2027	12/17/2027	(a)	0%
AIR-S2-5.2	32 inspectores multinacionales LAR AIR capacitados en las actualizaciones de los reglamentos, procedimientos, folleto y herramientas	Capacitación e Instrucción de Inspectores Multinacionales	Lima	1/4/2027	11/30/2027	(b)	0%

AIR

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 3) - Objetivo Estratégico 3: Promover y reforzar la implementación de acuerdos multinacionales en el ámbito del SRVSOP.				
OBJETIVO				
6	Fortalecer la cooperación técnica entre los Estados miembros del SRVSOP para mejorar el reconocimiento y la eficacia de las certificaciones multinacionales de OMA			
S2 - Implementación y asistencia				
META		**INDICADORES**	**2026**	**2027**
Lograr que el 100% de los Estados SRVSOP participen en reuniones y certificación, implementando una (1) mejoras para un reconocimiento más eficaz	(a)	Frecuencia de reuniones de coordinación entre los Estados miembros. Número de reuniones de coordinación realizadas = (Número total de reuniones de coordinación realizadas / Número mínimo de reuniones planificadas) * 100. El resultado debe ser igual o mayor al 100% para cumplir con la meta de realizar al menos 1 reunión de coordinación al año	5 de 5	
	(b)	Porcentaje de acuerdos implementados exitosamente tras las reuniones de coordinación. Porcentaje de acuerdos implementados = (Número de acuerdos implementados exitosamente dentro de 6 meses / (Número total de acuerdos alcanzados en las reuniones) * 100. El resultado debe ser igual o mayor al 65% para cumplir con la meta	100%	
	(c)	Porcentaje de hallazgos corregidos dentro del plazo establecido: Corregir el 100% de los hallazgos dentro del plazo establecido	40%	

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador	% de avance
				Inicia	Termina		
AIR-S2-6.1	Reunión de seguimiento de la implementación del acuerdo de OMA e informe disponible para las AAC Local y de matrícula	Coordinación con los Estados del SRVSOP del Acuerdo de Cooperación Técnica SRVSOP	Lima	1/4/2027	11/30/2027	(a)	100%
AIR-S2-6.2	Respuesta al informe de auditoria. Análisis sistémico y de causa raíz, plan de acciones correctivas, verificaciones de seguimiento, según sea aplicable	Atender auditorias internas y externas	Lima	3/1/2027	12/17/2027	(c)	100%
AIR-S2-6.3	Documentos enmendados, distribuidos, aceptados, aprobados y publicados (MIA, MCIM, Folleto, Manual de calidad)	Enmienda de los procedimientos conexos en los documentos de implementación del Acuerdo de OMA	Lima	4/1/2027	10/29/2027		100%


AIR

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO					
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.					
OBJETIVO					
7	Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ OPS revisadas				
S2 - Implementación y asistencia					
META		**INDICADORES**		**2026**	**2027**
Atender el 100% la designación de las asistencias solicitadas por los Estados		(a)	% de las solicitudes de asistencia atendidas. Asistencias atendidas % = (# de asistencias atendidas/3 asistencias solicitadas)*100	90%	100%

ACTIVIDADES							
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**	**% de avance**
				Inicia	**Termina**		
AIR-S2-8.1	Informe de las asistencias entregadas con un listado de recomendaciones	Entregar asistencia a los Estados para fortalecer su sistema de supervisión de la seguridad operacional (SSO)	Lima	1/4/2027	12/17/2027	(a)	0%
AIR-S2-7.2	Inspectores de aeronavegabilidad de las AAC capacitados	Entregar cursos dirigidos a los inspectores de aeronavegabilidad de las AAC	Lima	1/4/2027	12/17/2027	(c)	0%

AGA



Presupuesto para soporte actividades: USD 16,856.35
Presupuesto RRHH:
1 Profesional
0.6 Personal Administrativo.

Objetivos y actividades

1	**Asegurar la implementación del conjunto LAR AGA con los SARPs de los Anexos al Convenido de la OACI** - Publicación del informe de la RPEAGA/21 - Publicación de reglamentos actualizados - Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR - Publicación del EFOD del SRVSOP actualizado para el Anexo 14, Volumenes I y II
2	**Revisión de las CAs AGA** - Publicación la CA-AGA-153-001 de Mantenimiento de Ayudas Visuales y energía eléctrica - Publicación la CA-AGA-153-017 de Seguridad Operacional en Obras - Publicación la CA-AGA-154-005 de Especificaciones técnicas sobre colores de las ayudas visuales y características de intensidad de las luces aeronáuticas.
3	**Fortalecer los procesos de certificación y vigilancia de aeródromos** - Curso de conocimientos de los LAR AGA - Curso de aplicación de los LAR AGA en procesos de certificación y vigilancia de aeródromos - Curso Básico de Gestión de la Vigilancia de Aeródromos - Curso Avanzado de Gestión de la Vigilancia de Aeródromos
4	**Brindar asistencia a los Estados** - Atender como mínimo el 90% de las solicitudes de asistencia realizadas por los Estados, - Realizar teleconferencias con los Estados que requieran la asistencia conforme a frecuencia acordada con el Estado.

AGA

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados				
OBJETIVO				
1	Asegurar la implementación del conjunto LAR AGA con los SARPs de los Anexos al Convenido de la OACI			
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR				
META	**INDICADORES**		**Actual**	**2027**
Alcanzar el 85% de armonizacion para cada LAR (SNAALAR) en cada Estado.	(a)	Nivel de armonización: Porcentaje de la suma de (AGA-S1-1.1 + AGA-S1-1.2 + AGA-S1-1.3 + AGA-S1-1.4) / Numero de actividades (4)		

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
AGA-S1-1.1	Publicación del informe de la RPEAGA/21	Realización de la Vigésimo primera reunión del panel de expertos en aeródromos y ayudas terrestres (RPEAGA/21)	Lima	5/31/2027	10/20/2027	(a)
AGA-S1-1.2	Publicación de reglamentos actualizados	Revisión y arreglo para publicación de las nuevas enmiendas a los reglamentos según la RPEAGA/21	Lima	11/15/2027	12/29/2027	(a)
AGA-S1-1.3	Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR	Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR según la RPEAGA/21	Lima	12/14/2027	12/15/2027	(a)
AGA-S1-1.4	Publicación del EFOD del SRVSOP actualizado para el Anexo 14, Volúmenes I y II	Actualización del EFOD en el Anexo 14, Volúmenes I y II, según asignación para AGA	Lima	12/14/2027	12/29/2027	(a)

AGA

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO					
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados					
OBJETIVO					
2	Revisión de las CAs AGA				
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR					
META	**INDICADORES**			**Actual**	**2027**
Alcanzar el 80% de indicador (a)	(a)	Porcentaje de avance = (Número de documentos publicados / Número de documentos requeridos)*100			

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
AGA-S1-2.1	Publicación la CA-AGA-153-001 de Mantenimiento de Ayudas Visuales y energía eléctrica	Revisión, aprobación y publicación de la CA-AGA-153-001.	Lima	2/8/2027	5/7/2027	(a)
AGA-S1-2.2	Publicación la CA-AGA-153-017 de Seguridad Operacional en Obras	Revisión, aprobación y publicación de la CA-AGA-153-017.	Lima	4/5/2027	7/9/2027	(a)
AGA-S1-1.3	Publicación la CA-AGA-154-005 de Especificaciones técnicas sobre colores de las ayudas visuales y características de intensidad de las luces aeronáuticas.	Revisión, aprobación y publicación de la CA-AGA-154-005.	Lima	5/3/2027	8/13/2027	(a)

AGA

OBJETIVO ESTRATÉGICO					
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.					
OBJETIVO					
3	Fortalecer los procesos de certificación y vigilancia de aeródromos				0.00%
S2 - Implementación y asistencia					
META	**INDICADORES**			**Actual**	**2027**
Preparar personal técnico de AGA para procesos de capacitación y vigilancia de aeródromos en todos los Estados-miembros del SRVSOP.	(a)	Porcentaje de cumplimiento de los cursos previstos			


ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregable del año**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
AGA-S2-3.1	Inspectores capacitados	Preparar y realizar curso de conocimiento de los LAR AGA en la certificación y vigilancia de aeródromos (virtual asincrónico)	Virtual	5/3/2027	9/24/2027	(a)
AGA-S2-3.2	Inspectores capacitados	Preparar y realizar curso de aplicación de los LAR AGA en la certificación y vigilancia de aeródromos	Lima	8/16/2027	12/3/2027	(a)
AGA-S2-3.3	Inspectores capacitados	Preparar y realizar curso básico en gestión de la vigilancia de aeródromos (virtual asincrónico)	Virtual	1/4/2027	5/14/2027	(a)
AGA-S2-3.4	Inspectores capacitados	Preparar y realizar curso avanzado en gestión de la vigilancia de aeródromos	Lima	3/15/2027	7/2/2027	(a)

AGA

OBJETIVO ESTRATÉGICO					
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.					
OBJETIVO					
4	Brindar asistencia a los Estados				
S2 - Implementación y asistencia					
META		**INDICADORES**		**Actual**	**2027**
Atender como mínimo el 90% de las solicitudes de asistencia realizadas por los Estados,	(a)	**Indicador de cumplimiento**: Solicitudes de asistencias atendidasl/Total de solicitudes de asistencia solicitadas			
Realizar teleconferencias con los Estados que requieran la asistencia conforme a frecuencia acordada con el Estado.	(b)	**Indicador de cumplimiento:** Número de teleconferencias realizadas por Estado/Total teleconferencias programadas por Estado			

ACTIVIDADES						
Referencia	**Entregables**	**Detalle**	**Lugar**	**Fecha**		**Indicador**
				Inicia	**Termina**	
AGA-S2-4.1	Informes de asistencias efectuadas a solicitud del Estado.	Informe de asistencias conforme a solicitudes presentadas por los Estados.	Virtual	1/18/2027	9/3/2027	(a)
AGA-S2-4.2	Informe de teleconferencias realizadas por Estado en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM.	Informe de asistencias de teleconferencias realizadas conforme a los avances del plan de trabajo que notifiquen o que soliciten.	Virtual	2/16/2027	12/4/2027	(b)

ANS




Presupuesto para soporte actividades: USD 23,232.81
Presupuesto RRHH:
1 Profesional
0.6 Personal Administrativo

Objetivos y actividades

1	**Asegurar la implementación del conjunto LAR ANS con los SARPs de los Anexos al Convenio de la OACI** - Actualización de los reglamentos en la aplicación de armonización del SRVSOP (SNAALAR) - Revisar el conjunto LAR ANS para alinearlo con las últimas revisiones de los SARPs de la OACI - RPEANS/20 - RPEANS/21 - Medición sobre situación de armonización del LAR ANS en los Estados actualizada e informada a los Estados. - Actualizar el EFOD LAR-Anexos ANS según aplique
2	**Desarrollar y fortalecer el marco normativo y el material técnico de apoyo para los Servicios de Navegación Aérea.** - Finalización del Volumen II del Manual del Inspector de los Servicios de Navegación Aérea (MI-ANS) - Guía ycurso Taller Nuevo LAR 250 – Servicios de Diseño de Procedimientos de Vuelo por Instrumentos - Desarrollo de Circulares de Asesoramiento y Guías Técnicas para apoyar la implementación del conjunto LAR ANS.
3	**Dar continuidad al proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y de la Vigilancia Basada en Riesgos (RBS) en los Servicios de Navegación Aérea.** - Brindar apoyo técnico a los Estados para la aceptación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en los proveedores de servicios de navegación aérea. - Desarrollar una guía regional para la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que apoye a los Estados y proveedores de servicios de navegación aérea en la medición del desempeño y la mejora continua del SMS, conforme a los nuevos requerimientos del Anexo 19 de la OACI. - Desarrollar o actualizar herramientas, listas de verificación, material técnico y la metodología regional de Vigilancia Basada en Riesgos (RBS), para apoyar la implementación del SMS y atender los nuevos desafíos derivados del Anexo 19 de la OACI

ANS



4	**Brindar asistencia técnica a los Estados para fortalecer la implementación efectiva de los SARPs ANS y apoyar la resolución de observaciones identificadas en el marco del USOAP CMA y del Programa de Mejora Continua (PMC) de la Oficina Regional.** - Asistencia técnica a los Estados priorizados por actividades USOAP CMA durante 2027. - Asistencia técnica a los Estados priorizados dentro del Programa de Mejora Continua (PMC). - Revisión técnica de planes de acción, evidencias y documentación presentada por los Estados para atender observaciones derivadas del USOAP CMA o del PMC. - Atender solicitudes de asistencia técnica especializada presentadas por los Estados en materias relacionadas con ATS, CNS, AIS, MET, SAR, IFPDS y otros Servicios de Navegación Aérea.

5	**Fortalecer las competencias técnicas del personal de los Estados miembros para la vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea (ANS).** - Capacitar inspectores en el conjunto LAR ANS y MIANS. - Brindar asistencia técnica a la Autoridad de Aviación Civil de Panamá para apoyar la planificación, preparación y desarrollo del Curso GSI-ANS, fortaleciendo las capacidades nacionales de instrucción en ANS - Brindar asistencia técnica al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para apoyar la planificación, preparación y desarrollo del Curso GSI-ANS, fortaleciendo las capacidades nacionales de instrucción en ANS. - Brindar asistencia técnica a los estados en la capacitación del curso del LAR 250 (New IFPDS)

ANS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO				
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.				
(OE 7) - Objetivo Estratégico 7: Incrementar la capacidad de atención y participación de los especialistas de los Estados miembros.				
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados				
OBJETIVO				
1	Asegurar la implementación del conjunto LAR ANS con los SARPs de los Anexos al Convenio de la OACI			
S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR				
META		**INDICADORES**	**ACTUAL**	**2027**
Lograr un índice de cumplimiento del 85 % en la actualización e implementación del conjunto LAR ANS conforme a los SARPs de la OACI y su adopción por los Estados miembros.	(a)	Índice de cumplimiento de la actualización e implementación del conjunto LAR ANS. **Fórmula:** (LAR ANS revisados y actualizados / Total de LAR vigentes × 100) + (Estados que reportan implementación / Total de Estados miembros × 100) / 2	80%	85%

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del Año	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
ANS-S1-1.1	Reglamentos actualizados con las ultimas enmiendas de los Anexos aplicables	Actualización de los reglamentos en la aplicación de armonización del SRVSOP (SNAALAR)	Lima	1-Feb-27	19-Mar-27	(a)
ANS-S1-1.2	Informe con Resumen de las enmiendas aplicables para este año al conjunto ANS LAR, identificando la cantidad de ajustes requeridos	Revisar el conjunto LAR ANS para alinearlo con las últimas revisiones de los SARPs de la OACI	Lima	1-Mar-27	5-Mar-27	(a)
ANS-S1-1.3	Informe de la RPEANS/20 publicado y propuestas de enmienda al conjunto LAR ANS circuladas a los Estados.	Vigésima Reunión del Panel de Expertos en Servicios a la Navegación Aérea (RPEANS/20)	Lima	18-Jan-27	7-May-27	(a)
ANS-S1-1.4	Informe de la RPEANS/21 publicado y propuestas de enmienda al conjunto LAR ANS circuladas a los Estados.	Vigésima Primera Reunión del Panel de Expertos en Servicios a la Navegación Aérea (RPEANS/21)	Lima	21-May-27	13-Sep-27	(a)
ANS-S1-1.5	Seguimiento al reporte de armonización de los LAR ANS en el SNAALAR	Medición sobre situación de armonización del LAR ANS en los Estados actualizada e informada a los Estados.	Lima	29-Nov-27	3-Dec-27	(a)
ANS-S1-1.6	EFOD (LAR-Anexo) actualizado y publicado	Actualizar el EFOD LAR-Anexos ANS según aplique	Lima	6-Dec-27	17-Dec-27	(a)

ANS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.
(OE 2) - Objetivo Estratégico 2: Consolidar y expandir la actuación del SRVSOP como una organización de referencia entre las RSOOs.
(OE 9) - Objetivo Estratégico 9: Optimizar el proceso para el desarrollo y armonización de los LAR, material guía y documentos relacionados
(OE 10) - Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la capacidad del SRVSOP de apoyar a los Estados en su obligación de mantener y mejorar la competencia de su personal técnico.

OBJETIVO	
2	Desarrollar y fortalecer el marco normativo y el material técnico de apoyo para los Servicios de Navegación Aérea.
	S1 - Mantenimiento y optimización de los LAR

META		INDICADORES	2026	2027
Lograr al menos el 80 % de avance en el desarrollo de los nuevos marcos normativos y documentos técnicos ANS previstos en el Plan de Actividades 2027, asegurando su armonización con los LAR, el material guía del SRVSOP y los SARPs de la OACI, con el propósito de fortalecer el marco normativo y técnico disponible para los Estados miembros	(a)	**Avance en el desarrollo de los nuevos marcos normativos y documentos técnicos ANS.** **Fórmula:** (Número de documentos técnicos y marcos normativos elaborados o finalizados ÷ Total de documentos programados en el año) × 100	50%	0%
	(b)	**Avance en la elaboración del Manual del Inspector MI-ANS** **Fórmula :** (Porcentaje de capítulos, secciones o contenidos desarrollados respecto del total previsto para el Volumen II) × 100	70%	0%
	(c)	**Documentos técnicos armonizados y listos para su proceso de consulta o aprobación** **Fórmula :** (Número de herramientas y documentos técnicos desarrollados ÷ herramientas y documentos técnicos programados) × 100	Nueva para 2027	0%

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del Año	Detalle	Lugar	Fecha		%	Indicador
				Inicia	Termina		
ANS-S1-2.1	Versión final del Manual	Finalización del Volumen II del Manual del Inspector de los Servicios de Navegación Aérea (MI-ANS)	Lima	15-Mar-27	3-Sep-27	0%	(b)
ANS-S1-2.2	Material técnico para la implementación del LAR 250 desarrollado.	Desarrollar el material técnico necesario para apoyar la implementación del LAR 250 – Servicios de Diseño de Procedimientos de Vuelo por Instrumentos, incluyendo el curso de capacitación, las Circulares de Asesoramiento, las Guías Técnicas, las Listas de Verificación del Inspector y demás herramientas de apoyo para los Estados miembros.	Lima	15-Mar-27	1-Oct-27	0%	(a)
ANS-S1-2.3	Circulares de Asesoramiento y Guías Técnicas ANS desarrolladas y publicadas	Desarrollo de Circulares de Asesoramiento y Guías Técnicas para apoyar la implementación del conjunto LAR ANS.	Lima	3-May-27	10-Sep-27	0%	(a)

ANS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.
(OE 7) - Objetivo Estratégico 7: Incrementar la capacidad de atención y participación de los especialistas de los Estados miembros.
(OE 10) - Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la capacidad del SRVSOP de apoyar a los Estados en su obligación de mantener y mejorar la competencia de su personal técnico.

OBJETIVO	
3	Dar continuidad al proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y de la Vigilancia Basada en Riesgos (RBS) en los Servicios de Navegación Aérea.

S2 - Implementación y asistencia

META		INDICADORES	2026	2027
Lograr un avance mínimo del 80 % en las actividades programadas para apoyar la implementación y consolidación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y de la Vigilancia Basada en Riesgos (RBS), mediante la asistencia técnica a los Estados, el seguimiento a los procesos de aceptación del SMS y el desarrollo o actualización de herramientas, material técnico y metodologías alineadas con la evolución del Anexo 19 de la OACI.	(a)	**Avance en el seguimiento de los procesos de implementación y aceptación del SMS en los proveedores ANS apoyados por el SRVSOP.**: **Fórmula :** (Número de procesos de seguimiento realizados / Número de procesos programados) ×100	50%	0%
	(b)	**Avance en el desarrollo o actualización de herramientas, material técnico y metodologías para apoyar la implementación del SMS y la Vigilancia Basada en Riesgos (RBS), conforme a los nuevos requerimientos del Anexo 19**: **Fórmula :** (Número de herramientas, guías y metodologías desarrolladas o actualizadas / Número de herramientas, guías y metodologías programadas) ×100	40%	0%

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del Año	Detalle	Lugar	Fecha		%	Indicador
				Inicia	Termina		
ANS-S2-3.1	Proceso de aceptación del SMS apoyado en los Estados seleccionados.	Brindar apoyo técnico a los Estados para la aceptación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en los proveedores de servicios de navegación aérea.	Lima	27-Sep-27	10-Dec-27	0%	(a)
ANS-S2-3.2	Guía regional para la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) desarrollada.	Desarrollar una guía regional para la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que apoye a los Estados y proveedores de servicios de navegación aérea en la medición del desempeño y la mejora continua del SMS, conforme a los nuevos requerimientos del Anexo 19 de la OACI.	Lima	18-Oct-27	17-Dec-27	0%	(a)
ANS-S2-3.3	Herramientas, material técnico y metodología regional de Vigilancia Basada en Riesgos (RBS) desarrollados o actualizados.	Desarrollar o actualizar herramientas, listas de verificación, material técnico y la metodología regional de Vigilancia Basada en Riesgos (RBS), para apoyar la implementación del SMS y atender los nuevos desafíos derivados del Anexo 19 de la OACI	Lima	8-Nov-27	17-Dec-27	0%	(b)

ANS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.
(OE 2) - Objetivo Estratégico 2: Consolidar y expandir la actuación del SRVSOP como una organización de referencia entre las RSOOs.
(OE 3) - Objetivo Estratégico 3: Promover y reforzar la implementación de acuerdos multinacionales en el ámbito del SRVSOP.
(OE 10) - Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la capacidad del SRVSOP de apoyar a los Estados en su obligación de mantener y mejorar la competencia de su personal técnico.

OBJETIVO	
4	Brindar asistencia técnica a los Estados para fortalecer la implementación efectiva de los SARPs ANS y apoyar la resolución de observaciones identificadas en el marco del USOAP CMA y del Programa de Mejora Continua (PMC) de la Oficina Regional.

S2 - Implementación y asistencia

META		INDICADORES	2026	2027
Atender el 100 % de las asistencias técnicas programadas por el SRVSOP para apoyar a los Estados priorizados en el marco del USOAP CMA, el Programa de Mejora Continua (PMC) y otras solicitudes técnicas relacionadas con los Servicios de Navegación Aérea.	(a)	**Porcentaje de asistencias técnicas ejecutadas conforme al Plan de Actividades ANS.** **Formula:** (Número de asistencias ejecutadas / Número de asistencias programadas) × 100	80%	0%
	(b)	**Porcentaje de planes de acción USOAP/PMC revisados o acompañados técnicamente por el SRVSOP.** **Formula:** (Número de CAP´s revisados / Número de CAP's programados) × 100	50%	0%

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del Año	Detalle	Lugar	Fecha		%	Indicador
				Inicia	Termina		
ANS-S2-4.1	Informes de asistencia técnica USOAP.	Asistencia técnica a los Estados priorizados por actividades USOAP CMA durante 2027.	Lima	4-Mar-26	28-Oct-26	0%	(a)
ANS-S2-4.2	Informes de asistencia técnica PMC	Asistencia técnica a los Estados priorizados dentro del Programa de Mejora Continua (PMC).	Lima	5-Mar-26	29-Oct-26	0%	(a)
ANS-S2-4.3	Planes de acción revisados.	Revisión técnica de planes de acción, evidencias y documentación presentada por los Estados para atender observaciones derivadas del USOAP CMA o del PMC.	Lima	6-Mar-26	30-Oct-26	0%	(b)
ANS-S2-4.4	Informes de asistencia técnica especializada.	Atender solicitudes de asistencia técnica especializada presentadas por los Estados en materias relacionadas con ATS, CNS, AIS, MET, SAR, IFPDS y otros Servicios de Navegación Aérea.	TBD	6-Mar-26	30-Oct-26	0%	(a)

ANS

SRVSOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE 1) - Objetivo Estratégico 1: Garantizar que el SRVSOP cumpla su rol de apoyar a los Estados en la mejora de los niveles de seguridad operacional.
(OE 2) - Objetivo Estratégico 2: Consolidar y expandir la actuación del SRVSOP como una organización de referencia entre las RSOOs.
(OE 3) - Objetivo Estratégico 3: Promover y reforzar la implementación de acuerdos multinacionales en el ámbito del SRVSOP.
(OE 10) - Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la capacidad del SRVSOP de apoyar a los Estados en su obligación de mantener y mejorar la competencia de su personal técnico.

OBJETIVO	
5	Fortalecer las competencias técnicas del personal de los Estados miembros para la vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea (ANS).

S2 - Implementación y asistencia

META		INDICADORES	2026	2027
Fortalecer las competencias técnicas del personal de los Estados miembros mediante el desarrollo de actividades de capacitación en los Servicios de Navegación Aérea (ANS), ejecutando el 100 % de las capacitaciones programadas y alcanzando un nivel promedio de satisfacción igual o superior a 4,5 sobre 5.	(a)	**Ejecución del Plan de Capacitación ANS** **Formula:** (Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas) × 100	90%	0%
	(b)	**Evaluación de las actividades de capacitación ANS** **Formula:** (Suma de las calificaciones obtenidas / Número total de encuentas recibidas)	90%	0%

ACTIVIDADES

Referencia	Entregable del Año	Detalle	Lugar	Fecha		%	Indicador
				Inicia	Termina		
ANS-S2-5.1	25 inspectores ANS capacitados en el Curso GSI-ANS.	Curso inicial GSI-ANS	Virtual y Lima	5/10/2027	8/6/2027	0%	(a)
ANS-S2-5.2	Asistencia técnica para el desarrollo del Curso GSI-ANS en Panamá.	Brindar asistencia técnica a la Autoridad de Aviación Civil de Panamá para apoyar la planificación, preparación y desarrollo del Curso GSI-ANS, fortaleciendo las capacidades nacionales de instrucción en ANS	Virtual y Panamá	8/9/2027	10/8/2027	0%	(b)
ANS-S2-5.3	Asistencia técnica para el desarrollo del Curso GSI-ANS en Venezuela.	Brindar asistencia técnica al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para apoyar la planificación, preparación y desarrollo del Curso GSI-ANS, fortaleciendo las capacidades nacionales de instrucción en ANS.	Virtual y Venezuela	10/18/2027	12/17/2027	0%	(b)

GEN



Objetivos y actividades

1	**Mejorar la capacidad de asistencia a los Estados del SRVSOP** - Asistencia a los Estados de acuerdo a su solicitud. - Elaborar los lineamientos que sirvan de base para el Manual de Instrucción Regional, incluyendo estructura, contenidos minimos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento
2	**Incrementar la promoción del SRVSOP conforme al Plan de Comunicaciones** - Actividades de comunicaciones iniciales identificadas e implementadas, tales como web, redes e imagen corporativa - Asistir a eventos regionales y mundiales para promocionar el SRVSOP
3	**Fortalecimiento de la gobernanza interna** - Realizacion de las reuniones de Junta General y Puntos focales - Mantenimiento y optimizaciòn de las aplicaciones y bases de datos del SRVSOP - Desarrollo profesional del personal administrativo y profesional del SRVSOP - Gestión de los recursos humanos y logisticos

GEN

OBJETIVO ESTRATÉGICOS RELACIONADOS		
(OE 7) - Objetivo Estratégico 7: Incrementar la capacidad de atención y participación de los especialistas de los Estados miembros.		
OBJETIVO Y SECTOR DE TRABAJO		
1	Mejorar la capacidad de asistencia a los Estados del SRVSOP	
S3 - Gobernanza interna		
META	**INDICADORES**	
90% de las asistencias solicitadas atendidas	(a)	**Indicador**: (Número de asistencias desplegadas/Total de asistencias solicitadas) *100
	(b)	**Indicador**: (Numero de especialistas prestados por los Estados/Número total de personal requerido) *100
	(c)	**Indicador:** Documento de lineamientos para la estructura de un programa de instrucción elaborado y validado.

ACTIVIDADES

Referencia	Entregables	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
GEN-S3-2.1	Reporte de los resultados de las asistencias en al menos 3 Estados con los fondos del SRVSOP.	Asistencia a los Estados de acuerdo a su solicitud.	Lima	1/4/2027	11/30/2027	(a)
GEN-S3-2.3	Documento de lineamientos para el Manual de Instrucción Regional de los Estados	Elaborar los lineamientos que sirvan de base para el Manual de Instrucción Regional, incluyendo estructura, contenidos mínimos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento.	Virtual/Lima	2/1/2027	8/6/2027	(c)

GEN

OBJETIVO ESTRATÉGICOS RELACIONADOS		
(OE 2) - Objetivo Estratégico 2: Consolidar y expandir la actuación del SRVSOP como una organización de referencia entre las RSOOs.		
(OE 3) - Objetivo Estratégico 3: Promover y reforzar la implementación de acuerdos multinacionales en el ámbito del SRVSOP.		
(OE 4) - Objetivo Estratégico 4: Brindar un servicio de información de alta calidad, fortaleciendo la credibilidad del SRVSOP		

OBJETIVO Y SECTOR DE TRABAJO	
2	Incrementar la promoción del SRVSOP conforme al Plan de Comunicaciones
S3 - Gobernanza interna	

META		INDICADORES
Aumentar el nivel de conocimiento del SRVSOP por parte de las organizaciones de aviación civil en las Américas y otros stakeholders de interés	(a)	**Indicador**: Numero de visitas a la página web, secciones más leídas
	(b)	**Indicador**: Numero de las acciones de comunicación o campañas de alcance regional realizados

ACTIVIDADES

Referencia	Entregables	Detalle	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
GEN-S3-3.1	Continuacion del Plan de comunicaciones.	Actividades de comunicaciones iniciales identificadas e implementadas, tales como web, redes e imagen corporativa	Lima	1/4/2027	2/26/2027	(a)
GEN-S3-3.2	Difusion de los beneficios y oportunidades que ofrece el SRVSOP a la comunidad	Asistir a eventos regionales y mundiales para promocionar el SRVSOP.	Lima	1/4/2027	12/23/2027	(b)

GEN

OBJETIVO ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
(OE 2) - Objetivo Estratégico 2: Consolidar y expandir la actuación del SRVSOP como una organización de referencia entre las RSOOs.
(OE 5) - Objetivo Estratégico 5: Fortalecer la Gobernanza del SRVSOP para garantizar su autonomía de gestión y de representación institucional.
(OE 8) - Objetivo Estratégico 8: Establecer y mantener la eficiencia del cumplimiento de las metas del programa anual con la el adecuada flexibilidad y o financiamiento

OBJETIVO Y SECTOR DE TRABAJO	
3	Fortalecimiento de la gobernanza interna
S3 - Gobernanza interna	


META		INDICADORES	Actual	2027
Incrementar el % de cumplimiento de actividades del plan de trabajo	(a)	Porcentaje de plan de trabajo realizado.		
	(b)	Porcentaje de presupuesto aprobado ejecutado		

ACTIVIDADES

Referencia	Detalle	Entregable	Lugar	Fecha		Indicador
				Inicia	Termina	
GEN-S3-4.1	Realizacion de las reuniones de Junta General y Puntos focales	Revision de las actividades realizadas por el SRVSOP, aprobacion de Plan de trabajo para el 2026 y 2027; y establecimiento de politicas ademàs de las directrices sobre la implementacion del plan estrategico del SRVSOP	Lima	10/2/2027	12/12/2027	
GEN-S3-4.2	Mantenimiento y optimizaciòn de las aplicaciones y bases de datos del SRVSOP	Aplicaciones y bases de datos del SRVSOP actualizadas, entregando informaciòn fiable y oportuna	Virtula	1/4/2027	12/23/2027	
GEN-S3-4.4	Desarrollo profesional del personal administrativo y profesional del SRVSOP	Personal administrativo y profesional al menos con una capacitacion sobre una competencia de desarrollo profesional.	Virtula	1/4/2027	12/23/2027	
GEN-S3-4.5	Gestiòn de los recursos humanos y logisticos	Administraciòn adecuada y a tiempo sobre los recursos humanos y logisticos	Lima	1/4/2027	12/23/2027	

SRVSOP

GRACIAS POR SU ATENCIÓN




DIRECCIÓN EMAIL
ICAOSAM@icao.int

NUESTRO WEBSITE
https://srvsop.aero/

NUMERO DE TELÉFONO
+51 1 611 8686


Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2027

ID	Text1	Task Name	Cost
1		**PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2027**	**$ 1,104,258.60**
2		**Licencias al personal**	**$ 19,745.08**
3	**PEL 1**	**Asegurar la implementación del Conjunto LAR PEL con los SARPs de los Anexos 1 y 19**	**$ 900.00**
4	PEL-S1-1.4	Desarrollo de la Vigésima Primera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/21)	$ 900.00
5	PEL-S1-1.5	Incorporar enmiendas como producto de la armonización o de enmiendas que puedan surgir en el 2027 al Anexo 1 tratadas en la RPEL/22	$ 0.00
6	PEL-S1-1.6	Incorporar enmiendas de los LAR PEL en el SNAALAR	$ 0.00
7	PEL-S1-1.7	Revisión del EFOD de la OACI para actualizar enmiendas aprobadas de los LAR PEL	$ 0.00
8	**PEL 2**	**Avanzar en la implementación de la instrucción y evaluación por competencias (CBTA)**	**$ 18,845.08**
9	PEL-S1-2.1	Desarrollo de modelos de plan de instrucción por dos instructores controladores de la Región con experiencia en CBTA.	$ 12,748.54
10	PEL-S1-2.2	Curso de formación de instrucción y evaluación por competencias en base a material desarrollado por el SRVSOP/OACI	$ 6,096.54
11	**PEL 3**	**Actualizar el banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecanicos de mantenimiento de aeronaves y desarrollo del banco de preguntas de instructor de vuelo**	**$ 0.00**
12	PEL-S2-3.1	Actualizar el banco de preguntas de Piloto Privado, Comercial, IFR, Mecanicos de mantenimiento de aeronaves	$ 0.00
13	PEL-S2-3.2	Desarrollo del banco de preguntas de instructror de vuelo	$ 0.00
14	**PEL 4**	**Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ PEL revisadas**	**$ 0.00**
15	PEL-S2-4.1	Informe de asistencias conforme a solicitudes presentadas por los Estados.	$ 0.00
16	PEL-S2-4.2	Informe de asistencias de teleconferencias realizadas conforme a los avances del plan de trabajo que notifiquen o que soliciten	$ 0.00
17		**Operaciones**	**$ 27,782.70**
18	**OPS 1**	**Asegurar la implementación del conjunto LAR OPS con los SARPs de los Anexos**	**$ 900.00**
19	OPS-S1-1.1	Realización de la Vigésimo primera reunión del panel de expertos en operaciones y en mercancías peligrosas (RPEO/23)	$ 900.00
20	OPS-S1-1.2	Revision y arreglo para publicación de las nuevas enmiendas a los reglamentos según la RPEO/23	$ 0.00
21	OPS-S1-1.3	Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR según la RPEO/23	$ 0.00
22	OPS-S1-1.4	Publicación del CC/EFOD de la OACI vs los LAR OPS actualizados en la RPEO/23	$ 0.00
23	OPS-S1-1.5	Revisión/desarrollo de capítulos del manual del inspector de operaciones como consecuencia de la RPEO/23	$ 0.00
24	OPS-S1-1.6	Revisión/desarrolLo de circulares de asesoramiento como consecuencia de la RPEO/23	$ 0.00
25	OPS-S2-1.1	Cursos de actualización dirigidos a los inspectores de las AAC a fin de actualizarlos en los reglamentos y ayudas que hubieran sido revisados	$ 0.00
26	**OPS 2**	**Revisión del MIO y CAs OPS**	**$ 18,187.89**




Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2027

ID	Text1	Task Name	Cost
27	OPS-S2-2.1	Revisión, aprobación y publicación de la CA OPS 119-001	$ 2,598.27
28	OPS-S2-2.2	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PII VIII C20	$ 2,598.27
29	OPS-S2-2.3	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA OPS 121-004	$ 2,598.27
30	OPS-S2-2.4	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C1 para incluir comunicación y vigilancia basada en la performance (PBCS)	$ 2,598.27
31	OPS-S2-2.5	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA OPS 121-005	$ 2,598.27
32	OPS-S2-2.6	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PII VIII C21	$ 0.00
33	OPS-S2-2.7	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PII VI C5	$ 2,598.27
34	OPS-S2-2.8	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA OPS 119-010	$ 2,598.27
35	OPS-S2-2.9	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C5	$ 0.00
36	OPS-S2-2.10	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C6	$ 0.00
37	OPS-S2-2.11	Revisión, aprobación y publicación del MIO PII VIII C7	$ 0.00
38	**OPS 3**	**Capacitación**	**$ 3,498.27**
39	OPS-S1-3.1	Desarrollo del curso GSI-OPS integral	$ 0.00
40	OPS-S1-3.2	Impartición del curso AQP/EBT	$ 3,498.27
41	**OPS 4**	**Desarrollo del material de orientación para la certificación de RPAS/autorización de UAS**	**$ 5,196.54**
42	OPS-S2-4.1	Desarrollo, aprobación y publicación del MIO PIII VI C1 con contenido a definir sobre UAS/RPAS	$ 2,598.27
43	OPS-S2-4.2	Desarrollo, aprobación y publicación de CA OPS con contenido a definir sobre UAS/RPAS	$ 2,598.27
44	**OPS 5**	**Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ OPS revisadas**	**$ 0.00**
45	OPS-S2-5.1	Evaluacion de cumplimiento de las PQs de OPS y sus orientaciones, determinando si las mismas se encuentran observadas o no	$ 0.00
46	OPS-S2-5.2	Elaboracion de planes de trabajo y seguimiento a estos para la resolucion de los observaciones y/o hallazgos	$ 0.00
47		**Aeronavegabilidad**	**$ 37,048.89**
48	**AIR 1**	**Asegurar la implementación del conjunto LAR AIR con los SARPs de los Anexos al Convenido de la OACI**	**$ 1,800.00**
49	AIR-S1-1.1	Revisar y actualizar el conjunto LAR AIR para alinearlo con las últimas revisiones de los SARPs de la OACI a ser presentados en la Reunión del Panel de Expertos	$ 0.00
50	AIR-S1-1.2	Octava reunión de la industria y el panel de aeronavegabilidad (RRIPEA/8)	$ 900.00
51	AIR-S1-1.3	Vigésima Cuarta reunión del panel de expertos en aeronavegablidad (RPEA/24)	$ 900.00
52	AIR-S1-1.4	Desarrollo, aprobación y publicación de la CA-AIR-UAS-001 aplicable a Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad del sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) categoría específica	$ 0.00




Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2027

ID	Text1	Task Name	Cost
53	AIR-S1-1.5	Revisión de la Parte IV para incluir el tema de los aviones cargueros	$ 0.00
54	AIR-S1-1.6	Actualización de los reglamentos en la aplicación de armonización del SRVSOP	$ 0.00
55	AIR-S1-1.7	Actualizar el EFOD en los Anexos 6, 7, 8, 16 y 19 segun asignacion para AIR	$ 0.00
56	**AIR 2**	**Brindar asistencia solicitada por los Estados y seguimiento a planes de acción presentados por los Estados respecto a observaciones de las PQ AIR revisadas**	**$ 0.00**
57	AIR-S2-2.1	Asistencia a los Estados en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM. Atendiendo los planes de trabajo y seguimiento a estos para la resolucion de los observaciones y/o hallazgos.	$ 0.00
58	AIR-S2-2.2	Asistencia en una mision a un Estado en apoyo al Programa de mejoramiento continuo para fortalecer los sistemas de aviación civil de los Estados SAM.	$ 0.00
59	**AIR 3**	**Estandarizar la competencia de los inspectores de aeronavegabilidad**	**$ 10,357.81**
60	AIR-S2-3.1	Desarrollo del curso de especialización sobre SMS a fin de estandarizar a los inspectores en la utilización de la herramienta que permita la aceptación y vigilancia del SMS en una OMA.	$ 2,598.27
61	AIR-S2-3.2	Desarrollo del curso básico aplicable a los inspectores de aeronavegabilidad, actualizado a las ultimas enmiendas de los reglamentos y el MIA.	$ 5,161.27
62	AIR-S2-3.3	Desarrollo e impartición del curso de especialización LAR 145/43 a fin de capacitar a inspectores que soliciten al certificación como inspectores multinacionales LAR 145.	$ 2,598.27
63	AIR-S2-3.4	Desarrollo e impartición del curso de especialización LAR 1CAMO a fin de capacitar a inspectores para atender las solicitudes de certificación de una CAMO y su vigilancia.	$ 0.00
64	AIR-S2-3.5	Curso solicitado por el Estado	$ 0.00
65	AIR-S2-3.6	Curso solicitado por el Estado	$ 0.00
66	**AIR 4**	**Asegurar que el proceso de reconocimiento de OMA cumplan con lo requerido por el Acuerdo multinacional de manera eficaz y eficiente**	**$ 5,340.54**
67	AIR-S2-4.1	Renovación/vigilancia de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA) Multinacionales	$ 0.00
68	AIR-S2-4.2	Certificación de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA)	$ 0.00
69	AIR-S2-4.3	Cambios a la lista de capacidades	$ 0.00
70	AIR-S2-4.4	Instrucción del personal de mantenimiento, inspección, calidad y seguridad operacional de las OMA	$ 5,340.54
71	**AIR 5**	**Fortalecer las competencias de los inspectores multinacionales LAR de aeronavegabilidad del SRVSOP**	**$ 19,550.54**
72	AIR-S2-5.1	Mantener el registro de inspectores multinacionales LAR AIR	$ 0.00
73	AIR-S2-5.2	Capacitación e Instrucción de Inspectores Multinacionales	$ 19,550.54
74	**AIR 6**	**Fortalecer la cooperación técnica entre los Estados miembros del SRVSOP para mejorar el reconocimiento y la eficacia de las certificaciones multinacionales de OMA**	**$ 0.00**
75	AIR-S2-6.1	Coordinación con los Estados del SRVSOP del Acuerdo de Cooperación Técnica SRVSOP	$ 0.00
76	AIR-S2-6.2	Atender auditorias internas y externas	$ 0.00
77	AIR-S2-6.3	Enmienda de los procedimientos conexos en los documentos de implementación del Acuerdo de OMA	$ 0.00
78		**Aerodromos**	**$ 16,856.35**




Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2027

ID	Text1	Task Name	Cost
79	**AGA 1**	**Asegurar la implementación del conjunto LAR AGA con los SARPs de los Anexos al Convenido de la OACI**	**$ 900.00**
80	AGA-S1-1.1	Realización de la Vigésimo primera reunión del panel de expertos en aeródromos y ayudas terrestres (RPEAGA/21)	$ 900.00
81	AGA-S1-1.2	Revision y arreglo para publicación de las nuevas enmiendas a los reglamentos según la RPEAGA/21	$ 0.00
82	AGA-S1-1.3	Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR según la RPEAGA/21	$ 0.00
83	AGA-S1-1.4	Actualización del EFOD en el Anexo 14, Volumenes I y II, según asignacion para AGA	$ 0.00
84	**AGA 2**	**Revisión de las CAs AGA**	**$ 7,794.81**
85	AGA-S1-2.1	Revisión, aprobación y publicación de la CA-AGA-153-001.	$ 2,598.27
86	AGA-S1-2.2	Revisión, aprobación y publicación de la CA-AGA-153-017.	$ 2,598.27
87	AGA-S1-1.3	Revisión, aprobación y publicación de la CA-AGA-154-005.	$ 2,598.27
88	**AGA 3**	**Fortalecer los procesos de certificación y vigilancia de aeródromos**	**$ 8,161.54**
89	AGA-S2-3.1	Preparar y realizar curso de conocimiento de los LAR AGA en la certificación y vigilancia de aeródromos (virtual asincrónico)	$ 0.00
90	AGA-S2-3.2	Preparar y realizar curso de aplicación de los LAR AGA en la certificación y vigilancia de aeródromos	$ 4,663.27
91	AGA-S2-3.3	Preparar y realizar curso básico en gestión de la vigilancia de aeródromos (virtual asincrónico)	$ 0.00
92	AGA-S2-3.4	Preparar y realizar curso avanzado en gestión de la vigilancia de aeródromos	$ 3,498.27
93	**AGA 4**	**Brindar asistencia a los Estados**	**$ 0.00**
94	AGA-S2-4.1	Informe de asistencias conforme a solicitudes presentadas por los Estados.	$ 0.00
95	AGA-S2-4.2	Informe de asistencias de teleconferencias realizadas conforme a los avances del plan de trabajo que notifiquen o que soliciten.	$ 0.00
96		**Servicios de Navegación Aérea**	**$ 23,232.81**
97	**ANS 1**	**Asegurar la implementación del conjunto LAR ANS con los SARPs de los Anexos al Convenio de la OACI**	**$ 1,800.00**
98	ANS-S1-1.1	Actualización de los reglamentos en la aplicación de armonización del SRVSOP (SNAALAR)	$ 0.00
99	ANS-S1-1.2	Revisar el conjunto LAR ANS para alinearlo con las últimas revisiones de los SARPs de la OACI	$ 0.00
100	ANS-S1-1.3	Vigesima Reunión del Panel de Expertos en Servicios a la Navegación Aérea (RPEANS/20)	$ 900.00
101	ANS-S1-1.4	Vigesima Primera Reunión del Panel de Expertos en Servicios a la Navegación Aérea (RPEANS/21)	$ 900.00
102	ANS-S1-1.5	Medición sobre situación de armonización del LAR ANS en los Estados actualizada e informada a los Estados.	$ 0.00
103	ANS-S1-1.6	Actualizar el EFOD LAR-Anexos ANS según aplique	$ 0.00
104	**ANS 2**	**Desarrollar y fortalecer el marco normativo y el material técnico de apoyo para los Servicios de Navegación Aérea.**	**$ 7,494.54**



Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2027

ID	Text1	Task Name	Cost
105	ANS-S1-2.1	Finalización del Volumen II del Manual del Inspector de los Servicios de Navegación Aérea (MI-ANS)	$ 0.00
106	ANS-S1-2.2	Desarrollar el material técnico necesario para apoyar la implementación del LAR 250 – Servicios de Diseño de Procedimientos de Vuelo por Instrumentos, incluyendo el curso de capacitación, las Circulares de Asesoramiento, las Guías Técnicas, las Listas de	$ 3,498.27
107	ANS-S1-2.3	Desarrollo de Circulares de Asesoramiento y Guías Técnicas para apoyar la implementación del conjunto LAR ANS.	$ 3,996.27
108	**ANS 3**	**Dar continuidad al proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y de la Vigilancia Basada en Riesgos (RBS) en los Servicios de Navegación Aérea.**	**$ 2,670.27**
109	ANS-S2-3.1	Brindar apoyo técnico a los Estados para la aceptación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en los proveedores de servicios de navegación aérea.	$ 2,670.27
110	ANS-S2-3.2	Desarrollar guía regional para evaluación eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que apoye a los Estados y proveedores de servicios de navegación aérea en la medición del desempeño y la mejora continua del SMS	$ 0.00
111	ANS-S2-3.3	Desarrollar o actualizar herramientas, listas de verificación, material técnico y la metodología regional de Vigilancia Basada en Riesgos (RBS), para apoyar la implementación del SMS y atender los nuevos desafíos derivados del Anexo 19 de la OACI	$ 0.00
112	**ANS 4**	**Brindar asistencia técnica a los Estados para fortalecer la implementación efectiva de los SARPs ANS y apoyar la resolución de observaciones identificadas en el marco del USOAP CMA y del Programa de Mejora Continua (PMC) de la Oficina Regional.**	**$ 5,184.00**
113	ANS-S2-4.1	Asistencia técnica a los Estados priorizados por actividades USOAP CMA durante 2027.	$ 0.00
114	ANS-S2-4.2	Asistencia técnica a los Estados priorizados dentro del Programa de Mejora Continua (PMC).	$ 2,592.00
115	ANS-S2-4.3	Revisión técnica de planes de acción, evidencias y documentación presentada por los Estados para atender observaciones derivadas del USOAP CMA o del PMC.	$ 0.00
116	ANS-S2-4.4	Atender solicitudes de asistencia técnica especializada presentadas por los Estados en materias relacionadas con ATS, CNS, AIS, MET, SAR, IFPDS y otros Servicios de Navegación Aérea.	$ 2,592.00
117	**ANS 5**	**Fortalecer las competencias técnicas del personal de los Estados miembros para la vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea (ANS).**	**$ 6,084.00**
118	ANS-S2-5.1	Curso inicial GSI-ANS	$ 900.00
119	ANS-S2-5.2	Brindar asistencia técnica a la Autoridad de Aviación Civil de Panamá para apoyar la planificación, preparación y desarrollo del Curso GSI-ANS, fortaleciendo las capacidades nacionales de instrucción en ANS	$ 2,592.00
120	ANS-S2-5.3	Brindar asistencia técnica al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para apoyar la planificación, preparación y desarrollo del Curso GSI-ANS, fortaleciendo las capacidades nacionales de instrucción en ANS.	$ 2,592.00
121		**General**	**$ 879,205.62**
122	**GEN 1**	**Mejorar el sistema de calidad del SRVSOP**	**$ 0.00**
123	GEN-S3-1.1	El manual de calidad será revisado conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, mejorando los procedimientos existentes, así como incorporando faltantes identificados.	$ 0.00
124	GEN-S3-1.2	El personal administrativo y técnico del SRVSOP recibirá la capacitación del manual actualizado para su implementación en forma estandarizada.	$ 0.00
125	GEN-S3-1.3	Realización de una auditoria interna sobre los procedimientos de calidad del SRVSOP	$ 0.00
126	**GEN 2**	**Mejorar la capacidad de asistencia a los Estados del SRVSOP**	**$ 16,021.62**
127	GEN-S3-2.1	Asistencia a los Estados de acuerdo a su solicitud.	$ 16,021.62
128	GEN-S3-2.3	Elaborar los lineamientos que sirvan de base para el Manual de Instrucción Regional, incluyendo estructura, contenidos minimos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento	$ 0.00



Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2027

ID	Text1	Task Name	Cost
129	**GEN 3**	**Incrementar la promoción del SRVSOP conforme al Plan de Comunicaciones**	**$ 21,000.00**
130	GEN-S3-3.1	Actividades de comunicaciones iniciales identificadas e implementadas, tales como web, redes e imagen corporativa	$ 21,000.00
131	GEN-S3-3.2	Asistir a eventos regionales y mundiales para promocionar el SRVSOP	$ 0.00
132	**GEN 4**	**Fortalecimiento de la gobernanza interna**	**$ 842,184.00**
133	GEN-S3-4.1	Realizacion de las reuniones de Junta General y Puntos focales	$ 4,184.00
134	GEN-S3-4.2	Mantenimiento y optimizaciòn de las aplicaciones y bases de datos del SRVSOP	$ 5,000.00
135	GEN-S3-4.4	Desarrollo profesional del personal administrativo y profesional del SRVSOP	$ 10,000.00
136	GEN-S3-4.5	Gestiòn de los recursos humanos y logisticos	$ 823,000.00
137		**Costos fijos**	**$ 100,387.15**
138		Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%	$ 100,387.15

