












Septiembre 2018
3 días cumpliendo 
ANAC + DECEA
Doc 9981 
borrador de 
internalización

Encuentro ANAC + 
Aeropuerto
SBCT elegido para 
proyecto piloto

Octubre 2018
Revisión y 
disponibilidad del 
borrador del 
documento de 
internalización.

Comienza el proyecto 
piloto SBCT

Marzo 2019
1 ° Reunión de 
proyecto piloto cara a 
cara en el aeropuerto 
SBCT + ANAC + 
DECEA + TWR 
Alineación de ITCT

Mayo 2019
2 ° reunión cara a 
cara Aeropuerto + 
ANAC + DECEA + 
TWR

Alineación de 
deberes y 
procedimientos y 
simulación de 
procedimientos

Junio 2019
Aeropuerto + TWR
Entrenamiento de 
ATCO y del personal 
del aeropuerto 
(Paso 1)

DECEA revisando el 
sistema de 
publicación RCR 
completo

Julio 2019
Aeropuerto + 
Aerolíneas + ANAC 
+ DECEA + TWR
Lanzamiento del 
Proyecto Piloto 
para Aerolíneas

Fase Documental

Fase de Acción

Noviembre de 2018 
a febrero de 2019
Procedimiento 
específico de GRF 
SBCT (ITCT) 
desarrollado por 
Airport + ANAC + 
DECEA + TWR

En Proceso

Agosto 2019
Difusión de 
normas de vuelo 
de la compañía 
aérea
RBA a solicitud de 
TWR-SBCT (Paso 2)

Próximos Pasos

Septiembre a 
diciembre 2019
Informar RCC para 
pilotos (paso 3)

Seguimiento del 
procedimiento 
AISWEB publica 
RCR en tiempo real

Futuro
Implementar 
metodología 
GRF en los 
principales 
aeropuertos de 
Brasil.

Enero y febrero 
2020
Informe sobre las 
lecciones 
aprendidas.
Finalización del 
proyecto piloto.

Mayo de 2020 a 
julio de 2021
Elaboracion del 
manual basado en 
la experiencia del 
proyecto piloto 
Elaboración y 
publicación de la 
norma









https://www.youtube.com/watch?v=d4YMvi1Go-8&feature=youtu.be

