

**ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  
COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL**

**SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD  
OPERACIONAL**

**SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL**

(Lima, Perú, miércoles 18 de setiembre de 2002)

**Asunto 2: Situación de las adhesiones de los Estados al Sistema, de las contribuciones de costos compartidos y resumen de gastos efectuados por el proyecto**

(Nota de estudio presentada por el Coordinador General)

**Resumen**

Esta Nota de Estudio presenta la información del estado actual de las adhesiones al Sistema por parte de los Estados, así como el detalle de la situación de las contribuciones de costos compartidos al proyecto. También se incluye un resumen de los compromisos del proyecto a agosto de 2002.

**1. Adhesiones al Acuerdo para la implantación del Sistema**

1.1 Los Estados que forman parte del Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. También la compañía fabricante de aeronaves Airbus Industries forma parte del sistema como observador.

1.2 En la Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, Estados Unidos confirmó su decisión de adherirse al Sistema, sin embargo informó que debido a su programación presupuestaria no podría hacerlo hasta la próxima gestión del presupuesto y en el ínterin manifestó su deseo de colaborar con lo que estuviera a su alcance para apoyar las actividades del sistema.

1.3 Colombia también informó en la sexta reunión que estarían evaluando los detalles para su adhesión al Sistema.

1.4 La compañía brasileña de fabricación de aeronaves EMBRAER confirmó la intención de adherirse al Sistema como observador, al momento no se ha recibido la confirmación de su adhesión al sistema.

## 2. Situación de los depósitos de las contribuciones de costos compartidos

2.1 En la Quinta Reunión de la Junta celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el día 3 de julio de 2001, se aprobó la revisión B del documento de proyecto RLA/99/901 con un nuevo cronograma para los depósitos de los costos compartidos como se indica a continuación:

**Cuadro # 1**  
**Calendario de contribuciones de costos compartidos**

<b>Año</b>	<b>Monto ( USD)</b>	<b>Fecha de depósito</b>
2001	40,910	01/Oct/01
2002	44,650	01/Oct/02
2003	46,390	01/Oct/03
2004	46,760	01/Oct/04
2005	46,290	01/Oct/05

2.2 En el cuadro # 2 se muestra la situación de los depósitos realizados por los Estados e Instituciones participantes en el Sistema para los años 2001 y 2002.

**Cuadro # 2**  
**Situación de los depósitos de costos compartidos, Años 2001 y 2002**  
**(en dólares de los EE.UU.)**

Estado	2001		2002		Total	
	Cuota	Depositado	Cuota	Depositado	Depositado	Pendiente al 01/Oct/02
Argentina	40,910	40,910	44,650		40,910	<b>44,650</b>
Bolivia	40,910	40,910	44,650	184,090	225,000	<b>0</b>
Brasil	40,910	40,910	44,650	46,390	87,300	<b>0</b>
Chile	40,910	40,910	44,650	34,933	75,843	<b>9,717</b>
Cuba	40,910	40,910	44,650		40,910	<b>44,650</b>
Ecuador	40,910	40,910	44,650	40,890	81,800	<b>3,760</b>
Panamá	40,910	40,910	44,650		40,910	<b>44,650</b>
Paraguay	40,910		44,650		0	<b>85,560</b>
Perú	40,910	40,910	44,650	44,650	85,560	<b>0</b>
Airbus	40,910	40,910	44,650	712	41,622	<b>43,938</b>
<b>Totales</b>	<b>409,100</b>	<b>368,190</b>	<b>446,500</b>	<b>351,665</b>	<b>719,855</b>	<b>276,925</b>

### 3. Resumen de los gastos efectuados a la fecha

3.1 El Experto en Operaciones Aeronáuticas, puesto 11-02, Sr. César Castillo Vargas, inició sus actividades el 12 de marzo de 2002. La Abogada Paola Mantilla de las Casas, ha sido contratada en tres oportunidades con una duración total a la fecha de 15 días bajo el puesto 11-97 Asesora Jurídica para asistir en la redacción del texto de los reglamentos propuestos, garantizando que se cumpla el principio de lenguaje claro en su redacción. Asimismo se espera la incorporación del Experto en Aeronavegabilidad de las aeronaves, Sr. Orestes Morales, en el mes de septiembre 2002.

3.2 Se acondicionó una oficina para el proyecto en la planta baja de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI cedida gentilmente por CORPAC, habiéndose instalado los puntos de red para el sistema de cómputo, puesta operativa la habitación de servicios higiénicos, el alumbrado, las rejas de seguridad y la instalación de una línea telefónica directa, y extensiones de la central telefónica. Se adquirieron tres computadoras personales marca DELL, una impresora Lexmark Optra T620, un fax Canon Modelo B-640, tres escritorios, sillas, estantes, sillones, ventiladores y un dispensador de agua. En el Cuadro # 3 se muestra una tabla con los costos de las adquisiciones antes mencionadas.

#### **Cuadro # 3 EQUIPO ADQUIRIDO PARA EL PROYECTO (En Dólares de los EE.UU)**

(Información de referencia sin auditar)

Fecha	Descripción	Costo enUS \$
30/01/2002	Equipo	6,411.01
11/01/2002	Mobiliario	2,284.30
11/01/2002	Acondicionamiento de oficina	331.11
	<b>TOTAL:</b>	<b>9,026.42</b>

### 4. Acción Sugerida

4.1 Se invita a la reunión a:

- a) Tomar nota de la información suministrada sobre la situación de las adhesiones al Sistema;
- b) Tomar nota de los gastos efectuados por el proyecto RLA/99/901; y
- c) Solicitar a los Estados tomar las acciones necesarias para realizar los depósitos de sus contribuciones oportunamente para evitar afectar las actividades del Sistema.

FIN